



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	PROponente TOMADOR	APeLIDO EMPReENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PM Santana do Livramento	E.M.E.F. UNIDADE ENSINO AGRÍCOLA	CONCLUSÃO DA E.M.E.F. ENSINO AGRÍCOLA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E.M.E.F. UNIDADE DE ENSINO AGRÍCOLA	15.864,07	% Período:	01/24 20,02%	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24 79,98%	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.688,72	% Período:						100,00%						
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.175,35	% Período:	100,00%											
2.	DIVISÓRIAS EM DRYWALL	22.475,31	% Período:		100,00%										
2.1.	DRYWALL	22.475,31	% Período:		100,00%										
3.	ACABAMENTOS EM ALVENARIAS	122.219,21	% Período:	28,82%			71,18%								
3.1.	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	35.218,87	% Período:	100,00%											
3.2.	PISOS E REVESTIMENTOS	87.000,34	% Período:		100,00%										
4.	PINTURAS	49.570,54	% Período:			20,84%	79,16%								
4.1.	PINTURA PAREDES ALVENARIA (INTERNA)	31.953,83	% Período:				100,00%								
4.2.	PINTURA PAREDE DRYWALL	7.288,40	% Período:					100,00%							
4.3.	PINTURA FORRO (LAJE)	8.502,12	% Período:					100,00%							
4.4.	PINTURA PORTAS DE FERRO	1.826,19	% Período:					100,00%							
5.	ESQUADRIAS	34.498,34	% Período:					100,00%							
5.1.	PORTAS	17.979,24	% Período:					100,00%							
5.2.	JANELAS	16.519,10	% Período:					100,00%							
6.	GRANITOS	5.112,51	% Período:				100,00%								
6.1.	PETTORIL DE JANELAS	3.819,65	% Período:				100,00%								
6.2.	DIVISÓRIAS	1.292,86	% Período:				100,00%								
7.	COBERTURA	87.661,22	% Período:		29,88%	46,66%	23,25%								
7.1.	TESOURAS	26.194,70	% Período:		100,00%										
7.2.	TELHAMENTO	41.076,36	% Período:			100,00%									
7.3.	CALHAS E PINTURA EM AÇO	20.390,16	% Período:			100,00%									
8.	HIDRAULICA	17.163,43	% Período:		51,18%				48,82%						

46



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APRELIADO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PM Santana do Livramento	E.M.E.F. UNIDADE ENSINO AGRÍCOLA	CONCLUSÃO DA E.M.E.F. ENSINO AGRÍCOLA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	ESGOTO PREDIAL	2.693,85	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
8.2.	ÁGUA FRIA	6.090,67	% Período:		100,00%										
8.3.	LOUÇAS E METAIS	8.378,91	% Período:						100,00%						
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.698,94	% Período:	20,07%	26,71%	29,58%	14,34%	9,30%							
9.1.	ENTRADA DE ENERGIA	5.760,04	% Período:	100,00%											
9.2.	ELETRODUTOS	4.758,70	% Período:		100,00%										
9.3.	CABOS ELÉTRICOS	8.488,50	% Período:			100,00%									
9.4.	CAIXAS DE PASSAGEM	2.906,12	% Período:		100,00%										
9.5.	DISJUNTORES	1.550,38	% Período:				100,00%								
9.6.	TOMADAS E INTERRUPTORES	2.565,44	% Período:				100,00%								
9.7.	PLAFON LED	2.669,76	% Período:					100,00%							
10.	PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CDP	828,71	% Período:						100,00%						
10.1.	SINALIZAÇÃO	175,97	% Período:						100,00%						
10.2.	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	106,48	% Período:						100,00%						
10.3.	EXTINTORES ABC	546,26	% Período:						100,00%						
11.	SERVIÇOS FINAIS	2.715,00	% Período:							100,00%					
11.1.	SERVIÇOS FINAIS	2.715,00	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 386.807,28			%:	11,42%	16,84%	12,81%	30,15%	12,28%	16,51%						
Período:			Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	44.154,26	65.119,35	49.564,86	116.618,83	47.496,41	63.853,57						
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	44.154,26	65.119,35	49.564,86	116.618,83	47.496,41	63.853,57						
			%:	11,42%	28,25%	41,06%	71,21%	83,49%	100,00%						
			Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	44.154,26	109.273,61	158.838,47	275.457,30	322.953,71	386.807,28						
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	44.154,26	109.273,61	158.838,47	275.457,30	322.953,71	386.807,28						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PM Santana do Livramento	E.M.E.F. UNIDADE ENSINO AGRÍCOLA	CONCLUSÃO DA E.M.E.F. ENSINO AGRÍCOLA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
Santana do Livramento/RS														
Local														
segunda-feira, 4 de dezembro de 2023														
Data														

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO MAURICIO RIBEIRO GOUGEON
CREA/CAU: ENGENHEIRO CIVIL
ART/RRT: 12891589