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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 8,30% 6,10% 17,19% 15,36% 27,03% 26,01% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 36.029,12 26.447,71 74.582,14 66.658,80 117.285,41 112.842,69 0,00 0,00

Acumulado (%) 8,30% 14,40% 31,59% 46,96% 73,99% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.029,12 62.476,83 137.058,97 203.717,77 321.003,18 433.845,87 433.845,87 433.845,87

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 35.756,78 35.756,78 35.756,78 35.756,78 35.756,78 35.756,78 35.756,78 35.756,78

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.533,56 1.533,56 1.533,56 1.533,56 1.533,56 1.533,56 1.533,56 1.533,56

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 283,50 283,50 283,50 283,50 283,50 283,50 283,50 283,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 829,28 829,28 829,28 829,28 829,28 829,28 829,28 829,28

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 18.748,54 18.748,54 18.748,54 18.748,54 18.748,54 18.748,54 18.748,54 18.748,54

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00

Parcela (%) 9,10% 90,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 9,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 272,34 2.993,52 2.993,52 2.993,52 2.993,52 2.993,52 2.993,52 2.993,52

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 272,34 544,67 544,67 544,67 544,67 544,67 544,67 544,67

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 133,12 133,12 133,12 133,12 133,12 133,12 133,12

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 528,40 528,40 528,40 528,40 528,40 528,40 528,40

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.787,33 1.787,33 1.787,33 1.787,33 1.787,33 1.787,33 1.787,33

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 433.845,87

1.

1.3.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E 

ESGOTO
829,28

1.4. TAPUME 12.087,90

1.5. BARRACÃO 18.748,54

1.6.

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 47.453,06

1.1. PLACA DE OBRA 1.533,56

1.2. LIMPEZA DO TERRENO 283,50

LOCAÇÃO DA OBRA 2.274,00

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.993,52

3.

SERVIÇOS PRELIMINARES 35.756,78

2.3. REATERRO COMPACTADO DE VALAS 528,40

2.4. ATERRO DA PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO 1.787,33

2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 544,67

2.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO 

FUNDO DAS VALAS ESCAVADAS
133,12

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
27,64%

OBJETO
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

CRAS DO ARMOUR
LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA PÉRCIO PEDUCCI S/N - BAIRRO ARMOUR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim

ME
PROGRAMA
PROGRAMA FORTALECIMENTO DO 

CRAS - ARMOUR
LOCALIDADE DO SINAPI

793600/2013/FNAS/

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SANTANA DO LIVRAMENTO / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (R$) 0,00 23.726,53 47.453,06 47.453,06 47.453,06 47.453,06 47.453,06 47.453,06

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 15.796,21 31.592,42 31.592,42 31.592,42 31.592,42 31.592,42 31.592,42

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.930,32 15.860,64 15.860,64 15.860,64 15.860,64 15.860,64 15.860,64

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,56% 49,57% 24,87% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,56% 75,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.772,87 37.537,70 49.963,73 49.963,73 49.963,73 49.963,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.572,40 23.144,79 23.144,79 23.144,79 23.144,79 23.144,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.150,75 2.301,49 2.301,49 2.301,49 2.301,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.841,23 21.682,45 21.682,45 21.682,45 21.682,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.200,47 2.400,93 2.400,93 2.400,93 2.400,93 2.400,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 434,07 434,07 434,07 434,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 17.206,56 34.413,12 34.413,12 34.413,12 34.413,12 34.413,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 17.206,56 34.413,12 34.413,12 34.413,12 34.413,12 34.413,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 57,59% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.413,13 48.134,04 48.134,04 48.134,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,35 18.720,70 18.720,70 18.720,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.052,78 22.105,55 22.105,55 22.105,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.307,79 7.307,79 7.307,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.811,25 7.622,49 7.622,49 7.622,49 7.622,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.541,54 15.541,54 15.541,54 15.541,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.748,99 73.497,97 73.497,97 73.497,97

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.1.
VIGAS BALDRAMES E "PESCOÇO"DOS 

PILARES
31.592,42

4.3. LAJE PRÉ-MOLDADA 21.682,45

3.2.
SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES DA 
EDIFICAÇÃO (1,00X1,00 M) E DO MURO 

(0,50X0,60 M)
15.860,64

4. SUPERESTRUTURA 49.963,73

4.4.
PILARETES DE AMARRAÇÃO (12X12CM) 

EM TODA A PLATIBANDA DA 
COBERTURA, COM ESPAÇAMENTO A 

2.400,93

4.1.
CONCRETO ARMADO PARA PILARES E 

VIGAS DA COBERTURA
23.144,79

4.2.
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E 

CONTRA-VERGAS
2.301,49

5.1.
ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 

FURADO 10X20X20 CM DE 1/2 VEZ
34.413,12

6. ESQUADRIAS 48.134,04

4.5.
RUFO EM CONCRETO ARMADO, 

LARGURA DE 0,40M E ESPESSURA DE 
0,03M

434,07

5. PAREDES E PAINEIS 34.413,12

6.3. GRADES PARA AR CONDICIONADO 7.307,79

7. COBERTURA 7.622,49

6.1.
PORTAS DE ALUMINIO E PORTAS DE 

MADEIRA 
18.720,70

6.2. JANELAS DE ALUMINIO 22.105,55

10. PAVIMENTAÇÕES 42.109,29

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 15.541,54

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES 73.497,97

227.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.054,65 42.109,29 42.109,29 42.109,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.097,49 27.097,49 27.097,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.960,28 15.920,56 15.920,56 15.920,56 15.920,56 15.920,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 547,72 1.095,43 1.095,43 1.095,43 1.095,43 1.095,43

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.438,77 4.877,54 4.877,54 4.877,54 4.877,54 4.877,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.438,77 4.877,54 4.877,54 4.877,54 4.877,54 4.877,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.779,46 7.558,92 7.558,92 7.558,92 7.558,92 7.558,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.779,46 7.558,92 7.558,92 7.558,92 7.558,92 7.558,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.802,60 11.605,19 11.605,19 11.605,19 11.605,19 11.605,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.802,60 11.605,19 11.605,19 11.605,19 11.605,19 11.605,19

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 347,35 694,70 694,70 694,70 694,70 694,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.069,15 7.069,15 7.069,15 7.069,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.069,15 7.069,15 7.069,15 7.069,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 220,68 441,35 441,35 441,35

Local

Data
03 de agosto de 2018

11. PINTURA 27.097,49

14. INSTALAÇÕES HIDRÁLICA 4.877,54

14.1.
TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E 

CAIXA D'ÁGUA (1000 LITROS)
4.877,54

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.920,56

13. INSTALAÇÃO TELEFÔNICAS 1.095,43

16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.605,19

16.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 11.605,19

15. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.558,92

15.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 7.558,92

18.1. LOUÇAS 7.069,15

19. SERVIÇOS DIVERSOS 441,35

17. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 694,70

18. LOUÇAS E METAIS 7.069,15

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT: 9708264

SIBELE BARBOSA ROSADILLA
ENGENHEIRO CIVILARQUITETA E URBANISTA

3543689

GUSTAVO FERNANDES

202748A 27594-8

327.476 v008   micro


