
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:  UBS Armour  
LOCAL: Nazareno Cenerali s/n
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 636,99 m²
PRAZO: 240 dias

ITEM 1ªPARCELA 2ªPARCELA 3ªPARCELA 4ªPARCELA 5ªPARCELA 6ªPARCELA 7ªPARCELA 8ªPARCELA

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.361,15R$      -R$           -R$          -R$          -R$         -R$          -R$          -R$          

65,12% 34,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

112.529,03R$    60.273,53R$     -R$          -R$          -R$         -R$          -R$          -R$          

25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.189,59R$      12.379,19R$     6.189,59R$     -R$          -R$         -R$          -R$          -R$          

0,00% 25% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           5.386,81R$      10.773,61R$    5.386,81R$     -R$         -R$          -R$          -R$          

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           23.738,90R$    47.477,80R$    23.738,90R$   -R$          -R$          -R$          

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           12.297,81R$    24.595,62R$    12.297,81R$   -R$          -R$          -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          -R$         -R$          2.217,02R$     2.217,02R$     
0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           7.880,14R$      15.760,27R$    7.880,14R$     -R$         -R$          -R$          -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$          31.119,31R$    31.119,31R$   -R$          -R$          -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          6.915,75R$    6.915,75R$     -R$          -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          34.303,49R$   34.303,49R$    -R$          -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          -R$         6.746,72R$     -R$          -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          -R$         -R$          25.280,23R$    25.280,23R$    
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          -R$         -R$          -R$          14.867,00R$    
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$          9.345,93R$     18.691,87R$   9.345,93R$     -R$          -R$          
0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 70,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$          4.258,14R$     4.258,14R$    -R$          19.871,32R$    -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

17 -R$           -R$           -R$          -R$          -R$         -R$          159,94R$       -R$          

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          -R$         -R$          -R$          2.080,00R$     
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$           -R$           -R$          -R$          -R$         -R$          -R$          668,84R$       

122.079,77R$    85.919,66R$     68.760,18R$    130.063,73R$   131.325,25R$  57.311,89R$    47.528,51R$    45.113,09R$    
158.703,70R$    111.695,56R$    89.388,23R$    169.082,85R$   170.722,83R$  74.505,45R$    61.787,06R$    58.647,01R$    

Elenice do Espirito Santo

 EngªCivil CREARS151666

TOTAL COM BDI(30%)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços iniciais 

2 Infraestrutura do Terreno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

TOTAL

5 Cobertura do Prédio 

6 Pavimentação Interna

3 Infraestrutura

4 Supraestrutura

9 Revestimento

10 Forro

7 Pavimentação Externa

8 Alvenaria

13 Pintura

14 Aparelhos e Equipamentos

11 Esquadrias

12 Vidraçaria

Instalações Telefônicas 

18 PPCI

19 Serviços Finais

15 Inst.Hidrossanitárias e Pluvial 

16 Instalações Eletricas 


