
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:  UBS Wilson  
LOCAL: Av.Manoel Prates Garcia s/n
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 636,99 m²
PRAZO: 240 dias

ITEM 1ªPARCELA 2ªPARCELA 3ªPARCELA 4ªPARCELA 5ªPARCELA 6ªPARCELA 7ªPARCELA 8ªPARCELA

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.361,15R$      -R$           -R$         -R$         -R$         -R$          -R$          -R$         

65,12% 34,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47.324,98R$     25.348,52R$     -R$         -R$         -R$         -R$          -R$          -R$         

25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.189,59R$      12.379,19R$     6.189,59R$    -R$         -R$         -R$          -R$          -R$         

0,00% 25% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           5.386,81R$      10.773,61R$   5.386,81R$    -R$         -R$          -R$          -R$         

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           23.738,90R$   47.477,80R$   23.738,90R$   -R$          -R$          -R$         

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           12.297,81R$   24.595,62R$   12.297,81R$   -R$          -R$          -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         -R$         -R$          2.217,02R$     2.217,02R$    
0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           7.880,14R$      15.760,27R$   7.880,14R$    -R$         -R$          -R$          -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$         35.532,04R$   35.532,04R$   -R$          -R$          -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         6.915,75R$    6.915,75R$     -R$          -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         34.303,49R$   34.303,49R$    -R$          -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         -R$         6.746,72R$     -R$          -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         -R$         -R$          25.280,23R$    25.280,23R$   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         -R$         -R$          -R$          14.867,00R$   
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$         11.254,02R$   22.508,03R$   11.254,02R$    -R$          -R$         
0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 70,00% 0,00%

-R$           -R$           -R$         4.258,14R$    4.258,14R$    -R$          19.871,32R$    -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

17 -R$           -R$           -R$         -R$         -R$         -R$          159,94R$       -R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         -R$         -R$          -R$          2.080,00R$    
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$           -R$           -R$         -R$         -R$         -R$          -R$          668,84R$      

56.875,73R$     50.994,64R$     68.760,18R$   136.384,55R$  139.554,15R$  59.219,97R$    47.528,51R$    45.113,09R$   
73.938,44R$     66.293,03R$     89.388,23R$   177.299,92R$  181.420,40R$  76.985,96R$    61.787,06R$    58.647,01R$   

Elenice do Espirito Santo

 EngªCivil CREARS151666

TOTAL
TOTAL COM BDI(30%)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços iniciais 

2 Infraestrutura do Terreno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

3 Infraestrutura

4 Supraestrutura

5 Cobertura do Prédio 

6 Pavimentação Interna

7 Pavimentação Externa

8 Alvenaria

9 Revestimento

10 Forro

11 Esquadrias

12 Vidraçaria

13 Pintura

14 Aparelhos e Equipamentos

15 Inst.Hidrossanitárias e Pluvial 

16 Instalações Eletricas 

Instalações Telefônicas 

18 PPCI

19 Serviços Finais


