
Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento

SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

       Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

Cronograma Fisico - Financeiro
Obra: Reforma e Ampliação Posto Médico Tabatinga
Local: Av. Camilo Alves Gisler ,  nº 1411
Prazo: 120 Dias
Área: 372,25m²

ITEM DESCRIÇÃO 1ªPARCELA  2ªPARCELA  3ªPARCELA  4ªPARCELA

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SERVIÇOS INICIAIS 8.404,47R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.706,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAÇÃO R$ 10.691,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.491,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 11.607,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 10.904,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30,00% 70,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.658,27 R$ 3.869,29 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 11.055,53 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
VIDRAÇARIA R$ 0,00 R$ 1.063,48 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
PINTURA R$ 0,00 R$ 5.485,55 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
DIVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 2.601,32 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 128,93 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
INFRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 14.080,93 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 30,00% 70,00% 0,00%
SUPRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 3.993,00 R$ 9.317,01 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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