
                                                                               PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

                                                                        SME -Secretaria Municipal de Educação-Depart.Projetos Técnicos

                                                                        Obra:Espaço Educativo Rural 2 salas - ALDROVANDO SANTANA

                                                         LOCALIDADE PASSO DAS PEDRAS,KM 18 - SANTANA DO LIVRAMENTO - Área a ser construída: 208,83m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1Mês 2Mês 3Mês 4Mês 5Mês 6Mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.523,17R$         4,85% 100%

9.523,17R$      

2 MOVIMENTO DE TERRAS 4.306,29R$         2,20% 100%

4.306,29R$      

3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 5.196,35R$         2,65% 90% 10%

4.676,72R$      519,64               

4 SUPERESTRUTURA 23.968,90R$       12,22% 10% 70% 20%

2.396,89R$      16.778,23R$     4.793,78R$    -                   

5 INSTALAÇÕES HIDRRO-SANITÁRIAS  R$      22.582,69 11,51% 5% 5% 30% 30% 30%

1.129,13R$      1.129,13R$       6.774,81R$    6.774,81R$       6.774,81R$      

                PLANEJAMENTO

1

1.129,13R$      1.129,13R$       6.774,81R$    6.774,81R$       6.774,81R$      

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 6.965,00R$         3,55% 5% 5% 20% 40% 30%

(2380/20V) 348,25R$         348,25R$          1.393,00R$    2.786,00R$       2.089,50R$      

7 PAREDES E PAÍNES 11.938,19R$       6,09% 40% 50% 10%

4.775,28R$       5.969,10R$    1.193,82R$       

8 ESQUADRIAS 21.909,26R$       11,17% 10% 30% 30% 30%

2.190,93R$    6.572,78R$       6.572,78R$      6.572,78R$     

9 COBERTURA 41.700,86R$       21,26% 10% 50% 40%

4.170,09R$    20.850,43R$     16.680,34R$    

10 REVESTIMENTO 17.073,18R$       8,70% 30% 25% 25% 20%

5.121,95R$    4.268,30R$       4.268,30R$      3.414,64R$     

11 PAVIMENTAÇÃO 16.402,77R$       8,36% 20% 30% 30% 20%

3.280,55R$    4.920,83R$       4.920,83R$      3.280,55R$     

12 PINTURA 8.445,11R$         4,31% 10% 90%

844,51R$         7.600,60R$     

13 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 5.900,54R$         3,01% 10% 90%

590,05              5.310,49          

14 LIMPEZA DA OBRA 249,24R$            0,13% 100%

249,24R$        

196.161,55R$    22.380,45R$    23.550,53R$     33.694,20R$  47.366,96R$     42.741,12R$    26.428,29R$   
Valores totais com BDI 245.201,94R$    27.975,56R$    29.438,16R$     42.117,75R$  59.208,70R$     53.426,40R$    33.035,37R$   

 Valores totais

Valores totais com BDI 245.201,94R$    27.975,56R$    29.438,16R$     42.117,75R$  59.208,70R$     53.426,40R$    33.035,37R$   
       _______________________________ 11,41% 12,01% 17,18% 24,15% 21,79% 13,47%
Arqta.Ana Paula Flores Péres CAU 35.723-5 11,41% 23,41% 40,59% 64,74% 86,53% 100,00%
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