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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  53.739,67 % Período: 79,53% 20,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.477,03 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.2. ATERRO QUADRA  6.865,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ATERRO RAMPA  10.867,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. RAMPA  22.224,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. DRENAGEM  6.270,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. EQUIPAMENTOS  4.033,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 79,53% 20,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 42.739,65 11.000,02 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.739,65 11.000,02 - - - - - - - - - 

%: 79,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 42.739,65 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 42.739,65 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 53.739,67 

Local Responsável Técnico

Nome: Carlos Eduardo Picon Alves
CREA/CAU: CAU/RS 159342-0 

Data ART/RRT: SI 11243873100
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Santana do Livramento/RS

0

Total:    R$ 53.739,67

Item Descrição
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  53.739,67 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.477,03 % Período:

1.2. ATERRO QUADRA  6.865,25 % Período:

1.3. ATERRO RAMPA  10.867,81 % Período:

1.4. RAMPA  22.224,97 % Período:

1.5. DRENAGEM  6.270,70 % Período:

1.6. EQUIPAMENTOS  4.033,91 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:
%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento

Santana do Livramento/RS

0

Total:    R$ 53.739,67

Item Descrição
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