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Níveis a Exibir 
no 

Cronograma:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV  PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

FI
LT
RO

0 0  MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTOCOMPLEXO ESPORTIVO 0

2

↓

Falta distribuir:
Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
F Linha 1. COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA   835.634,92  % Período: 3,47% 8,63% 6,39% 15,21% 48,81% 8,68% 4,16% 4,64% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. ADMIN LOCAL   25.988,74  % Período: 2,00% 8,00% 6,00% 15,00% 46,00% 8,00% 4,00% 11,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. SERVIÇOD PRELIMINARES   17.698,55  % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. MOVIMENTO DE TERRA   161.771,89  % Período: 6,69% 6,69% 6,69% 59,88% 6,69% 6,69% 6,69% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. ARQUIBANCADAS   385.106,84  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. ROTA ACESSÍVEL   59.655,01  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.7. CAMPO DE FUTEBOL   59.235,85  % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8. QUADRA DE VOLEY DE PRAIA   41.023,95  % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9. CANCHA DE BOCHA   26.331,20  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.10. ANFITEATRO   22.914,06  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   35.908,83  % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F Total:    R$ 835.634,92  %: 3,47% 8,63% 6,39% 15,21% 48,81% 8,68% 4,16% 4,64% 0,00% 0,00%

F  Repasse:     24.887,55     61.827,08     45.771,55   108.938,48   349.606,56     62.186,36     29.803,45     33.228,97                  -                    -   
F Período:  Contrapartida:       4.148,27     10.305,37       7.629,23     18.157,92     58.272,60     10.365,25       4.967,66       5.538,62                  -                    -   
F  Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
F  Investimento:     29.035,83     72.132,44     53.400,78   127.096,40   407.879,16     72.551,61     34.771,11     38.767,59                  -                    -   
F  %: 3,47% 12,11% 18,50% 33,71% 82,52% 91,20% 95,36% 100,00% 100,00% 100,00%
F  Repasse:     24.887,55     86.714,63   132.486,18   241.424,66   591.031,22   653.217,58   683.021,03   716.250,00   716.250,00   716.250,00 
F Acumulado:  Contrapartida:       4.148,27     14.453,64     22.082,87     40.240,79     98.513,39   108.878,64   113.846,30   119.384,92   119.384,92   119.384,92 
F  Outros:                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
F  Investimento:     29.035,83   101.168,27   154.569,05   281.665,45   689.544,61   762.096,22   796.867,33   835.634,92   835.634,92   835.634,92 
F

F SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
F Local Responsável Técnico
F Nome: SIBELE ROSADILLA
F sexta-feira, agosto 04, 2023 CREA/CAU: CAU 27594-8
F Data ART/RRT: 12075690
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV  PROPONENTE TOMADOR 
0 0  MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Item Descrição  Valor (R$)  Parcelas: 

1. COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA   835.634,92  % Período: 

1.2. ADMIN LOCAL   25.988,74  % Período: 

1.3. SERVIÇOD PRELIMINARES   17.698,55  % Período: 

1.4. MOVIMENTO DE TERRA   161.771,89  % Período: 

1.5. ARQUIBANCADAS   385.106,84  % Período: 

1.6. ROTA ACESSÍVEL   59.655,01  % Período: 

1.7. CAMPO DE FUTEBOL   59.235,85  % Período: 

1.8. QUADRA DE VOLEY DE PRAIA   41.023,95  % Período: 

1.9. CANCHA DE BOCHA   26.331,20  % Período: 

1.10. ANFITEATRO   22.914,06  % Período: 

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   35.908,83  % Período: 

Total:    R$ 835.634,92  %: 

 Repasse: 
Período:  Contrapartida: 

 Outros: 
 Investimento: 

 %: 
 Repasse: 

Acumulado:  Contrapartida: 
 Outros: 

 Investimento: 

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
Local

sexta-feira, agosto 04, 2023
Data

Grau de Sigilo

#PUBLICO

11 12

12/23 01/24
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

                 -                    -   
                 -                    -   
                 -                    -   
                 -                    -   

100,00% 100,00%
  716.250,00   716.250,00 
  119.384,92   119.384,92 
                 -                    -   
  835.634,92   835.634,92 
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