c A ' \A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
~Aa oGu _ #PUBLICO

|N° OPERAGAO lN“ SICONV I PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 PM Santana do Liviamento Pavimentacéo asfaltica ruas Dr. Fialho, Duque de Caxias e Jodo Ma Pavimentagéo asfaltica ruas Dr. Fialho, Dugue de Caxias e Jodo Man
CRONOGRARA DEVE SER PREENGHIDO POR
EVENTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
jtem Descrigdo valor (R§) | Parcelas:
01/25 02/25 03/25 04/25 05i25 06/25 07/25 08/25 09725 10/26 11125
11 ~ Rua Dr. Fialho T = ;_!!49.151",13 % Periodo: | 61,74% : 38.26%
1.41. SERVIGOS INICIAIS ] 37.464,15 | % Periodo: |- 100,00%
1.2 PAVIMENTAGAO 892.988,66 | % Periado: | 6143% | 385(%
[1 3. ELEVAGAO DAS TAMPAS - PVI 6.862,45 | % Periado: 100,00%
|‘i.4. Sl NALIZAQKO 11.835,87 | % Periodo: 100,00% .
2.1. SERVIGOS INICIAIS 30.827,62 | % Periodo: 100.00%
[z2.  PAVIMENTAGAO 112650385 | % Perioda: | GAB5% | A4535% i B
fpen e e S pe] BN e e e
|2.3. ELEVAGAO DAS TAMPAS - PVI 10.282,07 | % Perioda: 100,00%
iR e S
|24 SINALIZAGAO 26,696,16 | % Periodo: 100,00%
3.1. SERVIGOS INICIAIS 37.64343 Periodo: 100.00%
[32. PAVIMENTAGAO 1.120.435,80 | % Periodo: £953% | 40471%
3. ELEVAGAO DAS TAMPAS - PV 7.531,68 | % Periodo: 100,00%
34, SINALIZAGAD 1227900 | % Perlodo: THO000%
Total: ’ ' ; ' =il 1755%|  1087%|  19.63% e T tazen] | = '
Total: R$ 3.339.350,84 Repasse: . Ui e B - Sibveich ] sipi] EEEEE e Elitlieasen o=
. . P - < % -
Periodo: | Contrapartida: 585.999,47 | 363.151,66 655.427,90 | 547.881,80 709.987,10 | 476.902,91
Oulros: - - ____-_4_{-__;__;____________ﬁ_____
Investimento: | 585.999,47 363.151,66 | 655.427,90 547.881,80 | 709.987,10 476.902,81
%: 17.55% 28,42% 48,05% 64,46% 85,72% 100,00%
— Repasse:| - | __ |- o - =l e e T
Acumulado: Contrapartida: £85.099,47 | 949.151,13 | 1.604.579.03 2152.460.83 | 2.862.447.93 | 3.339.350.84
Outros: - - - - - -
jnvestimento: | 585.099,47 | 949.151,13 160457903 | 2.452.460,83 | 2.862.447,93 | 3.339.350,84 G i :
Santana do Liviamento/RS m I 2 E 5; .l
Local Respwel Técnico

Nome: Lerry Adriano Rieffel Machado
CREAICAU: CREA/RS 228.829

terga-feira, 5 de novembro de 2024
ART/RRT: 13463682
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