
Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

       Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

Cronograma Fisico - Financeiro
Obra: Quadra Poliesportiva Armour
Local: Alberto Pasqualini
Prazo: 60 Dias
Área: 761,54 m²

ITEM DESCRIÇÃO 1ªPARCELA  2ªPARCELA

100,00% 0,00%
SERVIÇOS INICIAIS 3.004,71R$    

100,00% 0,00%
R$ 149,33

0,00% 0,00%
INFRAESTRUTURA R$ 7.188,56

100,00% 0,00%
R$ 1.167,63

100,00% 0,00%
R$ 1.672,02

100,00% 0,00%
R$ 4.670,52

100,00% 0,00%

PILARES

MURO DE ALVENARIA

CINTAMENTO

4

NIVELAMENTO DO TERRENO

3

5

6

1

2

100,00% 0,00%
R$ 759,78

50,00% 50,00%
R$ 10.738,54 R$ 10.738,54

0,00% 100,00%
ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA R$ 16.698,46

0,00% 100,00%
PINTURA R$ 5.945,82

0,00% 100,00%
EQUIPAMENTOS R$ 4.746,73

0,00% 100,00%
RAMPA PARA ACESSIBILIDADE R$ 5.970,42

0,00% 100,00%
INSTALAÇOES ELETRICAS R$ 7.661,03

0,00% 100,00%
SERVIÇOS FINAIS R$ 326,40

PISO EM CONCRETO ARMADO8

14

REVESTIMENTO DO MURO

10

11

12

13

7

9
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