
ITEM DESCRIÇÃO 1ªPARCELA 2ªPARCELA 3ªPARCELA TOTAL/PARCIAL
90% 10% 0% 100,00%

R$ 9.928,80 R$ 1.103,20 R$ 0,00 R$ 11.032,00
30% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 18.573,61 R$ 24.764,81 R$ 18.573,61 R$ 61.912,02
30% 40% 30% 100,00%

R$ 3.086,59 R$ 4.115,45 R$ 3.086,59 R$ 10.288,63
0% 50% 50% 100,00%

R$ 0,00 R$ 227,51 R$ 227,51 R$ 455,01

R$ 31.589,00 R$ 30.210,97 R$ 21.887,70 R$ 83.687,66

TOTAL C/BDI R$ 108.793,95

                        Eng. Civil Giovana Lluviera                     
                                  CREA 152.117                                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CALÇADA

MEIO-FIO

READEQUAÇÃO 
CALÇADA ESCOLA 
JOÃO SOUTO DUARTE

4

Prefeitura de Sant`Ana do Livramento

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471 (55) 3242 2174
Departamento de Plano Diretor 

SEPLAN - Secretaria de Planejamento 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DAS OBRAS

Local: Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góes e Escola João Souto Duarte
Obra: Construção de Calçadas 

Área: 2.154,06 m²
Prazo: 90 dias

TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS

2

3


