
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Mobilização  equipamento de sondagem 1,00 unid 2.29 6,67R$   2.296,67R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

1.2 Instalação equipamento de sondagem 1,00 unid 5.893,33R$   5.893,33R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 Ligações Provisórias

2.1.1 Instalação Provisória de água e sanitária 1,00 u nid 1.396,92R$   1.396,92R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

2.1.2
Instalação/Ligação provisória elétrica baixa tensão  
p/canteiro de obra,m³- chave 100A carga 3kwh,20CV e xcl 
forn medidor

1,00 unid 1.254,89R$   1.254,89R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

2.2 Tapumes e Alojamentos

2.2.1

Barracão de obra para escritorio, depósito, piso em  pinho 
3a.,  paredes em compensado 10mm, cobertura em 
fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e 
esquadrias

40,00 m² 9.120,80R$   9.120,80R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

2.2.2
Tapume de chapa de madeira compensada 6mm - pintura  a cal 
- altura 2,20 metros

126,00 m 4.416,05R$   4.416,05R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

2.2.3 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 1.415,06R$   1.415,06R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

2.3 Locação da Obra

2.3.1
Locação convencional de obra, através de gabarito d e 
tábuas corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

336,40 m² 2.103,51R$   -R$         0,00% 2.103,51R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 1.116,54 m² 3.077,18R$   3.077,18R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

3.2 Corte e aterro compensado 168,20 m³ 1.467,21R$   1.467,21R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Corte de Cabeça de Estaca-Diâmetro Médio 107,00 un id 2.808,43R$   -R$         0,00% 2.808,43R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

4.2 Estaca tipo Strauss Moldada in Loco - 300mm 321, 00 m 43.396,90R$  -R$         0,00% 43.396,90R$   ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

4.3 Concreto Armado  fck18mpa c/formas 14,98 m³ 25.917, 95R$  -R$         0,00% -R$         0,00% 25.917,95R$   ###### -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

4.4
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com mat erial 
de empréstimo

100,92 m³ 7.356,16R$   -R$         0,00% -R$         0,00% 7.356,16R$    ###### -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

5 SUPRAESTRUTURA

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 31,20 m³ 53.981,30R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 21.592,52R$   40,00% 21.592,52     ##### 10.796,26     20,00%

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 7,50 m³ 12.976,28R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 5.190,51R$    40,00% 5.190,51      ##### 2.595,26      20,00%

5.3 Laje Pre-Fabricada Forro 10cm Tavela Cerâmica 361 ,81 m² 25.281,47R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 7.584,44      ##### 10.112,59     40,00%

6 ALVENARIAS

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 25cm-J10mm 225,40 m² 16.239,17R$  -R$         0,00% -R$         0,00% 8.119,58R$    50,00% 4.871,75R$    30,00% 1.623,92      ##### 1.623,92      10,00%

6.2 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 461,90 m² 16.687,06R$  -R$         0,00% -R$         0,00% 8.343,53R$    50,00% 5.006,12R$    30,00% 1.668,71      ##### 1.668,71      10,00%

7 COBERTURAS

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 181,95 m 4.338,05R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 2.169,03      50,00%

7.2 Estrutura Madeira com tesoura p/Telha Fibrocimen to 296,21 m² 34.105,92R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 17.052,96     50,00%

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 298,00 m² 14.3 33,80R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 65,7 6 m 4.235,08R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

7.5 Manta de Polietileno Aluminizada (colocada) 298,0 0 m² 9.006,28R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

7.6 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 14 4,80 m 3.452,32R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

7.7 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 118,85 m 5. 450,94R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 4 demãos 48,80 m² 840,58R$     -R$         0,00% -R$         0,00% 840,58R$      ###### -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 296 ,21 m² 1.305,40R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 1.305,40      ######

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica argam . 1:4  (2% incl)0,60 m³ 256,98R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 256,98        ######

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 25,41 m² 1.502,01R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

8.5 Camada separadora - feltro asfáltico 25,41 m² 283,2 6R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

8.6 Ciment. proteção mec. manta asfáltica arg. 1:4 3 cm  juntas c/1,5m0,72 m³ 308,37R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

9 PAVIMENTAÇÕES

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Departamento de Plano Diretor

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
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9.1 Leito de Brita 4cm 11,78 m³ 948,33R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 948,33R$      ###### -           0,00% -           0,00%

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 20,6 1 m³ 13.007,86R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 6.503,93R$    50,00% 3.902,36      ##### 1.300,79      10,00%

9.3 Cimentado/Base Pavimentação Colada-ci-ar 1:3 294, 48 m² 4.222,55R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

9.4 Piso Vinílico em manta 303,31 m² 17.791,21R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

9.5 Soleira de Basalto 15 cm - arg.-ci-al-1:4-3cm (2 un idades) 1,80 m 31,86R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

9.6 Rodapé Vinílico h:7cm 327,75 m 4.277,79R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

9.7 Transporte comercial rodovia pavimentada de brit a 31,98 m³ 287,70R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 143,85R$      50,00% 86,31         ##### 57,54         20,00%

9.8 Transporte comercial em rodovia pavimentada - ar eia 10,72 m³ 663,52R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

10 REVESTIMENTOS

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 1.5 74,86 m² 6.878,99R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 188,25 m² 3.399,23R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 c/imperm. 697,61 m² 27.959,51R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 6 74,93 m² 11.274,71R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

10.5 Rev. Cerâm esmalt 20X20 1º qualidade-arg cim. Col. rejunte cim branco164,34 m² 4.475,80R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

10.6 Rev. Porcelanato 40X40 - argamassa colante c/rejunt e epóxi 56,87 m² 6.831,96R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

10.7 Transporte comercial em rodovia pavimentada - a reia 42,42 m³ 2.624,86R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

11 ESQUADRIAS

11.1 Ferro

11.1.1 Porta de Abrir-Ferro/Baguete Alumínio complet a 3,78 m² 1.334,05R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 52,75 m² 8.563,65R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

11.2 Madeira

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 21,00 unid 7.104,55R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

11.2.2 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,9 0x2,10 4,00 unid 1.447,06R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

11.2.3 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,7 0x1,50 2,00 unid 661,39R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

11.2.4 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x1,70 2,00 unid 661,39R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

12 Vidros

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 49,20 m ² 4.358,87R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

12.2 Vidro Fantasia Canelado 4mm colocado com massa 3 ,20 m² 224,10R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

13 Pintura

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 1 .672,11 m² 4.651,81R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 299,57 m² 2.589,78R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 1.372,54 m ² 12.775,60R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcão 104,80 m² 2.568,12R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo  bco 91,32 m² 1.441,21R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

13.6 Pintura Algeroz e Calha 167,23 m² 4.097,97R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.1 Instalação de Água fria

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 138,5 2 m 1.968,23R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 984,12        50,00%

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 32mm e conexões 63,32 m 1.311,29R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 655,65        50,00%

14.1.3 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm e conexões 40,07 m 1.022,55R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 511,27        50,00%

14.1.4 Reservatório Fibra Vidro 2.000L c/Tampa super ior 2,00 unid 2.069,09R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.2 Instalação de Esgoto Sanitário

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 140,35 m 5.486,42R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 2.743,21      50,00%

14.2.2 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e conexõ es 25,80 m 690,25R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 345,13        50,00%

14.2.3 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e 
conexões

35,48 m 697,86R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 348,93        50,00%

14.2.4 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 16,00 unid 1.865,76R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.2.5 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x150x50 saída 50 mm 17,00 unid 611,95R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%
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14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x5 0 1,00 unid 116,49R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.3 Instalação Pluvial

14.3.1 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm e conexões 40,00 m 1.239,68R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.3.2 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 33,00 m 1.123,55R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.3.3 Tubo PVC Rígido 150mm e conexões 70,50 m 2.939,22R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.3.4 Tubo PVC Rígido 200mm e conexões 6,00 m 494,29R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.3.5 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 1 4,00 unid 6.792,95R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.3.6 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x185x75 saida 75 mm 1,00 unid 20,49R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.4 Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

14.4.1 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 129,72 m³ 1.023,62R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecânico 76,60 m³ 361,48R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid 1.915,33R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.4.4 Filtro Anaeróbio 2,00 unid 4.128,19R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.4.5 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 8,00 m³ 5 78,55R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.4.6 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 1,00 unid 116,61R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.4.7 Transporte comercial em rodovia pavimentada –  brita 8,00 m³ 707,20R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5 Equipamentos SanitáriosS

14.5.1 Lavatório de Louça com Coluna 2,00 unid 364,58R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.2 Lavatório Suspenso de Canto 2,00 unid 228,05R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.3 Lavatório de Louça sem Coluna 2,00 unid 252,65R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.4 Cuba Oval de Louça para Tampo-Embutir 10,00 uni d 2.796,04R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.5 Cuba Aço Inox (560X340X140mm) 4,00 unid 1.043,17R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.6 Bacia Sanitária Sifonada de Louça com assento  plástico 2,00 unid 479,15R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.7
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento eleva do sem 
abertura frontal - PNE 

6,00 unid 2.078,95R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.8 Papeleira de Louça 15x15cm 8,00 unid 384,80R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.9 Tampo de Granito 10,97 m² 4.968,06R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.10 Registro Pressão Canopla Cromada 12mm(1/2") 2 ,00 unid 174,90R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.11 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 18,0 0 unid 2.002,10R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.12 Registro Gaveta Canopla Cromada 32mm(1 1/4") 3,00 unid 481,81R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.13 Registro Gaveta Bruto 40mm 7,00 unid 731,28R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.14 Torneira com temporizador 16,00 unid 3.933,17R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.15 Torneira  Cromada tanque 1,00 unid 39,04R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.16 Torneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid 532,47R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.17 Barra de Apoio 45cm (PNE) 4,00 unid 365,75R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.18 Barra de Apoio 80cm (PNE) 20,00 unid 3.545,45R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.19 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 2,00 unid 96,30R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.20 Barra de Apoio 1/4 de Circunferência p/ Lavatório d e Canto 2,00 unid 265,30R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.21 Escada de Marinheiro L=0,70 M 1,00 m 54,11R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

14.5.22 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid 1.280,71R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

15.1 Entrada e Medição

15.1.1 Poste Concreto 6mx4 1/2" Instalado 1,00 unid 428,25R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.2 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 2,00 unid 233,22R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.3 Escavação  manual em solo 1a. Categoria até 1 ,50 m 1,00 m³ 29,00R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.4 Reaterro de valas compactada a maço em camadas de a té 30cm 0,50 m³ 10,39R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.5 Alvenaria Tij.6Furos-de 10cm-j15mm ci-ca-ar 1 :2:8 5,10 m² 193,26R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.6 Sapata Concreto Armado fck15MPa-Completa 0,12 m ³ 207,62R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%
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15.1.7 Laje Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cur a,Des 0,10 m³ 6,99R$       -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.8 Rev.Compl.Alv.-Chap.1:3/emb.1:5+7%ci/reb.1:3+ 10%ci 7,00 m² 254,16R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.9 Haste Cooperweld 19x2400mm c/Conector 4,00 unid 219,35R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.10 Cabo Isolado  70mm2 (3/0AWG) 120,00 m 2.513,78R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.11 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/2" (64mm) 9,00 m 94,02R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.1.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/ 2" 4,00 unid 51,47R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2 Instalação Interna

15.2.1 Centro de Distrib. c/barramento - 12 Disjunto res embutir 1,00 unid 242,02R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.2 Centro de Distribuição Chapa 18-até 20 Disjun tores 3,00 unid 979,63R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.3 Disjuntor Monopolar 15A, 2kA 19,00 unid 294,28R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.4 Disjuntor Monopolar 20A, 2kA 10,00 unid 155,79R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.5 Disjuntor Tripolar 30A 1,00 unid 89,67R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.6 Disjuntor Tripolar 70A - Tipo fb 2,00 unid 256,22R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.7 Disjuntor Tripolar 50A - Tipo fb 1,00 unid 88,96R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.8 Disjuntor Tripolar 40A - Tipo fb 2,00 unid 178,14R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.9 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/2" (38mm) 9 ,00 m 94,02R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.10 Eletroduto PVC Flexível Corrugado 1" (25mm) 4 00,00 m 1.193,92R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.11 Eletroduto tipo kanaflex 2" (50mm) 40,00 m 543, 09R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/ 2" 6,00 unid 48,70R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.13 Fio Isolado 2,5mm2 (12AWG) 3300,00 m 5.825,82R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.14 Fio Isolado 6,0mm2 (8AWG) 110,00 m 444,44R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.15 Cabo Cobre Unipolar, PVC 0,6/1KV  16mm2 50,00 m 678,86R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.16 Caixa PVC 4"x2” p eletroduto 110,00 unid 260,26R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.17 Interruptor Embutir Simples 20,00 unid 153,97R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.18 Tomada Embutir (2P+T) 64,00 unid 1.226,53R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.19 Luminaria Fluorescente 2x40w-Incl.Lâmpada, r eator 33,00 unid 2.837,84R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.20 Luminária Plafonier c/ globo chato 10,00 unid 4 53,00R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.21 Fotocélula 1KW – 220 - Completa 7,00 unid 254,80R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.22 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV  25mm2 115,00 m 2.409,04R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.23 Rasgo em Alvenaria p/Eletroduto c/Enchimento 320,00 m 2.061,70R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.24 Caixa PVC Octogonal 3”X3” 43,00 unid 276,26R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 110,50        40,00%

15.2.25 Caixa de Passagem no Teto Octogonal 1,00 unid 3 ,89R$       -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% 3,89          ######

15.2.26 Arandela de Parede - com Lâmpada Incandescen te 60w 7,00 unid 828,10R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.27 Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa  2x4" 2,00 unid 36,55R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.28 Tomada Piso Simples - Inclusive Caixa Alumín io 2x4" 3,00 unid 77,70R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.29 Caixa de Passagem Al/Sil.c./Tampa-Aparente 2 5x25cm 21,00 unid 620,31R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.2.30 Interruptor Paralelo - Inclusive Caixa 2"X4" 6,00 unid 60,72R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.3 Instalação Telefônica

15.3.1 Tomada Embutir Telefone-Inclusive cx. 2x4" 11, 00 unid 174,77R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.3.2 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1" (25mm) 60,00 m 179,09R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.3.3 Cabo Telefônico CCI s/blindagem (2 pares) 200, 00 m 207,48R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.3.4 Caixa de Passagem Al/Sil.c/Tampa - Aparente 2 5x25cm 10,00 unid 295,39R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4 Instalação de Lógica

15.4.1 Caixa  c/ Tomada 3P - 20A - Computador 12,00 un id 229,98R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4.2 Tomada RJ 45 12,00 unid 338,52R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4.3 Tomada RJ11 (Rack) 1,00 unid 1,64R$       -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4.4 Cabo Patch Cord - 2,50m 12,00 unid 30,58R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%
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15.4.5 Indicação e Certificação de PTS de Lógica 12,0 0 unid 502,32R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4.6 Caixa p/ Tomada de Rack 1,00 unid 13,92R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4.7 Cabo Jumper Cord RJ45/RJ45 4 pares 1,50m 12,00 unid 123,83R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4.8 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/4" (32mm) 1 0,00 m 44,23R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.4.9 Cabo UTP, cat 5e 4 pares 170,00 m 550,73R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5 Mini Rack

15.5.1 Mini Rack 19" X 12U X 470 mm ( colocado) 1,00 u nid 1.292,40R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.2 Patch Panel 24 Portas CAT 5e - Inform. (comp.  SOPS) 1,00 unid 373,73R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.3 Guia de Cabos (colocado) 1,00 unid 98,58R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.4 Switch 24 Portas 1,00 unid 1.340,08R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.5 Modem Padrão com Roteador 1,00 unid 260,00R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.6 Painel de Controle p/ Mini Rack - 2 Ventiladores(co locado) 1,00 unid 767,33R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.7 Organizador de Cabos (colocado) 1,00 unid 100,75R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.8 Bandeja Fixa Telescópica 1,00 unid 173,33R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

15.5.9 Calha Elétrica c/ 12 Tomadas 2P+T 19" (coloca do) 1,00 unid 280,58R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

16 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

16.1 Prevenção e Proteção Contra-Incêndio

16.1.1
Sistema de iluminação de emergênia 2 faróis 55W, 
incluindo bateria

5,00 unid 3.621,43R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

16.1.2 Extintor de incêndio água com suporte - 10kg 2 ,00 unid 342,00R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

16.1.3 Extintor de incêndio pó químico com suporte 4 kg 1,00 unid 150,46R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

16.1.4 Placa indicação saída 6,00 unid 200,57R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

16.1.5 Placa de indicação extintores 3,00 unid 16,71R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17 ACESSIBILIDADE

17.1 Acessibilidade

17.1.1 Corrimão Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 34,00 m 2.986,74R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.1.2
Pintura corrimão sobre base anti-corrosiva acabamen to 
grafite esmalte, 2 demãos

6,80 m² 148,34R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.2 Cercamento

17.2.1
Alambrado com tela em arame galvanizado e estrutura  em 
tubo de aço galvanizado

266,24 m² 27.837,79R$  -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.3 Calçada de Acesso

17.3.1 Regularização e compactação manual do terreno  com soquete 9,80 m² 29,68R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.3.2 Leito de Brita 4cm 0,39 m³ 31,56R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.3.3
Contrapiso Concreto acabamento rústico/vassourado c om 7cm 
de espessura com juntas em madeira

9,80 m² 499,79R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada –  brita 0,99 m³ 87,93R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada –  areia 0,43 m³ 26,56R$      -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.4 Portões de Acesso

17.4.1
Portão em chapa de ferro e tela para veículos, incl usive 
pintura

1,00 unid 935,16R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

17.4.2
Portão em chapa de ferro e tela para pedestres, inc lusive 
pintura

1,00 unid 2.275,74R$   -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

18 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

18.1 Limpeza Final da Obra 336,40 m² 485,43R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

18.2 Desmontagem do Barracão de Obra 11,00 m² 246,68R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

18.3 Carga mecanizada e remoção de entulho 50,00 m³ 29 9,00R$     -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -           0,00% -           0,00%

30.338,12R$   4,96% 48.308,84R$   4,05% 50.577,80R$   4,42% 44.257,01R$   4,05% 41.648,76R$   3,97% 54.642,11R$   5,42%

Mayane Kaiser Niederauer
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Mobilização  equipamento de sondagem 1,00 unid 2.29 6,67R$   

1.2 Instalação equipamento de sondagem 1,00 unid 5.893,33R$   

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1 Ligações Provisórias

2.1.1 Instalação Provisória de água e sanitária 1,00 u nid 1.396,92R$   

2.1.2
Instalação/Ligação provisória elétrica baixa tensão  
p/canteiro de obra,m³- chave 100A carga 3kwh,20CV e xcl 
forn medidor

1,00 unid 1.254,89R$   

2.2 Tapumes e Alojamentos

2.2.1

Barracão de obra para escritorio, depósito, piso em  pinho 
3a.,  paredes em compensado 10mm, cobertura em 
fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e 
esquadrias

40,00 m² 9.120,80R$   

2.2.2
Tapume de chapa de madeira compensada 6mm - pintura  a cal 
- altura 2,20 metros

126,00 m 4.416,05R$   

2.2.3 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 1.415,06R$   

2.3 Locação da Obra

2.3.1
Locação convencional de obra, através de gabarito d e 
tábuas corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

336,40 m² 2.103,51R$   

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 1.116,54 m² 3.077,18R$   

3.2 Corte e aterro compensado 168,20 m³ 1.467,21R$   

4 INFRAESTRUTURA

4.1 Corte de Cabeça de Estaca-Diâmetro Médio 107,00 un id 2.808,43R$   

4.2 Estaca tipo Strauss Moldada in Loco - 300mm 321, 00 m 43.396,90R$  

4.3 Concreto Armado  fck18mpa c/formas 14,98 m³ 25.917, 95R$  

4.4
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com mat erial 
de empréstimo

100,92 m³ 7.356,16R$   

5 SUPRAESTRUTURA

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 31,20 m³ 53.981,30R$  

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 7,50 m³ 12.976,28R$  

5.3 Laje Pre-Fabricada Forro 10cm Tavela Cerâmica 361 ,81 m² 25.281,47R$  

6 ALVENARIAS

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 25cm-J10mm 225,40 m² 16.239,17R$  

6.2 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 461,90 m² 16.687,06R$  

7 COBERTURAS

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 181,95 m 4.338,05R$   

7.2 Estrutura Madeira com tesoura p/Telha Fibrocimen to 296,21 m² 34.105,92R$  

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 298,00 m² 14.3 33,80R$  

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 65,7 6 m 4.235,08R$   

7.5 Manta de Polietileno Aluminizada (colocada) 298,0 0 m² 9.006,28R$   

7.6 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 14 4,80 m 3.452,32R$   

7.7 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 118,85 m 5. 450,94R$   

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 4 demãos 48,80 m² 840,58R$     

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 296 ,21 m² 1.305,40R$   

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica argam . 1:4  (2% incl)0,60 m³ 256,98R$     

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 25,41 m² 1.502,01R$   

8.5 Camada separadora - feltro asfáltico 25,41 m² 283,2 6R$     

8.6 Ciment. proteção mec. manta asfáltica arg. 1:4 3 cm  juntas c/1,5m0,72 m³ 308,37R$     

9 PAVIMENTAÇÕES

TOTAL

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

7.584,44R$    30,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

1.735,22R$    40,00% 433,81R$      10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

13.642,37R$   40,00% 3.410,59R$    10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

7.166,90R$    50,00% 7.166,90R$    50,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 4.235,08R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

4.503,14R$    50,00% 4.503,14R$    50,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 3.452,32R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 5.450,94R$    100,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.502,01R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 283,26R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 308,37R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

ETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12ETAPA 07 ETAPA 08



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

9.1 Leito de Brita 4cm 11,78 m³ 948,33R$     

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 20,6 1 m³ 13.007,86R$  

9.3 Cimentado/Base Pavimentação Colada-ci-ar 1:3 294, 48 m² 4.222,55R$   

9.4 Piso Vinílico em manta 303,31 m² 17.791,21R$  

9.5 Soleira de Basalto 15 cm - arg.-ci-al-1:4-3cm (2 un idades) 1,80 m 31,86R$      

9.6 Rodapé Vinílico h:7cm 327,75 m 4.277,79R$   

9.7 Transporte comercial rodovia pavimentada de brit a 31,98 m³ 287,70R$     

9.8 Transporte comercial em rodovia pavimentada - ar eia 10,72 m³ 663,52R$     

10 REVESTIMENTOS

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 1.5 74,86 m² 6.878,99R$   

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 188,25 m² 3.399,23R$   

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 c/imperm. 697,61 m² 27.959,51R$  

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 6 74,93 m² 11.274,71R$  

10.5 Rev. Cerâm esmalt 20X20 1º qualidade-arg cim. Col. rejunte cim branco164,34 m² 4.475,80R$   

10.6 Rev. Porcelanato 40X40 - argamassa colante c/rejunt e epóxi 56,87 m² 6.831,96R$   

10.7 Transporte comercial em rodovia pavimentada - a reia 42,42 m³ 2.624,86R$   

11 ESQUADRIAS

11.1 Ferro

11.1.1 Porta de Abrir-Ferro/Baguete Alumínio complet a 3,78 m² 1.334,05R$   

11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 52,75 m² 8.563,65R$   

11.2 Madeira

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 21,00 unid 7.104,55R$   

11.2.2 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,9 0x2,10 4,00 unid 1.447,06R$   

11.2.3 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,7 0x1,50 2,00 unid 661,39R$     

11.2.4 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x1,70 2,00 unid 661,39R$     

12 Vidros

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 49,20 m ² 4.358,87R$   

12.2 Vidro Fantasia Canelado 4mm colocado com massa 3 ,20 m² 224,10R$     

13 Pintura

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 1 .672,11 m² 4.651,81R$   

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 299,57 m² 2.589,78R$   

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 1.372,54 m ² 12.775,60R$  

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcão 104,80 m² 2.568,12R$   

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo  bco 91,32 m² 1.441,21R$   

13.6 Pintura Algeroz e Calha 167,23 m² 4.097,97R$   

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.1 Instalação de Água fria

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 138,5 2 m 1.968,23R$   

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 32mm e conexões 63,32 m 1.311,29R$   

14.1.3 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm e conexões 40,07 m 1.022,55R$   

14.1.4 Reservatório Fibra Vidro 2.000L c/Tampa super ior 2,00 unid 2.069,09R$   

14.2 Instalação de Esgoto Sanitário

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 140,35 m 5.486,42R$   

14.2.2 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e conexõ es 25,80 m 690,25R$     

14.2.3 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e 
conexões

35,48 m 697,86R$     

14.2.4 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 16,00 unid 1.865,76R$   

14.2.5 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x150x50 saída 50 mm 17,00 unid 611,95R$     

TOTALETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12ETAPA 07 ETAPA 08

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

1.300,79R$    10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 844,51R$      20,00% 3.378,04R$    80,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 3.558,24R$    20,00% 14.232,97R$   80,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 6,37R$        20,00% 25,49R$       80,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 855,56R$      20,00% 3.422,23R$    80,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 132,70R$      20,00% 530,82R$      80,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

2.751,60R$    40,00% 2.751,60R$    40,00% 1.375,80R$    20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

1.359,69R$    40,00% 1.359,69R$    40,00% 679,85R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 11.183,80R$   40,00% 16.775,71R$   60,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

4.509,88R$    40,00% 4.509,88R$    40,00% 2.254,94R$    20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 3.580,64R$    80,00% 895,16R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

2.049,59R$    30,00% 2.049,59R$    30,00% 2.732,79R$    40,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

787,46R$      30,00% 787,46R$      30,00% 1.049,94R$    40,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 1.334,05R$    100,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 8.563,65R$    100,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 5.683,64R$    80,00% 1.420,91R$    20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 1.157,64R$    80,00% 289,41R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 529,11R$      80,00% 132,28R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 529,11R$      80,00% 132,28R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 3.487,10R$    80,00% 871,77R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 179,28R$      80,00% 44,82R$       20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 4.651,81R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.589,78R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 12.775,60R$   ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.568,12R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.441,21R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 4.097,97R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

590,47R$      30,00% 393,65R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

393,39R$      30,00% 262,26R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

306,76R$      30,00% 204,51R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.069,09R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

1.645,93R$    30,00% 1.097,28R$    20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

207,08R$      30,00% 138,05R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

209,36R$      30,00% 139,57R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 1.492,61R$    80,00% 373,15R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 489,56R$      80,00% 122,39R$      20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x5 0 1,00 unid 116,49R$     

14.3 Instalação Pluvial

14.3.1 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm e conexões 40,00 m 1.239,68R$   

14.3.2 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 33,00 m 1.123,55R$   

14.3.3 Tubo PVC Rígido 150mm e conexões 70,50 m 2.939,22R$   

14.3.4 Tubo PVC Rígido 200mm e conexões 6,00 m 494,29R$     

14.3.5 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 1 4,00 unid 6.792,95R$   

14.3.6 Caixa Sifonada c/Grelha q 150x185x75 saida 75 mm 1,00 unid 20,49R$      

14.4 Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

14.4.1 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 129,72 m³ 1.023,62R$   

14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecânico 76,60 m³ 361,48R$     

14.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid 1.915,33R$   

14.4.4 Filtro Anaeróbio 2,00 unid 4.128,19R$   

14.4.5 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 8,00 m³ 5 78,55R$     

14.4.6 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 1,00 unid 116,61R$     

14.4.7 Transporte comercial em rodovia pavimentada –  brita 8,00 m³ 707,20R$     

14.5 Equipamentos SanitáriosS

14.5.1 Lavatório de Louça com Coluna 2,00 unid 364,58R$     

14.5.2 Lavatório Suspenso de Canto 2,00 unid 228,05R$     

14.5.3 Lavatório de Louça sem Coluna 2,00 unid 252,65R$     

14.5.4 Cuba Oval de Louça para Tampo-Embutir 10,00 uni d 2.796,04R$   

14.5.5 Cuba Aço Inox (560X340X140mm) 4,00 unid 1.043,17R$   

14.5.6 Bacia Sanitária Sifonada de Louça com assento  plástico 2,00 unid 479,15R$     

14.5.7
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento eleva do sem 
abertura frontal - PNE 

6,00 unid 2.078,95R$   

14.5.8 Papeleira de Louça 15x15cm 8,00 unid 384,80R$     

14.5.9 Tampo de Granito 10,97 m² 4.968,06R$   

14.5.10 Registro Pressão Canopla Cromada 12mm(1/2") 2 ,00 unid 174,90R$     

14.5.11 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 18,0 0 unid 2.002,10R$   

14.5.12 Registro Gaveta Canopla Cromada 32mm(1 1/4") 3,00 unid 481,81R$     

14.5.13 Registro Gaveta Bruto 40mm 7,00 unid 731,28R$     

14.5.14 Torneira com temporizador 16,00 unid 3.933,17R$   

14.5.15 Torneira  Cromada tanque 1,00 unid 39,04R$      

14.5.16 Torneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid 532,47R$     

14.5.17 Barra de Apoio 45cm (PNE) 4,00 unid 365,75R$     

14.5.18 Barra de Apoio 80cm (PNE) 20,00 unid 3.545,45R$   

14.5.19 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 2,00 unid 96,30R$      

14.5.20 Barra de Apoio 1/4 de Circunferência p/ Lavatório d e Canto 2,00 unid 265,30R$     

14.5.21 Escada de Marinheiro L=0,70 M 1,00 m 54,11R$      

14.5.22 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid 1.280,71R$   

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

15.1 Entrada e Medição

15.1.1 Poste Concreto 6mx4 1/2" Instalado 1,00 unid 428,25R$     

15.1.2 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 2,00 unid 233,22R$     

15.1.3 Escavação  manual em solo 1a. Categoria até 1 ,50 m 1,00 m³ 29,00R$      

15.1.4 Reaterro de valas compactada a maço em camadas de a té 30cm 0,50 m³ 10,39R$      

15.1.5 Alvenaria Tij.6Furos-de 10cm-j15mm ci-ca-ar 1 :2:8 5,10 m² 193,26R$     

15.1.6 Sapata Concreto Armado fck15MPa-Completa 0,12 m ³ 207,62R$     

TOTALETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12ETAPA 07 ETAPA 08

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 116,49R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 619,84R$      50,00% 495,87R$      40,00% 123,97R$      10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 561,78R$      50,00% 449,42R$      40,00% 112,36R$      10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 1.469,61R$    50,00% 1.175,69R$    40,00% 293,92R$      10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 247,14R$      50,00% 197,71R$      40,00% 49,43R$       10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 3.396,48R$    50,00% 2.717,18R$    40,00% 679,30R$      10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 10,24R$       50,00% 8,20R$        40,00% 2,05R$        10,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 511,81R$      50,00% 409,45R$      40,00% 102,36R$      10,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 180,74R$      50,00% 144,59R$      40,00% 36,15R$       10,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 957,67R$      50,00% 766,13R$      40,00% 191,53R$      10,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.064,10R$    50,00% 1.651,28R$    40,00% 412,82R$      10,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 289,28R$      50,00% 231,42R$      40,00% 57,86R$       10,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 58,31R$       50,00% 46,64R$       40,00% 11,66R$       10,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 353,60R$      50,00% 282,88R$      40,00% 70,72R$       10,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 364,58R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 228,05R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 252,65R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.796,04R$    ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.043,17R$    ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 479,15R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.078,95R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 384,80R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 4.968,06R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 174,90R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.002,10R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 481,81R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 731,28R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 3.933,17R$    ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 39,04R$       ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 532,47R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 365,75R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 3.545,45R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 96,30R$       ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 265,30R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 54,11R$       ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.280,71R$    ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 428,25R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 233,22R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 29,00R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 10,39R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 193,26R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 207,62R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas
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15.1.7 Laje Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cur a,Des 0,10 m³ 6,99R$       

15.1.8 Rev.Compl.Alv.-Chap.1:3/emb.1:5+7%ci/reb.1:3+ 10%ci 7,00 m² 254,16R$     

15.1.9 Haste Cooperweld 19x2400mm c/Conector 4,00 unid 219,35R$     

15.1.10 Cabo Isolado  70mm2 (3/0AWG) 120,00 m 2.513,78R$   

15.1.11 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/2" (64mm) 9,00 m 94,02R$      

15.1.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 2 1/ 2" 4,00 unid 51,47R$      

15.2 Instalação Interna

15.2.1 Centro de Distrib. c/barramento - 12 Disjunto res embutir 1,00 unid 242,02R$     

15.2.2 Centro de Distribuição Chapa 18-até 20 Disjun tores 3,00 unid 979,63R$     

15.2.3 Disjuntor Monopolar 15A, 2kA 19,00 unid 294,28R$     

15.2.4 Disjuntor Monopolar 20A, 2kA 10,00 unid 155,79R$     

15.2.5 Disjuntor Tripolar 30A 1,00 unid 89,67R$      

15.2.6 Disjuntor Tripolar 70A - Tipo fb 2,00 unid 256,22R$     

15.2.7 Disjuntor Tripolar 50A - Tipo fb 1,00 unid 88,96R$      

15.2.8 Disjuntor Tripolar 40A - Tipo fb 2,00 unid 178,14R$     

15.2.9 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/2" (38mm) 9 ,00 m 94,02R$      

15.2.10 Eletroduto PVC Flexível Corrugado 1" (25mm) 4 00,00 m 1.193,92R$   

15.2.11 Eletroduto tipo kanaflex 2" (50mm) 40,00 m 543, 09R$     

15.2.12 Curva 90 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/ 2" 6,00 unid 48,70R$      

15.2.13 Fio Isolado 2,5mm2 (12AWG) 3300,00 m 5.825,82R$   

15.2.14 Fio Isolado 6,0mm2 (8AWG) 110,00 m 444,44R$     

15.2.15 Cabo Cobre Unipolar, PVC 0,6/1KV  16mm2 50,00 m 678,86R$     

15.2.16 Caixa PVC 4"x2” p eletroduto 110,00 unid 260,26R$     

15.2.17 Interruptor Embutir Simples 20,00 unid 153,97R$     

15.2.18 Tomada Embutir (2P+T) 64,00 unid 1.226,53R$   

15.2.19 Luminaria Fluorescente 2x40w-Incl.Lâmpada, r eator 33,00 unid 2.837,84R$   

15.2.20 Luminária Plafonier c/ globo chato 10,00 unid 4 53,00R$     

15.2.21 Fotocélula 1KW – 220 - Completa 7,00 unid 254,80R$     

15.2.22 Cabo Cobre Unipolar, PVC 6/10KV  25mm2 115,00 m 2.409,04R$   

15.2.23 Rasgo em Alvenaria p/Eletroduto c/Enchimento 320,00 m 2.061,70R$   

15.2.24 Caixa PVC Octogonal 3”X3” 43,00 unid 276,26R$     

15.2.25 Caixa de Passagem no Teto Octogonal 1,00 unid 3 ,89R$       

15.2.26 Arandela de Parede - com Lâmpada Incandescen te 60w 7,00 unid 828,10R$     

15.2.27 Interruptor Embutir Triplo - Inclusive Caixa  2x4" 2,00 unid 36,55R$      

15.2.28 Tomada Piso Simples - Inclusive Caixa Alumín io 2x4" 3,00 unid 77,70R$      

15.2.29 Caixa de Passagem Al/Sil.c./Tampa-Aparente 2 5x25cm 21,00 unid 620,31R$     

15.2.30 Interruptor Paralelo - Inclusive Caixa 2"X4" 6,00 unid 60,72R$      

15.3 Instalação Telefônica

15.3.1 Tomada Embutir Telefone-Inclusive cx. 2x4" 11, 00 unid 174,77R$     

15.3.2 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1" (25mm) 60,00 m 179,09R$     

15.3.3 Cabo Telefônico CCI s/blindagem (2 pares) 200, 00 m 207,48R$     

15.3.4 Caixa de Passagem Al/Sil.c/Tampa - Aparente 2 5x25cm 10,00 unid 295,39R$     

15.4 Instalação de Lógica

15.4.1 Caixa  c/ Tomada 3P - 20A - Computador 12,00 un id 229,98R$     

15.4.2 Tomada RJ 45 12,00 unid 338,52R$     

15.4.3 Tomada RJ11 (Rack) 1,00 unid 1,64R$       

15.4.4 Cabo Patch Cord - 2,50m 12,00 unid 30,58R$      

TOTALETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12ETAPA 07 ETAPA 08

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 6,99R$        ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 254,16R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 219,35R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.513,78R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 94,02R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 51,47R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 121,01R$      50,00% 121,01R$      50,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 489,82R$      50,00% 489,82R$      50,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 294,28R$      100,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 155,79R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 89,67R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 256,22R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 88,96R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 178,14R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 94,02R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 1.193,92R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 543,09R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 48,70R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 2.912,91R$    50,00% 2.912,91R$    50,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% 222,22R$      50,00% 222,22R$      50,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 678,86R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 260,26R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 153,97R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.226,53R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.837,84R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 453,00R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 254,80R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.409,04R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% 2.061,70R$    ###### -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

110,50R$      40,00% 55,25R$       20,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 828,10R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 36,55R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 77,70R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 620,31R$      ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 60,72R$       ###### -R$         0,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 174,77R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 179,09R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 207,48R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 295,39R$      ###### -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 229,98R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 338,52R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1,64R$        ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 30,58R$       ###### 100,00%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

15.4.5 Indicação e Certificação de PTS de Lógica 12,0 0 unid 502,32R$     

15.4.6 Caixa p/ Tomada de Rack 1,00 unid 13,92R$      

15.4.7 Cabo Jumper Cord RJ45/RJ45 4 pares 1,50m 12,00 unid 123,83R$     

15.4.8 Eletroduto PVC Rígido Roscável 1 1/4" (32mm) 1 0,00 m 44,23R$      

15.4.9 Cabo UTP, cat 5e 4 pares 170,00 m 550,73R$     

15.5 Mini Rack

15.5.1 Mini Rack 19" X 12U X 470 mm ( colocado) 1,00 u nid 1.292,40R$   

15.5.2 Patch Panel 24 Portas CAT 5e - Inform. (comp.  SOPS) 1,00 unid 373,73R$     

15.5.3 Guia de Cabos (colocado) 1,00 unid 98,58R$      

15.5.4 Switch 24 Portas 1,00 unid 1.340,08R$   

15.5.5 Modem Padrão com Roteador 1,00 unid 260,00R$     

15.5.6 Painel de Controle p/ Mini Rack - 2 Ventiladores(co locado) 1,00 unid 767,33R$     

15.5.7 Organizador de Cabos (colocado) 1,00 unid 100,75R$     

15.5.8 Bandeja Fixa Telescópica 1,00 unid 173,33R$     

15.5.9 Calha Elétrica c/ 12 Tomadas 2P+T 19" (coloca do) 1,00 unid 280,58R$     

16 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO

16.1 Prevenção e Proteção Contra-Incêndio

16.1.1
Sistema de iluminação de emergênia 2 faróis 55W, 
incluindo bateria

5,00 unid 3.621,43R$   

16.1.2 Extintor de incêndio água com suporte - 10kg 2 ,00 unid 342,00R$     

16.1.3 Extintor de incêndio pó químico com suporte 4 kg 1,00 unid 150,46R$     

16.1.4 Placa indicação saída 6,00 unid 200,57R$     

16.1.5 Placa de indicação extintores 3,00 unid 16,71R$      

17 ACESSIBILIDADE

17.1 Acessibilidade

17.1.1 Corrimão Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 34,00 m 2.986,74R$   

17.1.2
Pintura corrimão sobre base anti-corrosiva acabamen to 
grafite esmalte, 2 demãos

6,80 m² 148,34R$     

17.2 Cercamento

17.2.1
Alambrado com tela em arame galvanizado e estrutura  em 
tubo de aço galvanizado

266,24 m² 27.837,79R$  

17.3 Calçada de Acesso

17.3.1 Regularização e compactação manual do terreno  com soquete 9,80 m² 29,68R$      

17.3.2 Leito de Brita 4cm 0,39 m³ 31,56R$      

17.3.3
Contrapiso Concreto acabamento rústico/vassourado c om 7cm 
de espessura com juntas em madeira

9,80 m² 499,79R$     

17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada –  brita 0,99 m³ 87,93R$      

17.3.2 Transporte comercial em rodovia pavimentada –  areia 0,43 m³ 26,56R$      

17.4 Portões de Acesso

17.4.1
Portão em chapa de ferro e tela para veículos, incl usive 
pintura

1,00 unid 935,16R$     

17.4.2
Portão em chapa de ferro e tela para pedestres, inc lusive 
pintura

1,00 unid 2.275,74R$   

18 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

18.1 Limpeza Final da Obra 336,40 m² 485,43R$     

18.2 Desmontagem do Barracão de Obra 11,00 m² 246,68R$     

18.3 Carga mecanizada e remoção de entulho 50,00 m³ 29 9,00R$     

Mayane Kaiser Niederauer

TOTALETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12ETAPA 07 ETAPA 08

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 502,32R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 13,92R$       ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 123,83R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 44,23R$       ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 550,73R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.292,40R$    ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 373,73R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 98,58R$       ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.340,08R$    ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 260,00R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 767,33R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 100,75R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 173,33R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 280,58R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 3.621,43R$    ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 342,00R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 150,46R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 200,57R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 16,71R$       ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 1.493,37R$    50,00% 1.493,37R$    50,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 74,17R$       50,00% 74,17R$       50,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 13.918,89R$   50,00% 13.918,89R$   50,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 17,81R$       60,00% 11,87R$       40,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 18,94R$       60,00% 12,62R$       40,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 299,87R$      60,00% 199,92R$      40,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 52,76R$       60,00% 35,17R$       40,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 15,94R$       60,00% 10,62R$       40,00% -R$         0,00% 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 935,16R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 2.275,74R$    ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 485,43R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 246,68R$      ###### 100,00%

-R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% -R$         0,00% 299,00R$      ###### 100,00%

50.854,55R$   5,33% 60.623,37R$   6,72% 70.341,42R$   8,36% 49.023,58R$   6,35% 56.646,70R$   7,84% 54.293,96R$   8,15% 611.556,23R$    



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:  UBS Divisa

ENDEREÇO: Rua Joaquim da Costa Vargas

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 336,40 m²

PRAZO: 365 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

            Arquiteta e Urbanista                       

                                        CREA 163.31 2                                           

TOTALETAPA 09 ETAPA 10 ETAPA 11 ETAPA 12ETAPA 07 ETAPA 08


