
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação UBS Simon Bolivar

ENDEREÇO: Rua Maria Aldina Saraiva

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 98,74 m²

PRAZO: 180 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Demolições e Retiradas

1.1.1 Demolição de concreto simples 1,00 m³ 136,50R$      136,50R$          100,00% -               0,00% 0,00%

1.2

1.2.1
Barracão de obra para escritório, depósito, piso em  pinho 3a.,  paredes 
em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, incluso instalações 
elétricas e esquadrias

6,00 m² 1.368,12R$    1.368,12R$        100,00% -               0,00% -               0,00%

1.2.2 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 1.415,06R$    1.415,06R$        100,00% -               0,00% -               0,00%

2

2.1
Locação convencional de obra, através de gabarito d e tábuas corridas 
pontaleteadas, sem reaproveitamento

98,74 m² 299,08R$      299,08R$          100,00% -               0,00% -               0,00%

3

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 98,74 m² 272,13R$      272,13R$          100,00% -               0,00% -               0,00%

3.2 Aterro 19,75 m³ 1.484,89R$    1.484,89R$        100,00% -               0,00% -               0,00%

4

4.1 Estaca tipo broca 126,00 m 6.658,47R$    6.658,47R$        100,00% -               0,00% -               0,00%

4.2 Viga Baldrame 5,90 m³ 5.969,58R$    5.969,58R$        100,00% -               0,00% -               0,00%

4.3 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo 17,77 m³ 1.295,51R$    1.295,51R$        100,00% -               0,00% -               0,00%

5

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 4,25 m³ 7.356,25R$    -R$             0,00% 5.149,38          70,00% 1.471,25          20,00%

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 1,77 m³ 3.062,40R$    -R$             0,00% 2.449,92          80,00% 306,24            10,00%

5.3 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 23,94 m² 1.672,81R$    -R$             0,00% 1.672,81          100,00% -               0,00%

5.4 Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,55 m³ 951,59R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

6

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 258,30 m² 9.331,60R$    1.866,32R$        20,00% 4.665,80          50,00% 1.866,32          20,00%

7

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 19,90 m 474,46R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento 103,36 m² 11.900,97R$   -R$             0,00% 5.950,49          50,00% 3.570,29          30,00%

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 108,53 m² 5.220,20R$    -R$             0,00% -               0,00% 4.176,16          80,00%

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 18,85 m 1.213,98R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 20,00 m 476,84R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

7.6 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 5,00 m 229,32R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

7.7 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madei ra 69,59 m² 6.011,53R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

8

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 78,68 m² 677,63R$      677,63R$          100,00% -               0,00% -               0,00%

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 103,36 m² 455,51R$      -R$             0,00% 227,75            50,00% 136,65            30,00%

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica 5,51 m² 179,36R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 5,51 m² 325,70R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

8.5 Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltic a 5,51 m² 179,36R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

9

9.1 Leito de Brita 4cm 3,55 m³ 285,97R$      142,98R$          50,00% 85,79             30,00% 57,19             20,00%

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 4,44 m³ 2.801,79R$    1.400,89R$        50,00% 840,54            30,00% 560,36            20,00%

9.3 Piso cerâmico – PEI 4 72,29 m² 3.482,79R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

9.4 Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante  e rejunte epóxi 16,50 m² 1.036,04R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS

COBERTURAS

Tapumes e Alojamentos

LOCAÇÃO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27
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10

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 516,60 m² 2.256,51R$    -R$             0,00% -               0,00% 1.128,25          50,00%

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 59,80 m² 1.079,81R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 258,30 m² 5.372,64R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 216,77 m² 3.621,14R$    -R$             0,00% -               0,00% 1.810,57          50,00%

10.5 Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 59,80 m² 3.754,84R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

11

11.1

11.1.1 Porta Metálica 1,10 x 2,10 1,00 unid. 657,03R$      -R$             0,00% -               0,00% 328,52            50,00%

11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 13,32 m² 2.162,42R$    -R$             0,00% -               0,00% 1.081,21          50,00%

11.1.3 Porta metálica venezianada 0,80x2,10 1,68 m² 853,44R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

11.2

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 7,00 unid 2.368,18R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

12

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 13,32 m² 1.180,09R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

13

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 516,60 m² 1.437,18R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 258,30 m² 2.233,00R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 216,77 m² 2.017,70R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcão 31,26 m² 766,03R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo  bco 24,75 m² 390,60R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14

14.1

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 66,71 m 947,88R$      -R$             0,00% -               0,00% 473,94            50,00%

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 11,85 m 360,63R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.1.3 Reservatório Fibra Vidro 1.000L c/Tampa super ior 2,00 unid 1.285,84R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.2

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 42,80 m 1.673,09R$    -R$             0,00% -               0,00% 836,55            50,00%

14.2.2 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm Esgoto Secundár io e conexões 13,26 m 512,31R$      -R$             0,00% -               0,00% 256,16            50,00%

14.2.3 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm Esgoto Primario  e conexões 10,97 m 293,49R$      -R$             0,00% -               0,00% 146,75            50,00%

14.2.4 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundár io e conexões 8,59 m 168,96R$      -R$             0,00% -               0,00% 84,48             50,00%

14.2.5 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 8,00 unid 932,88R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x5 0 2,00 unid 232,99R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.2.7 Ralo sifonado 1000x1000 1,00 unid 21,32R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.3

14.3.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 15,60 m 531,13R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.3.2 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 2,00 unid 970,42R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.4

14.4.1 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 76,06 m³ 600,19R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecânico 48,28 m³ 227,83R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid 2.628,26R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.4.4 Filtro Anaeróbio 1,00 unid 5.226,95R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.4.5 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 0,42 m³ 30,37R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.4.6 Caixa Inspeção 120x60x100cm Alv.15 c/Tampa Co ncreto 1,00 unid 116,61R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

Instalação de Esgoto Sanitário

Instalação Pluvial

Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água fria

ESQUADRIAS

Metálica

Madeira

VIDROS

PINTURA

REVESTIMENTOS
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14.5

14.5.1 Tanque em louça com coluna 1,00 unid 397,36R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.2 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inc lui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.1,00 unid 118,48R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.3 Pia Aço Inox (60x120) 2,00 unid 470,16R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.4
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento eleva do sem abertura 
frontal - PNE 

1,00 unid 346,49R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.5 Papeleira 1,00 unid 38,35R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.6 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 5,00 unid 556,14R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 50mm(1") 3,00 unid 444,09R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.8 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/e ngate flex. 1,00 unid 97,70R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.9 Torneira cromada tanque (tanque e deposito de  lixo) 2,00 unid 78,08R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.10 Torneira Cromada p/pia c/arejador 2,00 unid 354,98R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.11 Ducha Higiênica 1,00 unid 93,07R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid 91,44R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid 354,54R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 1,00 unid 48,15R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.15 Válvula de descarga expurgo 1,00 unid. 187,88R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.16 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid 1.280,71R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

14.5.17 Exaustor 2,00 unid 323,96R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15

15.1

15.1.1 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1 unid 23,33R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 54,84R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 13,65R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid 40,46R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 132,68R$      -R$             0,00% -               0,00% 39,80             30,00%

15.1.6 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 200 m 596,96R$      -R$             0,00% -               0,00% 179,09            30,00%

15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 18 unid 115,64R$      -R$             0,00% 115,64            100,00% -               0,00%

15.1.8 caixa PVC 4x2 38 unid 212,32R$      -R$             0,00% -               0,00% 63,70             30,00%

15.1.9 tomada 2P+T 10A 26 unid 328,87R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.10 interrruptor simples 3 teclas 1 unid 10,12R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.11 interruptor simples 2 teclas 2 unid 54,49R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.12 interrruptor simples 1 tecla 9 unid 69,29R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.13 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 9 unid 773,96R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.14 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 600 m 1.059,24R$    -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.15 fio isol. PVC 450/750V 4mm 30 m 84,08R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.16 fita isolante PVC (10m) 4 unid 22,28R$       -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.17 Luminária externa tipo tartaruga (inclusive 1 lâmpada eletronica) 3 unid 163,80R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

15.1.18 luminaria tipo plafonier globo chato (incl. Lampada eletronica 15w) 6 unid 393,12R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

16

16.1 Limpeza Final da Obra 98,74 m² 142,48R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

16.2 Carga mecanizada e remoção de entulho 65,00 m³ 388,70R$      -R$             0,00% -               0,00% -               0,00%

22.987,17R$    17,27% 21.158,12R$    15,90% 18.573,47R$    13,95%

Paulo Rogerio Krug

                       Arquiteto e Urbanista                       

                                          CAU A 191 97-3                                         

Instalação Interna

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Equipamentos Sanitários

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação UBS Simon Bolivar

ENDEREÇO: Rua Maria Aldina Saraiva

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 98,74 m²

PRAZO: 180 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Demolições e Retiradas

1.1.1 Demolição de concreto simples 1,00 m³ 136,50R$      

1.2

1.2.1
Barracão de obra para escritório, depósito, piso em  pinho 3a.,  paredes 
em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, incluso instalações 
elétricas e esquadrias

6,00 m² 1.368,12R$    

1.2.2 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 1.415,06R$    

2

2.1
Locação convencional de obra, através de gabarito d e tábuas corridas 
pontaleteadas, sem reaproveitamento

98,74 m² 299,08R$      

3

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 98,74 m² 272,13R$      

3.2 Aterro 19,75 m³ 1.484,89R$    

4

4.1 Estaca tipo broca 126,00 m 6.658,47R$    

4.2 Viga Baldrame 5,90 m³ 5.969,58R$    

4.3 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo 17,77 m³ 1.295,51R$    

5

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,d es 4,25 m³ 7.356,25R$    

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura, des 1,77 m³ 3.062,40R$    

5.3 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 23,94 m² 1.672,81R$    

5.4 Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,55 m³ 951,59R$      

6

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 258,30 m² 9.331,60R$    

7

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenari a 19,90 m 474,46R$      

7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento 103,36 m² 11.900,97R$   

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 108,53 m² 5.220,20R$    

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 18,85 m 1.213,98R$    

7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 20,00 m 476,84R$      

7.6 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50 5,00 m 229,32R$      

7.7 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madei ra 69,59 m² 6.011,53R$    

8

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 78,68 m² 677,63R$      

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 103,36 m² 455,51R$      

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica 5,51 m² 179,36R$      

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 5,51 m² 325,70R$      

8.5 Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltic a 5,51 m² 179,36R$      

9

9.1 Leito de Brita 4cm 3,55 m³ 285,97R$      

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 4,44 m³ 2.801,79R$    

9.3 Piso cerâmico – PEI 4 72,29 m² 3.482,79R$    

9.4 Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante  e rejunte epóxi 16,50 m² 1.036,04R$    

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÕES

SUPRAESTRUTURA

ALVENARIAS

COBERTURAS

Tapumes e Alojamentos

LOCAÇÃO DE OBRA

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27

TOTAL

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

735,63            10,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

306,24            10,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

951,59            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

933,16            10,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

474,46            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

2.380,19          20,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

1.044,04          20,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

1.213,98          100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 476,84            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 229,32            100,00% 100,00%

-               0,00% 6.011,53        100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

91,10             20,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 179,36          100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 325,70          100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 179,36          100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

1.741,39          50,00% 1.741,39        50,00% -               0,00% 100,00%

518,02            50,00% 518,02          50,00% -               0,00% 100,00%

ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação UBS Simon Bolivar

ENDEREÇO: Rua Maria Aldina Saraiva

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 98,74 m²

PRAZO: 180 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27

10

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 516,60 m² 2.256,51R$    

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(in t) 59,80 m² 1.079,81R$    

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 258,30 m² 5.372,64R$    

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 216,77 m² 3.621,14R$    

10.5 Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 59,80 m² 3.754,84R$    

11

11.1

11.1.1 Porta Metálica 1,10 x 2,10 1,00 unid. 657,03R$      

11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro 13,32 m² 2.162,42R$    

11.1.3 Porta metálica venezianada 0,80x2,10 1,68 m² 853,44R$      

11.2

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,8 0x2,10 7,00 unid 2.368,18R$    

12

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 13,32 m² 1.180,09R$    

13

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 516,60 m² 1.437,18R$    

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 258,30 m² 2.233,00R$    

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 216,77 m² 2.017,70R$    

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Z arcão 31,26 m² 766,03R$      

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo  bco 24,75 m² 390,60R$      

14

14.1

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 66,71 m 947,88R$      

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 11,85 m 360,63R$      

14.1.3 Reservatório Fibra Vidro 1.000L c/Tampa super ior 2,00 unid 1.285,84R$    

14.2

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 42,80 m 1.673,09R$    

14.2.2 Tubo PVC Rígido Soldável 75mm Esgoto Secundár io e conexões 13,26 m 512,31R$      

14.2.3 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm Esgoto Primario  e conexões 10,97 m 293,49R$      

14.2.4 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundár io e conexões 8,59 m 168,96R$      

14.2.5 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Conc reto 8,00 unid 932,88R$      

14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x5 0 2,00 unid 232,99R$      

14.2.7 Ralo sifonado 1000x1000 1,00 unid 21,32R$       

14.3

14.3.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conex ões 15,60 m 531,13R$      

14.3.2 Caixa de Areia 60x60cm-Alven. c/Grelha Ferro 2,00 unid 970,42R$      

14.4

14.4.1 Escavação Mecânica mat. 1a. Cat. entre 1,50m e 3,00m 76,06 m³ 600,19R$      

14.4.2 Reaterro manual com apiloamento mecânico 48,28 m³ 227,83R$      

14.4.3 Fossa Séptica 1,00 unid 2.628,26R$    

14.4.4 Filtro Anaeróbio 1,00 unid 5.226,95R$    

14.4.5 Fornecimento e lançamento de Brita n°4 0,42 m³ 30,37R$       

14.4.6 Caixa Inspeção 120x60x100cm Alv.15 c/Tampa Co ncreto 1,00 unid 116,61R$      

Instalação de Esgoto Sanitário

Instalação Pluvial

Fossa Séptica e Filtro Anaeróbico

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água fria

ESQUADRIAS

Metálica

Madeira

VIDROS

PINTURA

REVESTIMENTOS

TOTALETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06

1.128,25          50,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

539,90            50,00% 539,90          50,00% -               0,00% 100,00%

2.686,32          50,00% 2.686,32        50,00% -               0,00% 100,00%

1.810,57          50,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

1.877,42          50,00% 1.877,42        50,00% -               0,00% 100,00%

328,52            50,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

1.081,21          50,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

853,44            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

1.184,09          50,00% 1.184,09        50,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 1.180,09          100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 1.437,18          100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 2.233,00          100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 2.017,70          100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 766,03            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 390,60            100,00% 100,00%

379,15            40,00% 94,79           10,00% -               0,00% 100,00%

360,63            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 1.285,84          100,00% 100,00%

501,93            30,00% 334,62          20,00% -               0,00% 100,00%

153,69            30,00% 102,46          20,00% -               0,00% 100,00%

88,05             30,00% 58,70           20,00% -               0,00% 100,00%

50,69             30,00% 33,79           20,00% -               0,00% 100,00%

466,44            50,00% 466,44          50,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 232,99            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 21,32             100,00% 100,00%

-               0,00% 531,13          100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 970,42          100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 600,19          100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 227,83          100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 1.314,13        50,00% 1.314,13          50,00% 100,00%

-               0,00% 2.613,47        50,00% 2.613,47          50,00% 100,00%

-               0,00% 30,37           100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 116,61          100,00% -               0,00% 100,00%



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Ampliação UBS Simon Bolivar

ENDEREÇO: Rua Maria Aldina Saraiva

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 98,74 m²

PRAZO: 180 dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

Departamento do Plano Diretor
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14.5

14.5.1 Tanque em louça com coluna 1,00 unid 397,36R$      

14.5.2 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inc lui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.1,00 unid 118,48R$      

14.5.3 Pia Aço Inox (60x120) 2,00 unid 470,16R$      

14.5.4
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento eleva do sem abertura 
frontal - PNE 

1,00 unid 346,49R$      

14.5.5 Papeleira 1,00 unid 38,35R$       

14.5.6 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 5,00 unid 556,14R$      

14.5.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 50mm(1") 3,00 unid 444,09R$      

14.5.8 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/e ngate flex. 1,00 unid 97,70R$       

14.5.9 Torneira cromada tanque (tanque e deposito de  lixo) 2,00 unid 78,08R$       

14.5.10 Torneira Cromada p/pia c/arejador 2,00 unid 354,98R$      

14.5.11 Ducha Higiênica 1,00 unid 93,07R$       

14.5.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid 91,44R$       

14.5.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid 354,54R$      

14.5.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 1,00 unid 48,15R$       

14.5.15 Válvula de descarga expurgo 1,00 unid. 187,88R$      

14.5.16 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x5 0x50cm 1,00 unid 1.280,71R$    

14.5.17 Exaustor 2,00 unid 323,96R$      

15

15.1

15.1.1 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1 unid 23,33R$       

15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 54,84R$       

15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 13,65R$       

15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid 40,46R$       

15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 132,68R$      

15.1.6 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 200 m 596,96R$      

15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 18 unid 115,64R$      

15.1.8 caixa PVC 4x2 38 unid 212,32R$      

15.1.9 tomada 2P+T 10A 26 unid 328,87R$      

15.1.10 interrruptor simples 3 teclas 1 unid 10,12R$       

15.1.11 interruptor simples 2 teclas 2 unid 54,49R$       

15.1.12 interrruptor simples 1 tecla 9 unid 69,29R$       

15.1.13 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 9 unid 773,96R$      

15.1.14 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 600 m 1.059,24R$    

15.1.15 fio isol. PVC 450/750V 4mm 30 m 84,08R$       

15.1.16 fita isolante PVC (10m) 4 unid 22,28R$       

15.1.17 Luminária externa tipo tartaruga (inclusive 1 lâmpada eletronica) 3 unid 163,80R$      

15.1.18 luminaria tipo plafonier globo chato (incl. Lampada eletronica 15w) 6 unid 393,12R$      

16

16.1 Limpeza Final da Obra 98,74 m² 142,48R$      

16.2 Carga mecanizada e remoção de entulho 65,00 m³ 388,70R$      

Paulo Rogerio Krug

                       Arquiteto e Urbanista                       

                                          CAU A 191 97-3                                         

Instalação Interna

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Equipamentos Sanitários

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

TOTALETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06

-               0,00% -             0,00% 397,36            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 118,48            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 470,16            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 346,49            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 38,35             100,00% 100,00%

556,14            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

444,09            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 97,70             100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 78,08             100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 354,98            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 93,07             100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 91,44             100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 354,54            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 48,15             100,00% 100,00%

187,88            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 1.280,71          100,00% 100,00%

323,96            100,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 23,33           100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 54,84           100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 13,65           100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 40,46           100,00% -               0,00% 100,00%

66,34             50,00% 26,54           20,00% -               0,00% 100,00%

298,48            50,00% 119,39          20,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% -               0,00% 100,00%

106,16            50,00% 42,46           20,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 328,87            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 10,12             100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 54,49             100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 69,29             100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 773,96            100,00% 100,00%

-               0,00% 1.059,24        100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 84,08           100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% 22,28           100,00% -               0,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 163,80            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 393,12            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 142,48            100,00% 100,00%

-               0,00% -             0,00% 388,70            100,00% 100,00%

25.863,16R$    19,43% 24.224,34R$  18,20% 20.292,83R$    15,25%


