
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  Ampliação UBS Prado

ENDEREÇO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 74,15 m²

PRAZO: 120  dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Demolições e Retiradas

1.1.1 Retirada de folhas de porta de passagem ou janela 3,00 unid. 19,42 R$        19,42R$           100,00% -               0,00% -R$             0,00%

1.1.2 Retirada de batentes metálicos 3,00 unid. 79,76R$        79,76R$           100,00% -               0,00% -R$             0,00%

1.1.3 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados 7,20 unid. 165,67 R$       165,67R$          100,00% -               0,00% -R$             0,00%

1.1.4 Demolição de concreto simples 0,36 m³ 49,14R$        49,14R$           100,00% -               0,00% -R$             0,00%

1.1.5 Retirada estrutura de madeira – cobertura 10,35 m² 94,59R$        94,59R$           100,00% -               0,00% -R$             0,00%

1.1.6 Retirada de telhas onduladas 10,35 m³ 35,79R$        35,79R$           100,00% -               0,00% -R$             0,00%

1.2

1.2.1

Barracão de obra para escritorio, depósito, piso em pinho 3a.,  
paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, 
incluso instalações elétricas e esquadrias

6,00 m² 1.368,12R$     1.368,12R$        100,00% -               0,00% -R$             0,00%

1.2.2 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 1.415,06R$     1.415,06R$        100,00% -               0,00% -R$             0,00%

2

2.1
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

74,15 m² 224,60R$       224,60R$          100,00% -               0,00% -R$             0,00%

3

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 74,15 m² 204,36R$       204,36R$          100,00% -               0,00% -R$             0,00%

4

4.1 Estaca tipo broca Diam 200mm 75,00 m 3.963,38R$     3.963,38R$        100,00% -               0,00% -R$             0,00%

4.2 Viga baldrame concreto armado fck 15 mpa 20x30 cm 4,49 m³ 4.542,18R$     4.542,18R$        100,00% -               0,00% -R$             0,00%

4.3
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de 
empréstimo

13,35 m³ 973,09R$       973,09R$          100,00% -               0,00% -R$             0,00%

5

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,30 m³ 2.249,22R$     -R$             0,00% 1.574,45          70,00% 449,84R$          20,00%

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,35 m³ 2.335,73R$     -R$             0,00% 1.635,01          70,00% 467,15R$          20,00%

5.3 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 17,54 m² 1.225,61R$     -R$             0,00% 1.225,61          100,00% -R$             0,00%

5.4 Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,99 m³ 1.716,33R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

6

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 260,40 m² 9.407,47R$     -R$             0,00% 7.525,98          80,00% -R$             0,00%

7

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria 10,00 m 238,42R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento 86,00 m² 9.902,13R$     -R$             0,00% 2.970,64          30,00% 5.941,28R$        60,00%

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 103,00 m² 4.954,30R$     -R$             0,00% -               0,00% 3.468,01R$        70,00%

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 9,00 m 579,62R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 13,50 m 321,87R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

7.6 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira 49,35 m² 4.263,10R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

8

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 59,75 m² 514,61R$       514,61R$          100,00% -               0,00% -R$             0,00%

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 103,00 m² 453,92R$       -R$             0,00% 136,18            30,00% 272,35R$          60,00%

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica 9,00 m² 292,97R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 9,00 m² 532,00R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

8.5 Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltica 9,00 m² 292,97R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

9

9.1 Leito de Brita 4cm 2,55 m³ 205,30R$       102,65R$          50,00% 61,59             30,00% 41,06R$           20,00%

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 3,19 m³ 2.013,00R$     1.006,50R$        50,00% 603,90            30,00% 402,60R$          20,00%

9.3 Piso cerâmico – PEI 4 47,93 m² 2.309,17R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

9.4 Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 15,80 m² 992,08 R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%
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10

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 412,54 m² 1.801,97R$     -R$             0,00% -               0,00% 1.261,38R$        70,00%

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) 106,92 m² 1.930,65R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 129,21 m² 2.687,57R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 180,00 m² 3.006,90R$     -R$             0,00% -               0,00% 1.503,45R$        50,00%

10.5 Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 60,75 m² 3.814,49 R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

11

11.1

11.1.1 Caixilho Basculante-Ferro 9,12 m² 1.480,58R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

11.2

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 8,00 unid 2.706,50R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

12

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 9,12 m² 807,99R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

13

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 310,00 m² 862,42R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 180,00 m² 1.556,10R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 130,00 m² 1.210,04R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcão 18,24 m² 446,97 R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo bco 40,32 m² 636,33 R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14

14.1

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 45,00 m 639,41R$       -R$             0,00% -               0,00% 63,94R$           10,00%

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 1,80 m 54,78R$        -R$             0,00% -               0,00% 5,48R$            10,00%

14.1.3 Reservatório Fibra Vidro 2.000L c/Tampa superior 1,00 unid 1.034,55 R$     -R$             0,00% -               0,00% 103,45R$          10,00%

14.2

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 40,00 m 1.563,64R$     -R$             0,00% -               0,00% 156,36R$          10,00%

14.2.2 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e conexões 1,55 m 41,47R$        -R$             0,00% -               0,00% 4,15R$            10,00%

14.2.3 Tubo PVC Rígido 75mm Esgoto Primário e conexões 3,00 m 115,91R$       -R$             0,00% -               0,00% 11,59R$           10,00%

14.2.4 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e conexões 13,00 m 255,70R$       -R$             0,00% -               0,00% 25,57R$           10,00%

14.2.5 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 4,00 unid 466,44R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x50 2,00 unid 232,99R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3

14.3.1 Lavatório de Louça com Coluna 1,00 unid 182,29R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.2 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.1,00 unid 118,48R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.3 Pia Aço Inox (60x120) 3,00 unid 705,24R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.4 Tanque 1,00 unid. 397,36R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.5
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento elevado sem 
abertura frontal - PNE 

1,00 unid 346,49R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.6 Papeleira 1,00 unid 38,35R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 4,00 unid 444,91R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.8 Ducha Higiênica 1,00 unid. 93,07R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.9 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/engate flex. 2,00 unid 195,39 R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.10 Torneira  Cromada tanque 1,00 unid 39,04R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.11 Torneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid 532,47R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid 91,44R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid 354,54R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 1,00 unid 48,15R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

Instalação de Esgoto Sanitário

Equipamentos Sanitários

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água fria

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

Ferro

Madeira

VIDROS
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14.3.15 Válvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. 187,88R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.16 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x50x50cm 1,00 unid 1.280,71R$     -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.3.17 Exaustor 2,00 unid 323,96R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%
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15

15.1

15.1.1 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1 unid 23,33R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 54,84R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 13,65R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid 40,46R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 132,68R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.6 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 130 m 388,02R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 14 unid 89,94R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.8 caixa PVC 4x2 48 unid 268,20R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.9 tomada 2P+T 10A 25 unid 316,23R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.10 interrruptor simples 2 tecla 9 unid 228,01R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.11 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid 859,95R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.12 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 430 m 759,12R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.13 fio isol. PVC 450/750V 4mm 20 m 56,06R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.14 fita isolante PVC (10m) 2 unid 11,14R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

15.1.15 Luminária externa tipo tartaruga (inclusive 1 lâmpada 
eletronica)

3 unid 163,80R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

16 ACESSIBILIDADE

16.1

16.1.1 Corrimão Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 3,80 m 333,81R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

16.1.2 Pintura sobre tubo ferro galvanizado acabamento grafite 0,76 m² 16,58 R$        -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

17

17.1 Limpeza Final da Obra 74,15 m² 107,00R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

17.2 Carga mecanizada e remoção de entulho 50,00 m³ 299,00R$       -R$             0,00% -               0,00% -R$             0,00%

14.758,92R$    15,56% 15.733,35R$    16,59% 14.177,66R$    14,95%

Mayane Kaiser Niederauer

                      Arquiteta e Urbanista                       

                                        CAU A 60471-2                                          

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

Instalação Interna

Corrimão Rampa Interna
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ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 74,15 m²

PRAZO: 120  dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Demolições e Retiradas

1.1.1 Retirada de folhas de porta de passagem ou janela 3,00 unid. 19,42 R$        

1.1.2 Retirada de batentes metálicos 3,00 unid. 79,76R$        

1.1.3 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados 7,20 unid. 165,67 R$       

1.1.4 Demolição de concreto simples 0,36 m³ 49,14R$        

1.1.5 Retirada estrutura de madeira – cobertura 10,35 m² 94,59R$        

1.1.6 Retirada de telhas onduladas 10,35 m³ 35,79R$        

1.2

1.2.1

Barracão de obra para escritorio, depósito, piso em pinho 3a.,  
paredes em compensado 10mm, cobertura em fibrocimento 6mm, 
incluso instalações elétricas e esquadrias

6,00 m² 1.368,12R$     

1.2.2 Placas de Obra em chapa de aço galvanizado 4,32 m² 1.415,06R$     

2

2.1
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaleteadas, sem reaproveitamento

74,15 m² 224,60R$       

3

3.1 Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos) 74,15 m² 204,36R$       

4

4.1 Estaca tipo broca Diam 200mm 75,00 m 3.963,38R$     

4.2 Viga baldrame concreto armado fck 15 mpa 20x30 cm 4,49 m³ 4.542,18R$     

4.3
Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de 
empréstimo

13,35 m³ 973,09R$       

5

5.1 Viga Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,30 m³ 2.249,22R$     

5.2 Pilar Concreto Armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des 1,35 m³ 2.335,73R$     

5.3 Laje Pré-Fabricada Forro 04cm Tavela Cerâmica 17,54 m² 1.225,61R$     

5.4 Laje convencional concreto Fck 20 Mpa e=10cm 0,99 m³ 1.716,33R$     

6

6.1 Alvenaria Tij.6furos-Dim. Final 15cm-J10mm 260,40 m² 9.407,47R$     

7

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada corte 25-Fixo Alvenaria 10,00 m 238,42R$       

7.2 Estrutura Madeira c/ tesoura para vãos até 15 m p/ telha de fibrocimento 86,00 m² 9.902,13R$     

7.3 Cobertura com Telha Fibrocimento 8mm 103,00 m² 4.954,30R$     

7.4 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada 9,00 m 579,62R$       

7.5 Capa de Platibanda em Chapa de Aço Galvanizado 13,50 m 321,87R$       

7.6 Forro PVC branco e=8mm fix. em sarrafos de madeira 49,35 m² 4.263,10R$     

8

8.1 Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos 59,75 m² 514,61R$       

8.2 Impermeabilização- Madeira - 1 demão - marrom 103,00 m² 453,92R$       

8.3 Cimentado de regularização da manta asfáltica 9,00 m² 292,97R$       

8.4 Impermeabilização c/Manta Asfáltica e=4mm 9,00 m² 532,00R$       

8.5 Cimentado de proteção mecânica da manta asfáltica 9,00 m² 292,97R$       

9

9.1 Leito de Brita 4cm 2,55 m³ 205,30R$       

9.2 Contrapiso Concreto Impermeável- 300kg ci/m3 3,19 m³ 2.013,00R$     

9.3 Piso cerâmico – PEI 4 47,93 m² 2.309,17R$     

9.4 Piso Porcelanato 40 x 40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 15,80 m² 992,08 R$       
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TOTAL

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

224,92R$          10,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

233,57R$          10,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

858,16R$          50,00% 858,16R$         50,00% -R$             0,00% 100,00%

940,75R$          10,00% 940,75R$         10,00% -R$             0,00% 100,00%

238,42R$          100,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

990,21R$          10,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

1.486,29R$        30,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

579,62R$          100,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 321,87R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% 4.263,10R$       100,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

45,39R$           10,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 292,97R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 532,00R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 292,97R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

1.154,59R$        50,00% 1.154,59R$       50,00% -R$             0,00% 100,00%

496,04R$          50,00% 496,04R$         50,00% -R$             0,00% 100,00%

ETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  Ampliação UBS Prado

ENDEREÇO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa

ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 74,15 m²

PRAZO: 120  dias

DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3968-11 27

10

10.1 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicação 412,54 m² 1.801,97R$     

10.2 Emboço Argamassa Regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) 106,92 m² 1.930,65R$     

10.3 Massa Única 20mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 129,21 m² 2.687,57R$     

10.4 Massa Única 15mm-Argamassa Regular ca-ar 1:2:8 180,00 m² 3.006,90R$     

10.5 Rev. Porcelanato 40x40cm com argamassa colante e rejunte epóxi 60,75 m² 3.814,49 R$     

11

11.1

11.1.1 Caixilho Basculante-Ferro 9,12 m² 1.480,58R$     

11.2

11.2.1 Porta Int.Semi-oca Compens.Cedro completa 0,80x2,10 8,00 unid 2.706,50R$     

12

12.1 Vidro Transparente 4mm colocado com massa 9,12 m² 807,99R$       

13

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1 demão 310,00 m² 862,42R$       

13.2 Pintura Látex PVA sobre reboco-2 demãos 180,00 m² 1.556,10R$     

13.3 Pintura Acrílica sobre reboco-2 demãos 130,00 m² 1.210,04R$     

13.4 Pint.Esmalte Bril.Esquadrias Ferro-2 dem.Incl Zarcão 18,24 m² 446,97 R$       

13.5 Pint.Esmalte Bril.Madeira - 2 demãos-Incl fundo bco 40,32 m² 636,33 R$       

14

14.1

14.1.1 Tubo PVC Rígido Soldável 25mm e conexões 45,00 m 639,41R$       

14.1.2 Tubo PVC Rígido Soldável 50mm e conexões 1,80 m 54,78R$        

14.1.3 Reservatório Fibra Vidro 2.000L c/Tampa superior 1,00 unid 1.034,55 R$     

14.2

14.2.1 Tubo PVC Rígido 100mm Esgoto Primário e conexões 40,00 m 1.563,64R$     

14.2.2 Tubo PVC Rígido 50mm Esgoto Primário e conexões 1,55 m 41,47R$        

14.2.3 Tubo PVC Rígido 75mm Esgoto Primário e conexões 3,00 m 115,91R$       

14.2.4 Tubo PVC Rígido Soldável 40mm Esgoto Secundário e conexões 13,00 m 255,70R$       

14.2.5 Caixa Inspeção 60x60x60cm Alv.15 c/Tampa Concreto 4,00 unid 466,44R$       

14.2.6 Caixa Gordura com Tampa de Alumínio 250x172x50 2,00 unid 232,99R$       

14.3

14.3.1 Lavatório de Louça com Coluna 1,00 unid 182,29R$       

14.3.2 Lavatório de Louça branca suspenso 29,5x39,0cm, inclui sifão plast. 1”+válvula 1”+conj. Fix.1,00 unid 118,48R$       

14.3.3 Pia Aço Inox (60x120) 3,00 unid 705,24R$       

14.3.4 Tanque 1,00 unid. 397,36R$       

14.3.5
Bacia Sanitária Sifonada de louça com assento elevado sem 
abertura frontal - PNE 

1,00 unid 346,49R$       

14.3.6 Papeleira 1,00 unid 38,35R$        

14.3.7 Registro Gaveta Canopla Cromada 25mm(1") 4,00 unid 444,91R$       

14.3.8 Ducha Higiênica 1,00 unid. 93,07R$        

14.3.9 Torneira cromada 3/4” de bancada p/lavat. c/engate flex. 2,00 unid 195,39 R$       

14.3.10 Torneira  Cromada tanque 1,00 unid 39,04R$        

14.3.11 Torneira Cromada p/pia c/arejador 3,00 unid 532,47R$       

14.3.12 Barra de Apoio 40cm (PNE) 1,00 unid 91,44R$        

14.3.13 Barra de Apoio 80cm (PNE) 2,00 unid 354,54R$       

14.3.14 Barra de Apoio em "L" p/ Lavatório 1,00 unid 48,15R$        

Instalação de Esgoto Sanitário

Equipamentos Sanitários

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Instalação de Água fria

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

Ferro

Madeira

VIDROS

TOTALETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06

360,39R$          20,00% 180,20R$         10,00% -R$             0,00% 100,00%

965,33R$          50,00% 965,33R$         50,00% -R$             0,00% 100,00%

1.343,78R$        50,00% 1.343,78R$       50,00% -R$             0,00% 100,00%

902,07R$          30,00% 601,38R$         20,00% -R$             0,00% 100,00%

1.907,25R$        50,00% 1.907,25R$       50,00% -R$             0,00% 100,00%

740,29R$          50,00% 740,29R$         50,00% -R$             0,00% 100,00%

1.353,25R$        50,00% 1.353,25R$       50,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 807,99R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 862,42R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 1.556,10R$        100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 1.210,04R$        100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 446,97R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 636,33R$          100,00% 100,00%

319,70R$          50,00% 255,76R$         40,00% -R$             0,00% 100,00%

27,39R$           50,00% 21,91R$          40,00% -R$             0,00% 100,00%

517,27R$          50,00% 413,82R$         40,00% -R$             0,00% 100,00%

781,82R$          50,00% 625,46R$         40,00% -R$             0,00% 100,00%

20,73R$           50,00% 16,59R$          40,00% -R$             0,00% 100,00%

57,95R$           50,00% 46,36R$          40,00% -R$             0,00% 100,00%

127,85R$          50,00% 102,28R$         40,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 466,44R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 232,99R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 182,29R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 118,48R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 705,24R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 397,36R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 346,49R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 38,35R$           100,00% 100,00%

444,91R$          100,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 93,07R$           100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 195,39R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 39,04R$           100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 532,47R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 91,44R$           100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 354,54R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 48,15R$           100,00% 100,00%
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14.3.15 Válvula de descarga (expurgo) 1,00 unid. 187,88R$       

14.3.16 Expurgo aço inox para bancada aço 1mm - 44x50x50cm 1,00 unid 1.280,71R$     

14.3.17 Exaustor 2,00 unid 323,96R$       

TOTALETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06

-R$             0,00% -R$            0,00% 187,88R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 1.280,71R$        100,00% 100,00%

323,96R$          100,00% -R$            0,00% -R$             0,00% 100,00%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA:  Ampliação UBS Prado

ENDEREÇO: Rua Coronel Rodrigues Barbosa
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DESC. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNIT. UNID. PARCIAL C/BDI
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15

15.1

15.1.1 Centro de distribuição para 6 disjuntores 1 unid 23,33R$        

15.1.2 Haste Cooperweldt 5/8" x 3m 1 unid 54,84R$        

15.1.3 Disjuntor Monofasico 30A 1 unid 13,65R$        

15.1.4 Disjuntor Monofasico 15A 3 unid 40,46R$        

15.1.5 Eletroduto PVC flexivel 1" 30 m 132,68R$       

15.1.6 Eletroduto PVC flexivel 3/4" 130 m 388,02R$       

15.1.7 caixa PVC octogonal 3" 14 unid 89,94R$        

15.1.8 caixa PVC 4x2 48 unid 268,20R$       

15.1.9 tomada 2P+T 10A 25 unid 316,23R$       

15.1.10 interrruptor simples 2 tecla 9 unid 228,01R$       

15.1.11 luminaria fluoresc. p/2 lampada 40w completa 10 unid 859,95R$       

15.1.12 fio isol. PVC 450/750V 2,5mm 430 m 759,12R$       

15.1.13 fio isol. PVC 450/750V 4mm 20 m 56,06R$        

15.1.14 fita isolante PVC (10m) 2 unid 11,14R$        

15.1.15 Luminária externa tipo tartaruga (inclusive 1 lâmpada 
eletronica)

3 unid 163,80R$       

16 ACESSIBILIDADE

16.1

16.1.1 Corrimão Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2") 3,80 m 333,81R$       

16.1.2 Pintura sobre tubo ferro galvanizado acabamento grafite 0,76 m² 16,58 R$        

17

17.1 Limpeza Final da Obra 74,15 m² 107,00R$       

17.2 Carga mecanizada e remoção de entulho 50,00 m³ 299,00R$       

Mayane Kaiser Niederauer

                      Arquiteta e Urbanista                       

                                        CAU A 60471-2                                          

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICA E LÓGICA

Instalação Interna

Corrimão Rampa Interna

TOTALETAPA 04 ETAPA 05 ETAPA 06

-R$             0,00% -R$            0,00% 23,33R$           100,00% 100,00%

-R$             0,00% 54,84R$          100,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 13,65R$           100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 40,46R$           100,00% 100,00%

66,34R$           50,00% 66,34R$          50,00% -R$             0,00% 100,00%

194,01R$          50,00% 194,01R$         50,00% -R$             0,00% 100,00%

44,97R$           50,00% 44,97R$          50,00% -R$             0,00% 100,00%

134,10R$          50,00% 134,10R$         50,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 316,23R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 228,01R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 859,95R$          100,00% 100,00%

379,56R$          50,00% 379,56R$         50,00% -R$             0,00% 100,00%

28,03R$           50,00% 28,03R$          50,00% -R$             0,00% 100,00%

5,57R$            50,00% 5,57R$           50,00% -R$             0,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 163,80R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 333,81R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 16,58R$           100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 107,00R$          100,00% 100,00%

-R$             0,00% -R$            0,00% 299,00R$          100,00% 100,00%

18.294,50R$    19,29% 17.193,70R$   18,13% 14.671,78R$    15,47%


