



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA 6 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. Fone(55)3968-1126

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

OBRA: Asfaltamento

LOCAL: Rua Jarbas Pinheiro e Rua Achiles Gazapina

EXTENSÃO TOTAL: 1.029,68m

ÁREA TOTAL: 7.207,75m²

PRAZO: 60 dias

| DESC. | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | MATERIAL | M.O. | TOTAL | TOTAL C/BDI |
|------------------|----------------------------|-------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | |
| 1.1 | Placa de Obra | m² | 2,50 | R\$ 227,88 | R\$ 24,12 | R\$ 630,00 | R\$ 819,00 |
| SUBTOTALS | | | | R\$ 227,88 | R\$ 24,12 | R\$ 630,00 | R\$ 819,00 |
| 2 | ASFALTAMENTO | | | | | | |
| 2.1 | Rua Jarbas Pinheiro | m² | 2.831,29 | R\$ 65.872,72 | R\$ 15.724,82 | R\$ 81.597,53 | R\$ 106.076,79 |
| 2.2 | Rua Achiles Gazapina Costa | m² | 4.376,46 | R\$ 101.826,13 | R\$ 24.335,96 | R\$ 126.162,10 | R\$ 164.010,72 |
| SUBTOTALS | | | | R\$ 167.698,85 | R\$ 40.060,78 | R\$ 207.759,63 | R\$ 270.087,52 |
| 3 | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| 3.1 | Rua Jarbas Pinheiro | m² | 2.831,29 | R\$ 1.862,49 | R\$ 275,78 | R\$ 2.138,27 | R\$ 2.779,76 |
| 3.2 | Rua Achiles Gazapina Costa | m² | 4.376,46 | R\$ 4.295,33 | R\$ 561,39 | R\$ 4.856,71 | R\$ 6.313,73 |
| SUBTOTALS | | | | R\$ 6.157,82 | R\$ 837,17 | R\$ 6.994,99 | R\$ 9.093,48 |
| TOTAIS | | | | R\$ 174.084,55 | R\$ 40.922,07 | R\$ 215.384,62 | R\$ 280.000,00 |

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

DATA BASE: Abril 2013

TOTAL SEM BDI **R\$ 215.384,62**

BDI (30%): **R\$ 64.615,38**

TOTAL COM BDI 30%: **R\$ 280.000,00**

Manoel Fernando Almeida
Eng. Civil CREA 15.953