

MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0390308-47	773146/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	QUADRA NOSSA SRA DO LIVRAMENTO

FILTRO  
↓

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
Falta distribuir:					02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
F	Linha	1. SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EX	114.135,14	% Período:		60,96%	11,72%	27,32%	
F	calculada								
F	0,00%	1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.274,62	% Período:		24,00%	32,00%	44,00%	
F	-->					24,00%	32,00%	44,00%	
F	0,00%	1.2. PISO EM CONCRETO ARMADO	60.966,72	% Período:		100,00%			
F	-->					100,00%			
F	0,00%	1.3. PINTURA	13.605,80	% Período:		16,00%	60,00%	24,00%	
F	-->					16,00%	60,00%	24,00%	
F	0,00%	1.4. EQUIPAMENTOS	19.783,93	% Período:				100,00%	
F	-->							100,00%	
F	0,00%	1.5. PPCI	976,43	% Período:				100,00%	
F	-->							100,00%	
F	0,00%	1.6. SERVIÇOS FINAIS	2.527,64	% Período:		100,00%			
F	-->					100,00%			
F	0,00%	2. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA	257.482,40	% Período:	100,00%				
F	-->				100,00%				
F	Total: R\$ 371.617,54								
F	Período:	%:		69,29%	18,72%	3,60%	8,39%		
F		Repassse:	181.191,01	38.136,19	7.329,02	17.093,78			
F		Contrapartida:	76.291,39	31.441,01	6.042,34	14.092,80			
F		Outros:	-	-	-	-			
F	Acumulado:	Investimento:	257.482,40	69.577,20	13.371,36	31.186,58			
F		%:	69,29%	88,01%	91,61%	100,00%			
F		Repassse:	181.191,01	219.327,20	226.656,22	243.750,00			
F		Contrapartida:	76.291,39	107.732,40	113.774,74	127.867,54			
F		Outros:	-	-	-	-			
F		Investimento:	257.482,40	327.059,60	340.430,96	371.617,54			

SANTANA DO LIVRAMENTO

Local

quarta-feira, 11 de janeiro de 2023

Data

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Níveis a Exibir no	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
	0390308-47	773146/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAN	QUADRA NOSSA SRA DO LIVRAMENTO

Cronograma:

2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
Falta distribuir:				02/23	03/23	04/23	05/23	06/23