

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063349-19	886663/2019	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CÍVICO MILITAR	ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR - JOÃO SOU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.	QUADRA POLIESPORTIVA	436.326,14	% Período:	14,42%	43,43%	21,08%	21,08%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.941,12	% Período:	100,00%											
1.2.	NIVELAMENTO DO TERRENO	4.004,21	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	60.980,84	% Período:	86,84%	13,16%										
1.3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS	47.921,83	% Período:	100,00%											
1.3.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME	13.059,01	% Período:	38,56%	61,44%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	179.000,39	% Período:		100,00%										
1.5.	SISTEMA DE COBERTURA	67.255,03	% Período:			72,35%	27,65%								
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.481,69	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURAS E ACABAMENTOS	43.303,53	% Período:			100,00%									
1.8.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.689,47	% Período:				100,00%								
1.8.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	12.689,47	% Período:				100,00%								
1.9.	PISO EM CONCRETO	27.776,57	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.150,35	% Período:				100,00%								
1.11.	EQUIPAMENTOS	22.898,63	% Período:				100,00%								
1.12.	PPCI	965,05	% Período:				100,00%								
1.13.	SERVIÇOS FINAIS	1.879,26	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 436.326,14			%:	14,42%	43,43%	21,08%	21,08%								
	Período:	Repasse:	39.444,52	118.833,10	57.665,70	57.663,68									
		Contrapartida:	23.458,38	70.672,25	34.294,86	34.293,65									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	62.902,90	189.505,35	91.960,56	91.957,33									
	Acumulado:	%:	14,42%	57,85%	78,92%	100,00%									
		Repasse:	39.444,52	158.277,62	215.943,32	273.607,00									
		Contrapartida:	23.458,38	94.130,63	128.425,49	162.719,14									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	62.902,90	252.408,25	344.368,81	436.326,14									

Santana do Livramento/RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1063349-19	886663/2019	PM Santana do Livramento	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CÍVICO MILITAR	ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR - JOÃO SOU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22

Local
segunda-feira, 13 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO PICON ALVES
CREA/CAU: 159342-0
ART/RRT: