



Programa	PMCMV - PAC 2		
Proponente	P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO	CPF ou CGC	
Empreendimento (nome)	LOTEAMENTO NOVA MORADA		endereço
Construtora		CGC	
Responsável Técnico		CAU	CPF

[illegible]

TOTAL	R\$1.626.615,89	100,00		5,07	5,07	6,60	11,67	8,81	20,48	5,05	25,53	11,88	37,40	11,62	49,02
-------	-----------------	--------	--	------	------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Responsável Técnico pela análise

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Programa	PMCMV - PAC 2		Modalidade
Proponente	P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO	CPF ou CGC	
Empreendimento (nome)	LOTEAMENTO NOVA MORADA		endereço
Construtora		CGC	
Responsável Técnico			CPA
			CPF

[illegible]

1-set-12

Data

Responsável Técnico - CREA - CPF

Proponente

Responsável Técnico pela análise

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO			
Programa	PMCMV - PAC 2		Modalidade
Proponente	P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO	CPF ou CGC	
Empreendimento (nome)	LOTEAMENTO NOVA MORADA		endereço
Construtora		CGC	
Responsável Técnico			CREA CPF

2 - CRONOGRAMA																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -		MÊS -	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	EDIFICAÇÕES	R\$1.298.797,23	79,85			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	URBANIZAÇÃO / INFRA-EST.	R\$327.818,66	20,15			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

1-set-12

Data

Responsável Técnico - CREA - CPF

Proponente

Responsável Técnico pela análise

