



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

I

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064555	885680/2019	PM Santana do Livramento	Avenida Brasília trecho C - CR 885680 Pavimentação, meio fio, pass	Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Brasília - trecho C

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AVENIDA BRASÍLIA TRECHO C	676.911,95	% Período:	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.737,67	% Período:	100,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.050,40	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.3.	BASE	92.206,81	% Período:	100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	199.228,01	% Período:			100,00%								
1.5.	MEIO-FIO, PASSEIO E DRENAGEM	363.918,58	% Período:		100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	12.770,48	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 676.911,95			%:	14,25%	53,99%	29,66%	2,11%							
Período:	Repasso:	95.258,41		360.889,99	198.246,02	14.105,58								
	Contrapartida:	1.198,67		4.541,19	2.494,59	177,50								
	Outros:	-		-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	96.457,08		365.431,18	200.740,61	14.283,08								
	%:	14,25%		68,23%	97,89%	100,00%								
	Repasso:	95.258,41		456.148,40	654.394,42	668.500,00								
Acumulado:	Contrapartida:	1.198,67		5.739,86	8.234,45	8.411,95								
	Outros:	-		-	-	-								
	Investimento:	96.457,08		461.888,26	662.628,87	676.911,95								

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 23 de julho de 2021

Data


Responsável Técnico
Nome: Lery Adriano Rieffel Machado
CREA/CAU: Engenharia Civil
ART/RT: 11337615



CRONOGRAMA FÍSICO SIGILO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR
1064555	885680/2019	PM Santana do Livramento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
1.	AVENIDA BRASÍLIA TRECHO C	676.911,95	% Período:	07/22
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.737,67	% Período:	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.050,40	% Período:	
1.3.	BASE	92.206,81	% Período:	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	199.228,01	% Período:	
1.5.	MEIO-FIO, PASSEIO E DRENAGEM	363.918,58	% Período:	
1.6.	SINALIZAÇÃO	12.770,48	% Período:	

Total: R\$ 676.911,95

Período:	Repassar: Contrapartida:	%:
Acumulado:	Investimento:	%:
	Repassar: Contrapartida:	%:
	Investimento:	%:

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 23 de julho de 2021

Data