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N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;i\ O/ MODALIDADE |OBJETO |

793600/2013/FNAS/ [ME PROGRAMA FORTALECIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO _|SANTANA DO LIVRAMENTO / RS RUA PERCIO PEDUCCI S/N - BAIRRO ARMOUR CRAS DO ARMOUR

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 |

mai-18 Sim Porto Alegre / RS CRAS - ARMOUR 27,64%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
< ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/o0 ago/00 set/00

Parcela (%) 8,30% 6,10% 17,19% 15,36% 27,03% 26,01%
Parcela (R$) 36.029,12 26.447,71 74.582,14 66.658,80 117.285,41 112.842,69

Acumulado (%)

100,00%

27.476 v008 micro

Acumulado (R$) 35.756,78
Parcela (%) 100,00%
1.1. PLACA DE OBRA 1.533,56 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.533,56
Parcela (%) 100,00%
1.2 LIMPEZA DO TERRENO 283,50 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 283,50
~ . Parcela (%) 100,00%
1.3. BT PRg\S/gg.:%A e LEAE 829,28 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 829,28
Parcela (%) 100,00%
1.4. TAPUME 12.087,90 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 12.087,90
Parcela (%) 100,00%
1.5. BARRACAO 18.748,54 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 18.748,54
Parcela (%) 100,00%
1.6. LOCACAO DA OBRA 2.274,00 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.274,00
Acumulado (%) 9,10% 100,00%
Acumulado (R$) 272,34 2.993,52
Parcela (%) 50,00% 50,00%
2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 544,67 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 272,34 544,67
2 - Parcela (%) 0,00% 100,00%
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO
2.2. 133,12 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
FUNDO DAS VALAS ESCAVADAS Acumulado (RS) 0,00 133,12
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.3. REATERRO COMPACTADO DE VALAS 528,40 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 528,40
Parcela (%) 0,00% 100,00%
24. ATERRO DA PROJECAO DA EDIFICAGAO 1.787,33 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.787,33
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%




27.476 v008 micro

ltem Descrigio das Metas / Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/oo ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 23.726,53 47.453,06
0, 0, 0, 0,
3.1. s BALDRAQ’:EERI?E"SPESCOCO"DOS 31.592,42 A:L?r;ﬁzif)/:z/a) g:gg"ﬁ 28:88"2 15000’?00012
Acumulado (R$) 0,00 15.796,21 31.592,42
SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES DA Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
3.2. EDIFICACAO (1,00X1,00 M) E DO MURO 15.860,64 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
(0,50X0,60 M) Acumulado (R$) 0,00 7.930,32 15.860,64
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,56% 75,13% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.772,87 37.537,70 49.963,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
41, CONCRE/TC?AASR&ACDgBZ‘;%;kLARES Bl 2314479 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.572,40 23.144,79
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.2. CONCRET%SE.IM&\?E?GR&VERGAS E 2.301,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.150,75 2.301,49
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.3. LAJE PRE-MOLDADA 21.682,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 10.841,23 21.682,45
PILARETES DE AMARRACAO (12X12CM) Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.4. EM TODA A PLATIBANDA DA 2.400,93 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
COBERTURA, COM ESPACAMENTO A Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.200,47 2.400,93
RUFO EM CONCRETO ARMADO, Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.5. LARGURA DE 0,40M E ESPESSURA DE 434,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,03M Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 434,07
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 17.206,56 34.413,12
ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS Parcela (%) 0076 Bi0076 =007 50,00%
5.1 FURADO 10X20X20 CM DE 1/2 VEZ 34.413,12 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 17.206,56 34.413,12
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 20.413,13 48.134,04
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
61.  PORTASDEALLMINO & PORTAS DE 18.720,70 | Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,35 18.720,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
6.2. JANELAS DE ALUMINIO 22.105,55 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.052,78 22.105,55
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
6.3. GRADES PARA AR CONDICIONADO 7.307,79 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.307,79
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.811,25 7.622,49
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.541,54
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 36.748,99 73.497,97
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%




Valores Totais

Item (R$) 00/01/00

Descricdo das Metas / Macrosservigos

Acumulado (R$)

0,00

0,00 547,72

1.095,43

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.438,77 4.877,54

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

14.1. TUB%LAAI)%AOED'SAESEZ%)SSEISTEgSF;VC E 4.877,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.438,77 4.877,54

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.779,46 7.558,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

15.1. TUBULAGCOES E CONEXOES EM PVC 7.558,92 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.779,46 7.558,92

16.1. TUBULAGOES E CONEXOES EM PVC 11.605,19

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

0,00

0,00%

0,00 347,35

0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.802,60 11.605,19
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.802,60 11.605,19
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

694,70

100,00%

18.1. LOUGAS

7.069,15

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.069,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.069,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 220,68 441,35

Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.054,65 42.109,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.097,49
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.960,28 15.920,56
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

Local

03 de agosto de 2018
Data

27.476 v008 micro

Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA
Titulo: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU A 27594-8

ART/RRT: 3543689

Nome: GUSTAVO FERNANDES
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREAJ/CAU 202748

ART/RRT: 9708264




