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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/04/18
Parcela 1

mai/18
Parcela 2

jun/18
Parcela 3

jul/18
Parcela 4

ago/18
Parcela 5

set/18
Parcela 6

out/18
Parcela 7

nov/18
Parcela 8

dez/18
Parcela (%) 23,05% 36,00% 40,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 80.098,30 125.078,93 142.307,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 23,05% 59,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 80.098,30 205.177,23 347.484,36 347.484,36 347.484,36 347.484,36 347.484,36 347.484,36

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 11.031,47 11.031,47 11.031,47 11.031,47 11.031,47 11.031,47 11.031,47 11.031,47

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 306,09 306,09 306,09 306,09 306,09 306,09 306,09 306,09

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.450,31 4.450,31 4.450,31 4.450,31 4.450,31 4.450,31 4.450,31 4.450,31

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 61.659,28 61.659,28 61.659,28 61.659,28 61.659,28 61.659,28 61.659,28 61.659,28

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 42.163,33 42.163,33 42.163,33 42.163,33 42.163,33 42.163,33 42.163,33 42.163,33

Parcela (%) 100,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 19.495,95 19.495,95 19.495,95 19.495,95 19.495,95 19.495,95 19.495,95 19.495,95

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 100.597,54 100.597,54 100.597,54 100.597,54 100.597,54 100.597,54 100.597,54

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 23.314,94 46.629,88 46.629,88 46.629,88 46.629,88 46.629,88 46.629,88

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.031,67 2.031,67 2.031,67 2.031,67 2.031,67 2.031,67 2.031,67 2.031,67

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 30.932,16 30.932,16 30.932,16 30.932,16 30.932,16 30.932,16

Parcela (%) 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 240,88 2.408,82 2.408,82 2.408,82 2.408,82 2.408,82 2.408,82

Parcela (%) 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 240,88 2.408,82 2.408,82 2.408,82 2.408,82 2.408,82 2.408,82

Parcela (%) 10,00% 10,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 9.255,72

8. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.408,82

8.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 2.408,82

SERVIÇOS INICIAIS 11.031,47

3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS 42.163,33

CONCRETO ARMADO- VIGAS BALDRAME 19.495,95

4.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 347.484,36

1.

1.1. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 306,09

2. NIVELAMENTO DO TERRENO 4.450,31

3. FUNDAÇÕES 61.659,28

3.2.

SUPERESTRUTURA 100.597,54

7. PINTURAS E ACABAMENTOS 30.932,16

5. SISTEMA DE COBERTURA 46.629,88

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.031,67

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
31,22%

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

QUADRA POLIESPORTIVA

ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RUA FRANCISCO REVERBEL DE ARAÚJO GOES 2107
LOCALIDADE / ENDEREÇO

DESON.
Simset-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
390308-47/2012

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
SOLIMAR CHAROPEN 

PROGRAMA
ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

GESTOR
QUADRA POLIESPORTIVA

ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SANTANA DO LIVRAMENTO RS

MUNICÍPIO / UF

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/04/18
Parcela 1

mai/18
Parcela 2

jun/18
Parcela 3

jul/18
Parcela 4

ago/18
Parcela 5

set/18
Parcela 6

out/18
Parcela 7

nov/18
Parcela 8

dez/18
Acumulado (R$) 925,57 1.851,14 9.255,72 9.255,72 9.255,72 9.255,72 9.255,72 9.255,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 59.959,51 59.959,51 59.959,51 59.959,51 59.959,51 59.959,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.543,63 8.543,63 8.543,63 8.543,63 8.543,63 8.543,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.682,80 7.682,80 7.682,80 7.682,80 7.682,80 7.682,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 820,57 820,57 820,57 820,57 820,57 820,57

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.481,00 1.481,00 1.481,00 1.481,00 1.481,00 1.481,00

Local

Data

13. PPCI 820,57

14. SERVIÇOS FINAIS 1.481,00

11. PINTURA 8.543,63

12. EQUIPAMENTOS 7.682,80

10. PISO EM CONCRETO ARMADO 59.959,51

22 de novembro de 2018

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

A 39232-4

ANA LORENA PORTO RODRIGUEZ
ARQUITETA E URBANISTA

0000006696040

227.476 v008   micro


