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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/10/18
Parcela 1

nov/18
Parcela 2

dez/18
Parcela 3

jan/19
Parcela 4

fev/19
Parcela 5

mar/19
Parcela 6

abr/19
Parcela 7

mai/19
Parcela 8

jun/19
Parcela (%) 22,39% 38,65% 38,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 62.684,10 108.215,15 109.089,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 22,39% 61,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 62.684,10 170.899,25 279.989,20 279.989,20 279.989,20 279.989,20 279.989,20 279.989,20

Parcela (%)
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.869,94 8.869,94 8.869,94 8.869,94 8.869,94 8.869,94 8.869,94 8.869,94

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 243,11 243,11 243,11 243,11 243,11 243,11 243,11 243,11

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.289,36 4.289,36 4.289,36 4.289,36 4.289,36 4.289,36 4.289,36 4.289,36

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 46.881,31 46.881,31 46.881,31 46.881,31 46.881,31 46.881,31 46.881,31 46.881,31

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 29.117,21 29.117,21 29.117,21 29.117,21 29.117,21 29.117,21 29.117,21 29.117,21

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.764,10 17.764,10 17.764,10 17.764,10 17.764,10 17.764,10 17.764,10 17.764,10

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 88.710,52 88.710,52 88.710,52 88.710,52 88.710,52 88.710,52 88.710,52

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 18.533,26 37.066,52 37.066,52 37.066,52 37.066,52 37.066,52 37.066,52

Parcela (%) 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.909,85 1.909,85 1.909,85 1.909,85 1.909,85 1.909,85 1.909,85 1.909,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 25.757,51 25.757,51 25.757,51 25.757,51 25.757,51 25.757,51

Parcela (%) 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 237,72 2.377,24 2.377,24 2.377,24 2.377,24 2.377,24 2.377,24

Parcela (%) 10,00% 10,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 733,64 1.467,29 7.336,43 7.336,43 7.336,43 7.336,43 7.336,43 7.336,43

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 7.336,43

10.
PISO DE CIMENTO POLIDO SOBRE 

CONTRAPISO EXISTENTE
40.576,66

7. PINTURAS E ACABAMENTO 25.757,51

8. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 2.377,24

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 279.989,20

1.

1.1. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 243,11

2.

CONCRETO ARMADO - SAPATAS 29.117,21

3.2.
CONCRETO ARMADO - VIGAS 

BALDRAME
17.764,10

4.

SERVIÇOS INICIAIS 8.869,94

NIVELAMENTO DO TERRENO 4.289,36

3. FUNDAÇÕES 46.881,31

3.1.

6. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.909,85

SUPERESTRUTURA 88.710,52

5. SISTEMA DE COBERTURA 37.066,52

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
31,22%

QUADRA ESCOLA PACHECO PRATES

QUADRA POLIESPORTIVA

COBERTURA DE QUADRA EXISTENTE NA ESCOLA PACHECO PRATES

RUA JORNALISTA MARIO TOSCANO BARBOSA 
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DECOBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA

DESON.
Sim

QUADRA POLIESPORTIVA

COBERTURA DE QUADRA EXISTENTE NA ESCOLA PACHECO PRATES
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SANTANA DO LIVRAMENTO RS

MUNICÍPIO / UF

dez-17
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
806721/2014

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
SOLIMAR CHAROPEN 

PROGRAMA
ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

GESTOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/10/18
Parcela 1

nov/18
Parcela 2

dez/18
Parcela 3

jan/19
Parcela 4

fev/19
Parcela 5

mar/19
Parcela 6

abr/19
Parcela 7

mai/19
Parcela 8

jun/19
Acumulado (R$) 0,00 0,00 40.576,66 40.576,66 40.576,66 40.576,66 40.576,66 40.576,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.020,51 7.020,51 7.020,51 7.020,51 7.020,51 7.020,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.892,29 6.892,29 6.892,29 6.892,29 6.892,29 6.892,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 904,86 904,86 904,86 904,86 904,86 904,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.396,20 1.396,20 1.396,20 1.396,20 1.396,20 1.396,20

Local

Data

14. SERVIÇOS FINAIS 1.396,20

13. PPCI 904,86

11. PINTURA 7.020,51

12. EQUIPAMENTOS 6.892,29

CONTRAPISO EXISTENTE

26 de setembro de 2018

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ANA LORENA PORTO RODRIGUEZ
ARQUITETA E URBANISTA

0000006695212
A 39232-4

227.476 v008   micro


