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1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  27.536,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO  27.536,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  38.687,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.343,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. LOCAÇÃO DA OBRA  5.591,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. CERCAMENTO  30.029,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA  723,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  2.813,88 % Período: 52,92% 47,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ESCAVAÇÃO  1.033,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. PREPARO  455,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. REATERRO  1.324,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. FUNDAÇÕES  69.715,62 % Período: 50,13% 49,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. FÔRMAS BLOCOS  20.798,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. ARMAÇÕES BLOCOS  14.152,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. ESPERA DOS PILARES - BLOCOS  7.085,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. CONCRETO BLOCOS  14.484,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. BALDRAME  13.195,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. IMPERMEABILIZAÇÃO  3.807,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO  3.807,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. PISOS  82.616,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PISO EM CONCRETO ARMADO, ACABAMENTO POLIDO 82.616,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. ESTRUTURA METÁLICA  92.462,69 % Período: 0,00% 29,67% 67,43% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ARCOS  29.523,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. PILARES  23.742,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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7.3. VIGA DE RIGÍDEZ  3.704,88 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4. MÃO-FRANCESA  3.569,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.5. TERÇAS  18.850,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.6. TRAVESSAS  6.696,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.7. CONTRAVENTAMENTO  2.679,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.8. BASE DO PILAR  3.694,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. COBERTURA  55.382,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. TELHAS  43.735,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.2. CALHAS  11.646,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. EQUIPAMENTOS  23.302,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  23.302,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10. PINTURA  53.249,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. PINTURA SUPERFÍCIE METÁLICA  44.272,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.2. DEMARCAÇÃO DE PISO  8.977,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.1. TUBOS E CONEXÕES DE PVC  12.354,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.2. CAIXA DE AREIA  5.131,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.1. PPCI  909,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA  2.271,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,98% 14,32% 14,35% 14,97% 17,57% 22,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 55.917,23 50.116,78 50.223,42 52.410,85 61.491,62 79.840,10 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.210,26 17.217,53 17.254,16 18.005,65 21.125,33 27.428,92 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 75.127,49 67.334,31 67.477,58 70.416,50 82.616,95 107.269,02 - - - - - - 

%: 15,98% 30,30% 44,64% 59,62% 77,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 55.917,23 106.034,01 156.257,43 208.668,28 270.159,90 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 19.210,26 36.427,79 53.681,95 71.687,60 92.812,93 120.241,85 120.241,85 120.241,85 120.241,85 120.241,85 120.241,85 120.241,85 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.127,49 142.461,80 209.939,38 280.355,88 362.972,83 470.241,85 470.241,85 470.241,85 470.241,85 470.241,85 470.241,85 470.241,85 

Total:    R$ 470.241,85
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Local Responsável Técnico
Nome: Carlos Eduardo Picon Alves
CREA/CAU: CAU 159342-0

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Santana do Livramento/RS
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