Sete de Setembro,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA

— SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor

515.

CEP 97.573-471.

((55)3242-2174

OBRA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

UBS Armour

LOCAL: Nazareno Cenerali s/n

AREA A SER CONSTRUIDA:

636,99 m?

PRAZO: 240 dias

[TTEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS I 12PARCELA I 22PARCELA [ 3%PARCELA |  4°PARCELA |  5@PARCELA | GEPARCELA | 72PARCELA |  B2PARCELA |
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Servigos iniciais RS 3.361,15 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
65,12% 34,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Infraestrutura do Terreno RS 112.529,03 RS 60.273,53 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
25,00% 50, 00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Infraestrutura RS 6.189,59 RS 12.379,19 RS 6.189,59 RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 25% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Supraestrutura RS - RS 5.386,81 RS 10.773,61 RS 5.386,81 RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 25,00% 50, 00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 Cobertura do Prédio RS - RS - RS 23.738,90 R$ 47.477,80 R$ 23.738,90 RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 25,00% 50, 00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Pavimentagdo Interna RS - RS - RS 12.297,81 RS 24.595,62 R$ 12.297,81 RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50, 00% 50,00%
7 Pavimentagdo Externa RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.217,02 RS 2.217,02
0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 Alvenaria RS - RS 7.880,14 RS 15.760,27 RS 7.880,14 RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 50, 00% 50, 00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Revestimento RS - RS - RS - RS 31.119,31 R$ 31.119,31 RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50, 00% 50,00% 0,00% 0,00%
10 Forro RS - RS - RS - R$ - R$ 6.915,75 RS 6.915,75 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50, 00% 50,00% 0,00% 0,00%
11 Esquadrias RS - RS - RS - R$ - R$ 34.303,49 RS 34.303,49 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100, 00% 0,00% 0,00%
12 Vidragaria RS - RS - RS - RS - RS - RS 6.746,72 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50, 00% 50,00%
13 Pintura RS - RS - RS - R$ - R$ - R$ - RS 25.280,23 RS 25.280,23
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100, 00%
14 Aparelhos e Equipamentos RS - RS - RS - R$ - R$ - R$ - RS - RS 14.867,00
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50, 00% 25,00% 0,00% 0,00%
15 Inst.Hidrossanitdrias e Pluvial RS - RS - RS - RS 9.345,93 R$ 18.691,87 RS 9.345,93 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 70, 00% 0,00%
16 Instalagdes Eletricas RS - RS - RS - RS 4.258,14 RS 4.258,14 RS - RS 19.871,32 RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
17 Instalagdes Telefdnicas RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 159,94 RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100, 00%
18 PPCI RS - RS - RS - R$ - R$ - R$ — RS - RS 2.080,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
19 Servigos Finais RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 668,84
[ TOTAL [ RS  122.079,77 | RS 85.919,66 | RS 68.760,18 | RS 130.063,73 | R$ 131.325,25 | RS 57.311,89 | R$ _ 47.528,51 | RS _ 45.113,009 |
[ TOTAL COM BDI (30%) IES 158.703,70 | RS 111.695,56 | RS 89.388,23 | RS 169.082,85 | R$ 170.722,83 | R$ 74.505,45 | R$ 61.787,06 | RS 58.647,0L |

Elenice do Espirito Santo

Eng2Civil CREARS151666



