AT ANA o LA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA

Departamento do Plano Diretor

— SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174
CRONOGRAMA F{SICO-FINANCEIRO
OBRA: UBS Wilson
LOCAL: Av.Manoel Prates Garcia s/n
AREA A SER CONSTRUIDA: 636,99 m2
PRAZO: 240 dias
| ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGCOS 12PARCELA | 22PARCELA | 32PARCELA |  42PARCELA | 52PARCELA | 62PARCELA |  72PARCELA |  82PARCELA
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 Servigos iniciais RS 3.361,15 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
65,12% 34,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Infraestrutura do Terreno RS 47.324,98 RS 25.348,52 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 Infraestrutura RS 6.189,59 RS 12.379,19 RS 6.189,59 RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 25% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 Supraestrutura RS - RS 5.386,81 R$ 10.773,61 RS 5.386,81 RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 Cobertura do Prédio RS - RS - R$ 23.738,90 R$ 47.477,80 R$ 23.738,90 RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Pavimentagdo Interna RS - RS - R$ 12.297,81 R$ 24.595,62 R$ 12.297,81 RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
7 Pavimentagdo Externa RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.217,02 RS 2.217,02
0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 Alvenaria RS - RS 7.880,14 R$ 15.760,27 RS 7.880,14 RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 Revestimento R$ - RS - RS - R$ 35.532,04 R$ 35.532,04 RS - RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
10 Forro RS - RS - RS - RS - RS 6.915,75 RS 6.915,75 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
11 Esquadrias RS - RS - RS - RS - R$ 34.303,49 RS 34.303,49 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
12 Vidragaria RS - RS - RS - RS - RS - RS 6.746,72 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
13 Pintura RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 25.280,23 R$ 25.280,23
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
14 Aparelhos e Equipamentos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - RS - R$ 14.867,00
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
15 |Inst.Hidrossanitdrias e Pluvial | R$ - RS - RS - R$ 11.254,02 R$ 22.508,03 RS 11.254,02 RS - RS -
0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 70,00% 0,00%
16 Instalagdes Eletricas RS - RS - RS - RS 4.258,14 RS 4.258,14 RS - RS 19.871,32 RS -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
17 Instalagdes Telefénicas R$ - R$ - R$ - R$ . R$ . R$ . R$ 159,94 R$ .
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
18 PPCI RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 2.080,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
19 Servigos Finais RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 668,84
TOTAL RS 56.875,73 RS 50.994, 64 RS 68.760,18 R$ 136.384,55 R$ 139.554,15 RS 59.219, 97 RS 47.528,51 RS 45.113,09
TOTAL COM BDI (30%) RS 73.938,44 | RS 66.293,03 | RS 89.388,23 | RS 177.299,92 | RS 181.420,40 | RS  76.985,96 | RS 61.787,06 | RS 58.647,01
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