Cronograma Fisico - Financeiro

Obra: Reforma e Ampliacao UBS Tabatinga

Local: Av. Camilo Alves Gisler , n® 1411
Prazo: 120 Dias
Area: 372,25m?

Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

[TEm] DESCRICAO [ 1°PARCELA | 2°PARCELA | 3°PARCELA | 4°PARCELA |
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 |SERVICOS INICIAIS R$ 7.811,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 |SUPRAESTRUTURA R$ 3.917,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 |PAVIMENTACAO R$ 9.531,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 |ALVENARIAS R$ 1.620,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 |REVESTIMENTOS R$ 11.207,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 |COBERTURAS R$ 11.862,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 |[FORRO R$ 6.227,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

8 |ESQUADRIAS R$ 3.268,57 R$ 7.626,65 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

o |VIDRACARIA R$ 0,00 R$ 973,23 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

10 |PINTURA R$ 0,00 R$ 5.929,67 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

11 |DIVISORIAS R$ 0,00 R$ 8.655,75 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

12 |INSTALAGOES ELETRICAS-TELEFONICAS R$ 0,00 R$ 7.711,16 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

13 JINSTALAGCOES HIDROSSANITARIA E PLUVIAL R$ 0,00 R$ 3.121,11 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

14 |APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 2.716,21 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

15 |[SERVICOS FINAIS R$ 0,00 R$ 144,10 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 30,00% 70,00% 0,00%

16 |[INFRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 3.822,15 R$ 8.918,36 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

17 |[SUPRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 14.056,40 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

18 |COBERTURAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.033,38 R$ 0,00




7 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

19 |[PAVIMENTACAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.089,47 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

20 |[RAMPA PARA ACESSIBILIDADE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.584,67 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

21 |ALVENARIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.694,44 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

22 |REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.004,47 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

23 |[FORRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.985,44 R$ 0,00
0,00% 0,00% 30,00% 70,00%

24 |[ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.865,51 R$ 11.352,87
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

25 |VIDRACARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.308,95
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

26 |[PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.569,67
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

27 |APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.864,18
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

28 [MURO P/CERCAMENTO LAT/FUN TER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.814,65
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

29 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.222,23
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

30 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.506,85
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

31 |PREVENCAO CONTRA INCENDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.787,04
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

32 |SERVICOS FINAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 280,27
TOTAL R$ 55.447,83 | R$ 40.700,04 | R$ 128.232,14 | R$ 73.706,71 |

TOTAL COM BDI (30%) R$ 72.082,17 | R$ 52.910,05 | R$ 166.701,78 | R$ 95.818,72

Elenice do Espirito Santo
Engenheira Civil
CREA 151.666




