
Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento

SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

       Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

Cronograma Fisico - Financeiro
Obra: Reforma e Ampliação UBS Tabatinga
Local: Av. Camilo Alves Gisler ,  nº 1411
Prazo: 120 Dias
Área: 372,25m²

ITEM DESCRIÇÃO 1ªPARCELA  2ªPARCELA  3ªPARCELA  4ªPARCELA

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SERVIÇOS INICIAIS 7.811,64R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.917,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAÇÃO R$ 9.531,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.620,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 11.207,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 11.862,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 6.227,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30,00% 70,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.268,57 R$ 7.626,65 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
VIDRAÇARIA R$ 0,00 R$ 973,23 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
PINTURA R$ 0,00 R$ 5.929,67 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
DIVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 8.655,75 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TELEFÔNICAS R$ 0,00 R$ 7.711,16 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL R$ 0,00 R$ 3.121,11 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 2.716,21 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 144,10 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 30,00% 70,00% 0,00%
INFRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 3.822,15 R$ 8.918,36 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
SUPRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 14.056,40 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
COBERTURAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.033,38 R$ 0,00

ESQUADRIAS8

17

18

ALVENARIAS

REVESTIMENTOS

COBERTURAS

FORRO

4

10

11

15

16

SUPRAESTRUTURA

3

5

7

6

1

9

2



0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
PAVIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.089,47 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RAMPA PARA ACESSIBILIDADE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.584,67 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
ALVENARIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.694,44 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.004,47 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
FORRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.985,44 R$ 0,00

0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.865,51 R$ 11.352,87

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

VIDRAÇARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.308,95
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.569,67

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.864,18

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
MURO P/CERCAMENTO LAT/FUN TER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.814,65

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  E PLUVIAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.222,23

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.506,85

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
31 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.787,04

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 280,27

55.447,83R$  R$ 40.700,04 R$ 128.232,14 R$ 73.706,71
R$ 72.082,17 R$ 52.910,05 R$ 166.701,78 R$ 95.818,72

                            Elenice do Espirito Santo                                

                                 Engenheira Civil                                         

                                      CREA 151.666                                            
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