Cronograma Fisico - Financeiro

Obra: Reforma e Ampliacao Posto Médico Tabatinga

Local: Av. Camilo Alves Gisler, n? 1411

Fjrazo: 120 Dias
Area: 372,25m?

Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

[rrEm] DESCRICAO [ 1:PARCELA | 2°PARCELA | 3:PARCELA | 4°PARCELA |
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 |SERVICOS INICIAIS R$ 8.404,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 |SUPRAESTRUTURA R$ 3.706,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 |PAVIMENTAGAO R$ 10.691,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 |ALVENARIAS R$ 1.491,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 |REVESTIMENTOS R$ 11.607,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 |JCOBERTURAS R$ 10.904,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

7 |FORRO R$ 1.658,27 | R$ 3.869,29 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

8 JESQUADRIAS R$ 0,00 | R$ 11.055,53 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

9 |VIDRACARIA R$ 0,00 R$ 1.063,48 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

10 |PINTURA R$ 0,00 R$ 5.485,55 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

11 |DIVISORIAS R$ 0,00 R$ 2.601,32 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

12 |SERVICOS FINAIS R$ 0,00 R$ 128,93 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

13 |INFRAESTRUTURA R$ 0,00 | R$ 14.080,93 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 30,00% 70,00% 0,00%

14 |[SUPRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 3.993,00 R$ 9.317,01 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%







