el . Prefeitura Municipal de

9" Sant’Ana do Livramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SME -Secretaria Municipal de Educacao-Depart.Projetos Técnicos
Obra:Espaco Educativo Rural 2 salas - NOVO PAMPEIRO

Cidade Simbolo da Integracao do Mercasul 4| OCALIDADE ALVARO CRESPO, KM 90 - SANTANA DO LIVAMENTO - Area a ser construida: 208,83m?2

_PLANEJAMENTO
[ ITEM |  DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)] % ITEM TMés 2Més 3Més 4M&s 5Més 6Més
1 SERVICOS PRELIMINARES R$  9.523,17 | 4,85% 100%
R$ 9.523,17
2  MOVIMENTO DE TERRAS R$  4.306,29 | 2,20% 100%
R$ 4.306,29
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES R$  5.196,35| 2,65% 90% 10%
R$ 4.676,72 519,64
4  SUPERESTRUTURA RS  23.968,90 | 12,22% 10% 70% 20%
R$ 2.396,89 | R$ 16.778,23 | R$ 4.793,78 -
5  INSTALACOES HIDRRO-SANITARIAS R$ 22.582,69 | 11,51% 5% 5% 30% 30% 30%
R$ 1.129,13|R$ 1.129,13|R$ 6.774,81 |R$ 6.774,81 | R$ 6.774,81
6  INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS [R$S  6.965,00 | 3,55% 5% 5% 20% 40% 30%
(2380/20V) R$ 34825 | R$ 34825 | R$ 1.393,00 | R$ 2.786,00 | R$ 2.089,50
7  PAREDES E PAINES R$ 11.938,19| 6,09% 40% 50% 10%
R$ 4.77528 | R$ 5.969,10 | R$ 1.193,82
8  ESQUADRIAS RS 21.909,26 | 11,17% 10% 30% 30% 30%
R$ 2.190,93|R$ 6.572,78| R$ 6.572,78| R$ 6.572,78
9  COBERTURA RS 41.700,86 | 21,26% 10% 50% 40%
R$ 4.170,09 | R$ 20.850,43 | R$ 16.680,34
10  REVESTIMENTO R$ 17.073,18| 8,70% 30% 25% 25% 20%
R$ 5.121,95| R$ 4.268,30 | R$ 4.268,30 | R$ 3.414,64
11 PAVIMENTACAO RS 16.402,77 | 8,36% 20% 30% 30% 20%
R$ 3.280,55 | R$ 4.920,83| R$ 4.920,83 | R$ 3.280,55
12 PINTURA R$  8.44511| 4,31% 10% 90%
R$ 844,51 | R$ 7.600,60
13 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS R$  5.900,54 | 3,01% 10% 90%
590,05 5.310,49
14  LIMPEZA DA OBRA RS 249,24 0,13% 100%
R$ 249,24
Valores totais R$ 196.161,55 R$ 22.380,45 | R$ 23.550,53 | R$ 33.694,20 | R$ 47.366,96 | R$ 42.741,12 | R$ 26.428,29 |
Valores totais com BDI R$ 245.201,94 R$ 27.975,56 | R$ 29.438,16 | R$ 42.117,75 | R$ 59.208,70 | R$ 53.426,40 | R$ 33.035,37
11,41% 12,01% 17,18% 24,15% 21,79% 13,47%
Argta.Ana Paula Flores Péres CAU 35.723-5 11,41% 23,41% 40,59% 64,74% 86,53% 100,00%




