
                                           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTNA DO LIVRAMENTO-SME -Secretaria Municipal de Educação-Depart.Projetos Técnicos

                                                                           Obra:Espaço Educativo Rural 6 salas -  Adão Preto - Área a ser construída : 851,63 m²

                                                                            Plano Assentamento Jupira São Leopoldo km 47 - Estrada Faxina - Cep  97570-000

                                                                                                                                                                  PLANEJAMENTO:
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1mês 2mês 3mês 4mês 5mês 6mês 7mês 8mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.854,66             1,19% 100,00%
10.854,66       

2 MOVIMENTO DE TERRAS 18.811,83             2,07% 90% 10%
16.930,65       1.881,18            

3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 220.734,15           24,25% 10% 40% 50%
22.073,42       88.293,66          110.367,08        

4 SUPRA-ESTRUTURA 58.267,78             6,40% 20% 40% 40%
11.653,56          23.307,11          23.307,11          

5 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 20.914,74             2,30% 5% 10% 25% 25% 25% 10%
1.045,74            2.091,47            5.228,69            5.228,69            5.228,69            2.091,47            

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V) 36.840,29             4,05% 50% 50%
18.420,15          18.420,15          

7 ALVENARIA 62.346,21             6,85% 25% 25% 50%
15.586,55          15.586,55          31.173,11          

8 ESQUADRIAS 38.327,54             4,21% 10% 20% 30% 20% 20%8 ESQUADRIAS 38.327,54             4,21% 10% 20% 30% 20% 20%
3.832,75            7.665,51            11.498,26          7.665,51            7.665,51            

9 COBERTURA 235.346,99           25,86% 30% 50% 20%
70.604,10          117.673,50        47.069,40          

10 REVESTIMENTO 78.193,61             8,59% 30% 30% 40%
23.458,08          23.458,08          31.277,44          

11 PAVIMENTAÇÃO 62.869,15             6,91% 30% 30% 40%
18.860,75          18.860,75          25.147,66          

12 SOLEIRAS E RODAPÉS 3.087,78               0,34% 30% 30% 40%
926,33               926,33               1.235,11            

13 PINTURAS 28.064,46             3,08% 20% 30% 40% 10%
5.612,89            8.419,34            11.225,78          2.806,45            

14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 26.631,47             2,93% 20% 20% 20% 20% 20%
5.326,29            5.326,29            5.326,29            5.326,29            5.326,29            

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 1.798,11               0,20% 10% 10% 15% 15% 20% 30%
179,81               179,81               269,72               269,72               359,62               539,43               

16 PORTAL DE ACESSO 5.387,93               0,59% 30% 30% 30% 10%
1.616,38            1.616,38            1.616,38            538,79               

17 LIMPEZA DA OBRA 1.621,08               0,18% 100%
1.621,08            

910.097,78           49.858,72       104.670,33        156.981,16        191.269,65        238.986,55        131.729,06        26.848,49          9.753,82            

__________________________________________ 5,48% 11,50% 17,25% 21,02% 26,26% 14,47% 2,95% 1,07%

          Arqta. Ana Paula Flores Péres-CAU 35.723-5 5,48% 16,98% 34,23% 55,24% 81,50% 95,98% 98,93% 100,00%

Valores totais


