
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESC. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: UNID. UNIT. TOTAL SERVIÇO

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 74209/01 Placa de Obra Padrão (Prefeitura) (1,20 x 0,60m) 0,72 m² 191,69R$      191,69R$        100% -R$           0% -R$           0%

1.2 74209/01 Placa de Obra Padrão (Caixa Economica Federal) (2,00 x 

1,25m)

2,50 m² 665,59R$      665,59R$        100% -R$           0% -R$           0%

1.3 74210/01 Barracão de Obra 8,00 m² 2.925,70R$    2.925,70R$      100% -R$           0% -R$           0%

1.4 ~~ Instalações Provisórias de Água 1,00 un. 958,62R$      958,62R$        100% -R$           0% -R$           0%

1.5 9540 Instalações Provisórias de Energia 1,00 un. 1.015,43R$    1.015,43R$      100% -R$           0% -R$           0%

1.6 74077/02 Locação de Obra 660,00 m² 2.318,25R$    2.318,25R$      100% -R$           0% -R$           0%

1.7 73822/01 Capina e Limpeza Manuak de Terreno com pequenos arbustos 660,00 m² 2.483,25R$    2.483,25R$      100% -R$           0% -R$           0%

1.8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.8.1 72840
Transporte Comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia 

pavimentada
581,22 TxKM 4.423,50R$    1.105,88R$      25% 1.105,88R$      25% 2.211,75R$      50%

1.8.2 88316 Servente com encargos complementares 150,00 h 4.102,50R$    1.025,63R$      25% 1.025,63R$      25% 2.051,25R$      50%

1.8.3 4069 Mestre de Obras 150,00 h 1.510,50R$    377,63R$        25% 377,63R$        25% 755,25R$        50%

1.8.4 72840 Transporte Comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia 

pavimentada

581,22 TxKM 341,47R$      85,37R$         25% 85,37R$         25% 170,73R$        50%

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 73965/10 Escavação Manual de Valas, exceto rochas, até a 

profundidade de 1,50m

57,18 m³ 2.516,63R$    2.516,63R$      100% -R$           0% -R$           0%

2.2 76444/02 Regularização e Compactação mecânica do fundo da vala 51,28 m³ 191,66R$      191,66R$        100% -R$           0% -R$           0%

2.3 73964/06 Reaterro Apiloado de Valas de Fundação 35,30 m³ 1.062,97R$    1.062,97R$      100% -R$           0% -R$           0%

3 FUNDAÇÃO

3.1 5651 Fôrma de Madeira Comum para Fundações - reaproveitamento 

5x

106,13 m² 3.325,85R$    3.325,85R$      100% -R$           0% -R$           0%

3.2 83532 Lastro de Concreto Magro traço 1:4:8, E=5cm, preparo 

mecânico

1,45 m³ 756,74R$      756,74R$        100% -R$           0% -R$           0%

3.3 73990/01 Armação de Aço CA50 P/ 1,0m³ de concreto 24,07 m³ 14.475,40R$   14.475,40R$     100% -R$           0% -R$           0%

3.4 74138/02 Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento 24,07 m³ 11.006,91R$   11.006,91R$     100% -R$           0% -R$           0%

4 PISO EM CONCRETO ARMADO

4.1 73711 Lastro de Pedra Britada Apiloada 26,00 m³ 2.004,93R$    801,97R$        40% 801,97R$        40% 400,99R$        20%

4.2 68053 Lona Plástica Preta 660,00 m² 2.951,64R$    1.180,66R$      40% 1.180,66R$      40% 590,33R$        20%

4.3 72182+21141
Piso em Concreto para Quadra Poliesportiva E=7cm, com tela 

de aço
660,00 m² 41.884,07R$   16.753,63R$     40% 16.753,63R$     40% 8.376,81R$      20%

5 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

5.1 72112 Estrutura Metálica em arco, vão de 16,70m, inclui pintura 627,00 m² 56.064,50R$   22.425,80R$     40% 22.425,80R$     40% 11.212,90R$     20%

5.2 73990/01 Armação em Aço CA50 p/ 1,0m³ de concreto 5,40 m³ 3.247,49R$    1.299,00R$      40% 1.299,00R$      40% 649,50R$        20%

5.3 74138/02 Concreto FCK=20MPa, usinado, inclui lançamento (Pilares) 5,40 m³ 2.469,35R$    987,74R$        40% 987,74R$        40% 493,87R$        20%

5.4 84040 Telha de Aço Galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura 

(cobertura em arco)

660,00 m² 29.728,09R$   11.891,24R$     40% 11.891,24R$     40% 5.945,62R$      20%

5.5 84040 Telha de Aço Galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura 

(fechamento lateral)

248,16 m² 11.337,81R$   4.535,12R$      40% 4.535,12R$      40% 2.267,56R$      20%

5.6 7184 Telha Ondulada Translúcida fibra de vidro de 1,2mm 61,20 m² 1.523,12R$    609,25R$        40% 609,25R$        40% 304,62R$        20%

6 DRENAGEM PLUVIAL

6.1 72104 Calha de Chapa de Aço Galvanizado nº24 64,32 m 2.122,56R$    -R$           0% 2.122,56R$      100% -R$           0%

6.2 9840 Tubo de Queda - água pluvial DN=150mm 22,00 m 1.056,55R$    -R$           0% 1.056,55R$      100% -R$           0%

6.3 20131 Joelho PVC 90º D=150mm - Tubulação Pluvial 12,00 un. 658,95R$      -R$           0% 658,95R$        100% -R$           0%

6.4 11710
Ralo semi-esférico, tipo "abacaxi" com tela de aço com 

funil de saída cônico
4,00 un. 377,45R$      -R$           0% 377,45R$        100% -R$           0%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 72618 Luva de Aço Galvanizado 3/4" 10,00 un. 120,13R$      -R$           0% 120,13R$        100% -R$           0%

7.2 72613 Luva de Aço Galvanizado 1" 2,00 un. 29,50R$       -R$           0% 17,70R$         60% 11,80R$         40%

7.3 73861/12 Condulete LB 5,00 un. 99,31R$       39,73R$         40% 39,73R$         40% 19,86R$         20%

7.4 73861/20 Condulete TA 4,00 un. 60,20R$       24,08R$         40% 24,08R$         40% 12,04R$         20%

7.5 73861/17 Condulete XA 1,00 un. 16,24R$       6,50R$          40% 6,50R$          40% 3,25R$          20%

7.6 400 Abraçadeira Metálica tipo D de 3/4" 40,00 un. 24,00R$       9,60R$          40% 9,60R$          40% 4,80R$          20%

7.7 393 Abraçadeira Metálica tipo D de 1" 4,00 un. 3,20R$        1,28R$          40% 1,28R$          40% 0,64R$          20%

7.8 1014 Cabo de Cobre Anti-chama450/750V 2,5mm² flexível 330,00 m 552,75R$      221,10R$        40% 221,10R$        40% 110,55R$        20%

7.9 74130/01 Dsijuntor Unipolar Termomagnético 10A 5,00 un. 63,00R$       -R$           0% 50,40R$         80% 12,60R$         20%

7.10 74130/04 Disjuntor Tripolar Termomagnético 20A - 5KA 1,00 un. 82,70R$       -R$           0% 66,16R$         80% 16,54R$         20%

7.11 72309 Eletroduto de Aço Galvanizado de 1" 10,00 m 287,25R$      -R$           0% 143,63R$        50% 143,63R$        50%

7.12 72308 Eletroduto de Aço Galvanizado de 3/4" 70,00 m 1.868,13R$    -R$           0% 934,06R$        50% 934,06R$        50%

7.13 12265 Luminária Blindada para Alta Pressão, linha industrial 

projetor hermético

10,00 un. 3.640,75R$    -R$           0% -R$           0% 3.640,75R$      100%

7.14 3756 Lâmpada de Alta Pressão - luz mista de 500W 1,00 un. 45,63R$       -R$           0% -R$           0% 45,63R$         100%

7.15 12038 Quadro de Distribuição chapa pintada, completo, c/ porta 

tranca e acessórios - Cap. 5 Disj. Unipolares + 1 Tripolar

4,00 un. 901,05R$      901,05R$        100% -R$           0% -R$           0%

7.16 68069 Haste tipo Coopperweld 5/8" x 3,00m 8,00 un. 368,60R$      368,60R$        100% -R$           -R$           

7.17 72929 Cabo de Cobre Nú 35mm² semi flexível 4,00 m 164,60R$      164,60R$        100% -R$           0% -R$           0%

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO

LOCAL: ASSENTAMENTO TORRÃO - 3º DISTRITO - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

ÁREA À SER CONSTRUÍDA: 660,00m²

PRAZO: 180 DIAS

SINAPI: 08/2014 - COM DESONERAÇÃO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03



8 PINTURA

8.1 74245/01 Pintura em Superfície de Concreto - Tinta Acrílica 721,20 m² 6.661,88R$    -R$           0% -R$           0% 6.661,88R$      100%

8.2 41595 Demarcação de Faixas com tinta acrílica 41,00 m 340,81R$      -R$           0% -R$           0% 340,81R$        100%

9 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

9.1 25398 Conjunto para Futsal 1,00 un. 2.997,79R$    -R$           0% 1.498,89R$      50% 1.498,89R$      50%

9.2 25400 Tabela de Bastquete 1,00 un. 1.210,30R$    -R$           0% 605,15R$        50% 605,15R$        50%

9.3 25399 Conjunto de Volei 1,00 un. 685,23R$      -R$           0% 342,61R$        50% 342,61R$        50%

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 9537 Limpeza Final 627,00 m² 1.214,81R$    -R$           0% -R$           0% 1.214,81R$      100%

TOTAL 231.137,00R$  108.710,11R$    71.375,41R$     51.051,48R$     

 

Arq. E Urb. Ana Paula Flores Péres

CAU- A35723-5


