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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
873009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Feira da Agricultura  380.949,84 % Período: 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 4,11% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.955,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇAO DE TERRA  21.074,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURAL  141.994,48 % Período: 38,11% 15,89% 0,00% 45,72% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. SAPATAS COZINHA  5.743,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. BALDRAME COZINHA  7.664,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. PILARES COZINHA  5.156,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. VIGAS COZINHA  7.446,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.5. LAJE COZINHA  1.404,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA  396,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.7. SAPATAS PAVILHÃO  40.708,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.8. BALDRAME PAVILHÃO  17.412,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHÃO  56.061,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  9.875,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA 9.875,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇOES DE AGUAS PLUVIAIS  8.417,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 8.417,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇOES SANITARIAS  18.851,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULAÇOES E CONEXOES EM PVC 18.851,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INSTALAÇOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) 24.105,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. BANCADAS, LOUÇAS E METAIS  11.517,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. BANCADAS  6.902,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8.2. LOUÇAS  1.977,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.8.3. METAIS  2.637,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
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1.9. PAREDES E PAINÉIS  24.287,29 % Período: 0,00% 0,00% 59,06% 40,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO  24.287,29 % Período: 0,00% 0,00% 59,06% 40,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  8.125,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO  5.593,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO  2.532,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. COBERTURA  34.001,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REVESTIMENTOS  22.397,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PAVIMENTAÇÃO  39.197,19 % Período: 0,00% 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 89,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA  6.012,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  1.425,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.16. ACESSIBILIDADE  2.058,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.17. SERVIÇOS DIVERSOS  652,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

%: 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 4,11% 0,00% 0,00%

Repasse: 48.055,86 15.534,95 8.391,83 43.790,60 231,81 57.294,92 23.779,56 13.102,47 3.517,59 9.157,55 - - 
Período: Contrapartida: 34.090,36 11.020,35 5.953,08 31.064,62 164,45 40.644,46 16.869,00 9.294,75 2.495,36 6.496,27 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 82.146,22 26.555,30 14.344,91 74.855,22 396,26 97.939,38 40.648,56 22.397,22 6.012,95 15.653,82 - - 

%: 21,56% 28,53% 32,30% 51,95% 52,05% 77,76% 88,43% 94,31% 95,89% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 48.055,86 63.590,81 71.982,64 115.773,24 116.005,05 173.299,97 197.079,53 210.182,00 213.699,59 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 34.090,36 45.110,71 51.063,79 82.128,41 82.292,86 122.937,32 139.806,32 149.101,07 151.596,43 158.092,70 158.092,70 158.092,70 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 82.146,22 108.701,52 123.046,43 197.901,65 198.297,91 296.237,29 336.885,85 359.283,07 365.296,02 380.949,84 380.949,84 380.949,84 

Local Responsável Técnico
Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5

Data ART/RRT: 7841312

Total:    R$ 380.949,84

terça-feira, 16 de agosto de 2022

Santana do Livramento/RS
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