CAlX A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIQAO DO LOTE |
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e EcondFeira da Agricultura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: | 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 4,11%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 6.955,11 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA 21.074,96 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. ESTRUTURAL 141.994,48 | % Periodo: | 38,11% 15,89% 45,72% 0,28%
|1.3.1. SAPATAS COZINHA 5.743,29 | % Periodo: | 100,00%
|1.3.2. BALDRAME COZINHA 7.664,71 | % Periodo: | 100,00%
|1.3.3. PILARES COZINHA 5.156,92 | % Periodo: 100,00%
|1.3.4. VIGAS COZINHA 7.446,46 | % Periodo: 100,00%
|1.3.5. LAJE COZINHA 1.404,82 | % Periodo: 100,00%
|1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA 396,26 | % Periodo: 100,00%
|1.3.7. SAPATAS PAVILHAO 40.708,15 | % Periodo: | 100,00%
|1.3.8. BALDRAME PAVILHAO 17.412,31 | % Periodo: 100,00%
|1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHAO 56.061,56 | % Periodo: 100,00%
|1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS 9.875,53 | % Periodo: 100,00%
|1.4.1. TUBULAGOES E CONEXOESEMPVC ECA  9.875,53 | % Periodo: 100,00%
|1.5. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 8.417,91 | % Periodo: 100,00%
|1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULAGCOES E COM  8.417,91 | % Periodo: 100,00%
|1.6. INSTALACOES SANITARIAS 18.851,60 | % Periodo: 100,00%
|1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULAGCOES E CONI  18.851,60 | % Periodo: 100,00%
|1.7. INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSA!  24.105,24 | % Periodo: 100,00%
|1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS 11.517,07 | % Periodo: 100,00%
|1.8.1. BANCADAS 6.902,44 | % Periodo: 100,00%
|1.8.2. LOUCAS 1.977,57 | % Periodo: 100,00%
|1.8.3. METAIS 2.637,06 | % Periodo: 100,00%
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oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIQAO DO LOTE |
1059174-35 873009 PM Santana do Livramento Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e EcondFeira da Agricultura
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
|1.9. PAREDES E PAINEIS 24.287,29 | % Periodo: 59,06% 40,94%
|1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FUR  24.287,29 | % Periodo: 59,06% 40,94%
|1.10. ESQUADRIAS 8.125,41 | % Periodo: 100,00%
|1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO 5.593,21 | % Periodo: 100,00%
|1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO 2.532,20 | % Periodo: 100,00%
|1.11. COBERTURA 34.001,13 | % Periodo: 100,00%
2. .397, o Periodo: ,00%
1.12 REVESTIMENTOS 22.397,22 | % Period 100,00%
|1.13. PAVIMENTAGCAO 39.197,19 | % Periodo: 10,17% 89,83%
4. .012, o Periodo: ,00%
|1 14 PINTURA 6.012,95 | % Period 100,00%
|1.15. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1.425,76 | % Periodo: 100,00%
|1.16. ACESSIBILIDADE 2.058,89 | % Periodo: 100,00%
|1.17. SERVICOS DIVERSOS 652,10 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 380.949,84 %: 21,56% 6,97% 3,77% 19,65% 0,10% 25,71% 10,67% 5,88% 1,58% 4,11%
Repasse: | 48.055,86 | 15.534,95 8.391,83 | 43.790,60 231,81 | 57.294,92 | 23.779,56 @ 13.102,47 3.517,59 9.157,55
Periodo: Contrapartida: | 34.090,36 | 11.020,35 5.953,08 | 31.064,62 164,45 | 40.644,46 | 16.869,00 9.294,75 2.495,36 6.496,27
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 82.146,22 | 26.555,30 = 14.344,91 | 74.855,22 396,26 | 97.939,38 | 40.648,56  22.397,22 6.012,95 | 15.653,82
%: 21,56% 28,53% 32,30% 51,95% 52,05% 77,76% 88,43% 94,31% 95,89% 100,00%
Repasse: | 48.055,86 | 63.590,81 | 71.982,64 | 115.773,24 | 116.005,05 | 173.299,97 | 197.079,53 | 210.182,00 | 213.699,59 | 222.857,14
Acumulado: Contrapartida: | 34.090,36 | 45.110,71 | 51.063,79 | 82.128,41 | 82.292,86 | 122.937,32 | 139.806,32 | 149.101,07 | 151.596,43 | 158.092,70
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 82.146,22 | 108.701,52 | 123.046,43 | 197.901,65 198.297,91 | 296.237,29 | 336.885,85 | 359.283,07  365.296,02 | 380.949,84
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Responsavel Técnico
Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
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ART/RRT: 7841312

2/2



