
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
806721/2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EXECUTADOS, CORRESPONDENTES À ETAPA DA OBRA QUE ENCONTRA-SE PARALISADA 96.215,45 % Período: 0,00% 43,68% 20,17% 36,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.816,94 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.2. PISO EM CONCRETO ARMADO  47.356,18 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.3. PINTURA  11.590,12 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. EQUIPAMENTOS  19.783,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PPCI  1.104,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  2.563,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA E S F INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME 181.197,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 65,32% 15,15% 7,00% 12,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 179.233,84 30.738,22 14.196,31 25.431,63 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.964,11 11.291,81 5.215,07 9.342,41 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 181.197,95 42.030,03 19.411,37 34.774,05 - - - - - - - 

%: 65,32% 80,47% 87,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 179.233,84 209.972,06 224.168,37 249.600,00 249.600,00 249.600,00 249.600,00 249.600,00 249.600,00 249.600,00 249.600,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.964,11 13.255,92 18.470,99 27.813,40 27.813,40 27.813,40 27.813,40 27.813,40 27.813,40 27.813,40 27.813,40 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 181.197,95 223.227,98 242.639,35 277.413,40 277.413,40 277.413,40 277.413,40 277.413,40 277.413,40 277.413,40 277.413,40 

Local Responsável Técnico
Nome: SIBELE BARBOSA ROSADILLA
CREA/CAU: A 27594-8

Data ART/RRT: SI11245112I00CT001
terça-feira, 17 de janeiro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PACHECO PRATES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTOQUADRA ESCOLA PACHECO PRATES

SANTANA DO LIVRAMENTO

1014894-88

Total:    R$ 277.413,40

Item Descrição
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1. SERVIÇOS REMANESCENTES A SEREM EXECUTADOS, CORRESPONDENTES À ETAPA DA OBRA QUE ENCONTRA-SE PARALISADA 96.215,45 % Período:

1.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.816,94 % Período:

1.2. PISO EM CONCRETO ARMADO  47.356,18 % Período:

1.3. PINTURA  11.590,12 % Período:

1.4. EQUIPAMENTOS  19.783,93 % Período:

1.5. PPCI  1.104,40 % Período:

1.6. SERVIÇOS FINAIS  2.563,88 % Período:

2. SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA E S F INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME 181.197,95 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
terça-feira, 17 de janeiro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SANTANA DO LIVRAMENTO

1014894-88

Total:    R$ 277.413,40

Item Descrição
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