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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
886663/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. QUADRA POLIESPORTIVA  436.326,14 % Período: 14,42% 43,43% 21,08% 21,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.941,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. NIVELAMENTO DO TERRENO  4.004,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.3. FUNDAÇÕES  60.980,84 % Período: 86,84% 13,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.3.1. CONCRETO ARMADO - SAPATAS  47.921,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.3.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME  13.059,01 % Período: 38,56% 61,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  179.000,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SISTEMA DE COBERTURA  67.255,03 % Período: 0,00% 0,00% 72,35% 27,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.481,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. PINTURAS E ACABAMENTOS  43.303,53 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  12.689,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC  12.689,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. PISO EM CONCRETO  27.776,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.150,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. EQUIPAMENTOS  22.898,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. PPCI  965,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.879,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 14,42% 43,43% 21,08% 21,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 39.444,52 118.833,10 57.665,70 57.663,68 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 23.458,38 70.672,25 34.294,86 34.293,65 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 62.902,90 189.505,35 91.960,56 91.957,33 - - - - - - - - 

%: 14,42% 57,85% 78,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 39.444,52 158.277,62 215.943,32 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 273.607,00 

Acumulado: Contrapartida: 23.458,38 94.130,63 128.425,49 162.719,14 162.719,14 162.719,14 162.719,14 162.719,14 162.719,14 162.719,14 162.719,14 162.719,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.902,90 252.408,25 344.368,81 436.326,14 436.326,14 436.326,14 436.326,14 436.326,14 436.326,14 436.326,14 436.326,14 436.326,14 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR - JOÃO SOUTO DUARTE

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CÍVICO MILITAR

Santana do Livramento/RS

1063349-19

Total:    R$ 436.326,14

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR - JOÃO SOUTO DUARTE

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA CÍVICO MILITAR1063349-19

Item Descrição

Local Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO PICON ALVES
CREA/CAU: 159342-0

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 13 de março de 2023
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