CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
N OoGU #PUBLICO
N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE |
0 0| PM Santana do Livramento Ampliacdo Sede Quilombolas Ampliacdo de Sala para consultério, banheiro e varanda
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricao Valor (R$) | Parcelas:
07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

I

SERVICOS INICIAIS 2.123,12 | % Periodo:

[1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL 9.206,65 | % Periodo:

I

SAPATAS 2.514,56 | % Periodo:

[22. VIGA BALDRAME 5.052,24 | % Periodo:

[2.3. ARRANQUE DE PILAR E PILAR 6.756,99 | % Periodo:

[2.4. VERGAS E CONTRAVERGAS 492,08 | % Periodo:

[2.5. VIGA DE CINTAMENTO 2.876,76 | % Periodo:

[2.6. VIGA E LAJE RESERVATORIO 1.377,06 | % Periodo:

% Periodo:

3.1. PAREDES E REBOCO 49.098,43 | % Periodo:

% Periodo:

4.1. PISOS E REVESTIMENTOS 8.996,34 | % Periodo:

[42.  FORRO 1.651,58 | % Periodo:

[43.  PINTURA 1.573,16 | % Periodo:

% Periodo:

5.1. PORTAS E JANELAS 7.305,55 | % Periodo:

% Periodo:

6.1. TELHADO 9.404,04 | % Periodo:

% Periodo:

71. ESGOTO PREDIAL 10.752,11 | % Periodo:

[7.2. AGUA FRIA 1.075,96 | % Periodo:

(8 ELETRICAT T 51085,62] %% Periodo:
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c A ' v A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 oGU #PUBLICO

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0] PM Santana do Livramento Ampliacdo Sede Quilombolas Ampliacdo de Sala para consultério, banheiro e varanda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
8.1. ILUMINAGAO E TOMADAS 3.531,06 | % Periodo: 100,00%
[8.2. LOUGAS E METAIS 1.524,56 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 100,00%
9.1. SERVIGOS FINAIS 190,00 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 125.502,20 %! 14,14% 67,59% 18,26%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 17.748,95 | 84.830,48 | 22.922,77
Outros: - - -
Investimento: | 17.748,95  84.830,48  22.922,77
%! 14,14% 81,74% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 17.748,95 | 102.579,43 | 125.502,20
Outros: - - -
Investimento: | 17.748,95  102.579,43 125.502,20

Santana do Livramento/RS

Local Responsavel Técnico

Nome: Luciano Mauricio Ribeiro Gougeon
segunda-feira, 20 de margo de 2023 CREA/CAU: Engenheiro Civil
Data ART/RRT:
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