CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PM Santana do Livramento PAVIMENTACAQ BRASILIA TRECHO G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. AVENIDA BRASILIA 347.360,71 | % Periodo: 24,55% 42,47% 32,98%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.109,47 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL 70.948,32 | % Periodo: 93,80% 3,10% 3,10%
|1.3. TERRAPLANAGEM 13.608,06 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. PAVIMENTAGCAO 169.787,71 | % Periodo: 33,82% 66,18%
|1.5. DRENAGEM 81.906,47 | % Periodo: 100,00%
|1.6. SINALIZAGCAO 6.000,68 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 347.360,71 %: 24,55% 42,47% 32,98%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 85.265,75 | 147.536,05 | 114.558,91
Outros: - - -
Investimento: | 85.265,75 147.536,05 114.558,91
%: 24,55% 67,02% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: [ 85.265,75 | 232.801,80 | 347.360,71
Outros: - - -
Investimento: | 85.265,75 232.801,80 347.360,71

Santana do Livramento/RS

Local

sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Rafael Sabatini Amaral
CREA/CAU: Engenheiro Civil
ART/RRT: 12876875



