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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. AVENIDA BRASÍLIA  347.360,71 % Período: 24,55% 42,47% 32,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.109,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  70.948,32 % Período: 93,80% 3,10% 3,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  13.608,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  169.787,71 % Período: 0,00% 33,82% 66,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  81.906,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  6.000,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,55% 42,47% 32,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 85.265,75 147.536,05 114.558,91 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 85.265,75 147.536,05 114.558,91 - - - - - - - - 

%: 24,55% 67,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 85.265,75 232.801,80 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 85.265,75 232.801,80 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 347.360,71 

Local Responsável Técnico
Nome: Rafael Sabatini Amaral
CREA/CAU: Engenheiro Civil

Data ART/RRT: 12876875

0

Total:    R$ 347.360,71

Item Descrição

sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

TRECHO G

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento PAVIMENTAÇÃO BRASILIA 

Santana do Livramento/RS
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