
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. COMPLEXO ESPORTIVO BATUVA  844.543,45 % Período: 3,56% 8,90% 6,64% 16,10% 46,80% 8,68% 4,18% 5,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMIN LOCAL  25.889,85 % Período: 2,00% 8,00% 6,00% 15,00% 46,00% 8,00% 4,00% 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.766,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  175.725,12 % Período: 6,69% 6,69% 6,69% 59,84% 6,69% 6,69% 6,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ARQUIBANCADAS  371.613,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ROTA ACESSÍVEL  59.433,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CAMPO DE FUTEBOL  61.327,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. QUADRA DE VOLEI DE PRAIA  42.803,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. CANCHA DE BOCHA  26.930,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ANFITEATRO  22.497,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  40.555,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,56% 8,90% 6,64% 16,10% 46,80% 8,68% 4,18% 5,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 25.482,28 63.743,60 47.594,69 115.310,11 335.238,20 62.136,94 29.934,19 36.809,99 - - - - 

Período: Contrapartida: 4.564,34 11.417,64 8.525,08 20.654,15 60.047,28 11.129,86 5.361,76 6.593,34 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.046,62 75.161,25 56.119,76 135.964,25 395.285,48 73.266,81 35.295,95 43.403,33 - - - - 

%: 3,56% 12,46% 19,10% 35,20% 82,01% 90,68% 94,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 25.482,28 89.225,88 136.820,57 252.130,68 587.368,88 649.505,82 679.440,01 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.564,34 15.981,98 24.507,06 45.161,21 105.208,49 116.338,35 121.700,11 128.293,45 128.293,45 128.293,45 128.293,45 128.293,45 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.046,62 105.207,87 161.327,63 297.291,88 692.577,36 765.844,17 801.140,12 844.543,45 844.543,45 844.543,45 844.543,45 844.543,45 

Local Responsável Técnico

Nome: SIBELE ROSADILLA

CREA/CAU: CAU 27594-8

Data ART/RRT: 12075690

0

Total:    R$ 844.543,45

Item Descrição

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTOCOMPLEXO ESPORTIVO

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
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