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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. RAMPA E CALÇADA  57.400,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.707,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RAMPA DE ACESSO  40.685,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PORTÃO DE FERRO  14.007,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PPCI  141.563,82 % Período: 10,99% 89,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. HIDRANTES  106.863,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. ALARME DE INCÊNDIO  1.825,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. EXTINTORES  1.352,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PLACAS  546,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. LUMINÁRIAS  186,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. CORRIMÃO  15.230,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. BASE PARA RESERVATÓRIO  7.761,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. CASA DE BOMBAS  7.796,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. LIMPEZA  514,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA  514,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 36,57% 63,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 72.958,07 126.520,91 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 72.958,07 126.520,91 - - - - - - - - - - 

%: 36,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 72.958,07 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.958,07 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 199.478,98 

Local Responsável Técnico
Nome: CARINA HELENA FARIAS BENITEZ
CREA/CAU: CAU A179701

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PPCI Galpão da Associação dos Catadores

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento PPCI Galpão da Associação dos Catadores

Santana do Livramento/RS

0

Total:    R$ 199.478,98

Item Descrição
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