c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PM Santana do Liviamento REFORMA UBS ARMOUR REFORMA UBS ARMOUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12124 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL

21. SERVICOS PRELIMINARES

3.1. Véao entre Sala da Farmacia e Sala de Estoqu

% Periodo:

15.340,54 | % Periodo:

% Periodo:

1.119,94 | % Periodo:

% Periodo:

18,13 | % Periodo:

[3.2. Vao no hall de Entrada

7,39 | % Periodo:

|3.3. Vao para acesso interno dos funcionarios

18,13 | % Periodo:

[3.4. V3o para guiché

5,37 | % Periodo:

[3.5.  Vao para JA-04

41. PORTAS

5,37 | % Periodo:

% Periodo:

56,55 | % Periodo:

[42.  JANELAS

5.1. ALVENARIA PARA FECHAMENTO

37,65 | % Periodo:

% Periodo:

344,16 | % Periodo:

[5.2. PAREDES DIVISORIAS

6.1. ALVENARIAS CONSTRUIDAS

1.546,48 | % Periodo:

% Periodo:

522,38 | % Periodo:

|6.2. PINTURA PAREDES

6.935,96 | % Periodo:

|6.3. PINTURA DE PORTAS

150,14 | % Periodo:

|6.4. REVESTIMENTOS DAS PAREDES DA SALA

71. PORTA

6.287,60 | % Periodo:

% Periodo:

11.208,96 | % Periodo:

|72, JANELA
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923,24 | % Periodo:
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|7.3. BANCADA INOX

|[74. SOLEIRA

8.1. REMOCAO E RECOLOCACAO DE TOLDO

9.1. TELHAMENTO

2.319,35 | % Periodo:
207,47 | % Periodo:

% Periodo:

535,39 | % Periodo:

% Periodo:

2.431,29

% Periodo:

[9.2.  CALHAS E RUFOS

10.1. AR CONDICIONADO

46.709,03 | % Periodo:

% Periodo:

2.992,78 | % Periodo:

[10.2.  REDE ELETRICA

755,39 | % Periodo:

[11.1. TUBO DE QUEDA

11.039,82 | % Periodo:

[12.1.  ACESSO ESPERA FARMACIA E SALA DE I\

169,23 | % Periodo:

[13.1.  PINTURA PAREDES INTERNAS

30.092,70 | % Periodo:

[13.2.  PINTURA PORTAS INTERNAS

2.051,92 | % Periodo:

[14.1. INFRAESTRUTURA

5.724,74 | % Periodo:

[14.2.  SUPRAESTRUTURA

9.024,64 | % Periodo:

[14.3.  ACABAMENTO - SUPRAESTRUTURA

2.945,35 | % Periodo:

[14.4.  COBERTURA MODULOS

14.283,93 | % Periodo:

[15.1. COBERTURA

5.311,95 | % Periodo:

[15.2.  PINTURA DAS PAREDES

1.248,19 | % Periodo:

[16.1.  IMPERMEABILIZACAO DAS LAJES

6.924,11 | % Periodo:

[16.2.  PINTURA DAS PAREDES

1.283,85 | % Periodo:

[17.1.  PAREDES

7.952,76 | % Periodo:
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DESCRIGAO DO LOTE |

N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0 0| PM Santana do Livramento REFORMA UBS ARMOUR REFORMA UBS ARMOUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
100,00%

18.1. ACESSO FARMACIA E SALA DE IMUNIZAG/ 903,54 | % Periodo:

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

[19.1.  LIMPEZA DE FORRO 919,01 | % Periodo:
[19.2.  LIMPEZA FINAL 107,29 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 200.461,72 %: 9,59% 29,31% 21,68% 23,38% 16,04%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 19.233,08 | 58.758,01 | 43.460,87 | 46.861,26 | 32.148,50
Outros: - - - - -
Investimento: | 19.233,08 | 58.758,01 = 43.460,87 | 46.861,26 32.148,50
%: 9,59% 38,91% 60,59% 83,96% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 19.233,08 | 77.991,09 | 121.451,96 | 168.313,22 | 200.461,72
Outros: - - - - -
Investimento: | 19.233,08 | 77.991,09 | 121.451,96 | 168.313,22 200.461,72
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