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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. REFORMA UBS ARMOUR ARMOUR  15.340,54 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  15.340,54 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  1.119,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.119,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA  54,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Vão entre Sala da Farmácia e Sala de Estoque de medicamentos 18,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. Vão no hall de Entrada  7,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3. Vão para acesso interno dos funcionários  18,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4. Vão para guichê  5,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.5. Vão para JÁ-04  5,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. REMOÇÕES  94,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PORTAS  56,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.2. JANELAS  37,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. PAREDES  1.890,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ALVENARIA PARA FECHAMENTO  344,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.2. PAREDES DIVISÓRIAS  1.546,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6. ACABAMENTOS  13.896,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. ALVENARIAS CONSTRUÍDAS  522,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6.2. PINTURA PAREDES  6.935,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6.3. PINTURA DE PORTAS  150,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

6.4. REVESTIMENTOS DAS PAREDES DA SALA DE LAVAGEM E SALA DE ESTERILIZAÇÃO 6.287,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7. ESQUADRIAS  14.659,02 % Período: 0,00% 84,18% 15,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. PORTA  11.208,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

7.2. JANELA  923,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA UBS ARMOUR

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento REFORMA UBS ARMOUR

PMv3.0.6 1 / 3



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA UBS ARMOUR

 Valor (R$) Parcelas:

PM Santana do Livramento REFORMA UBS ARMOUR

100,00%
7.3. BANCADA INOX  2.319,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
7.4. SOLEIRA  207,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
8. TOLDO FARMÁCIA  535,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TOLDO  535,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

9. COBERTURA  49.140,32 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.1. TELHAMENTO  2.431,29 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9.2. CALHAS E RUFOS  46.709,03 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10. EQUIPAMENTO  3.748,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.1. AR CONDICIONADO  2.992,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

10.2. REDE ELETRICA  755,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

11.1. TUBO DE QUEDA  11.039,82 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

12.1. ACESSO ESPERA FARMÁCIA E SALA DE IMUNIZAÇÃO 169,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

13.1. PINTURA PAREDES INTERNAS  30.092,70 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

13.2. PINTURA PORTAS INTERNAS  2.051,92 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

14.1. INFRAESTRUTURA  5.724,74 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

14.2. SUPRAESTRUTURA  9.024,64 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

14.3. ACABAMENTO - SUPRAESTRUTURA  2.945,35 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

14.4. COBERTURA MÓDULOS  14.283,93 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

15.1. COBERTURA  5.311,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

15.2. PINTURA DAS  PAREDES  1.248,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

16.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES  6.924,11 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

16.2. PINTURA DAS PAREDES  1.283,85 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

17.1. PAREDES  7.952,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%
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18.1. ACESSO FARMÁCIA E SALA DE IMUNIZAÇÃO  903,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

19.1. LIMPEZA DE FORRO  919,01 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

19.2. LIMPEZA FINAL  107,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 9,59% 29,31% 21,68% 23,38% 16,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.233,08 58.758,01 43.460,87 46.861,26 32.148,50 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.233,08 58.758,01 43.460,87 46.861,26 32.148,50 - - - - - - - 

%: 9,59% 38,91% 60,59% 83,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 19.233,08 77.991,09 121.451,96 168.313,22 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.233,08 77.991,09 121.451,96 168.313,22 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 200.461,72 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO ROGÉRIO KRUG
CREA/CAU: ARQUITETO E URBANISTA

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 200.461,72

segunda-feira, 16 de setembro de 2024

Santana do Livramento/RS

PMv3.0.6 3 / 3


		2024-09-16T09:56:17-0300




