CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ponto de venda

Processo nimero

SETOR PRIVADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL GLOBAL
1 - IDENTIFICACAO |
Programa PMCMV - PAC 2
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ouCGC
Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA enderego
Construtora CGC
Responséavel Técnico CAU CPF
2 - CRONOGRAMA |
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 _[EDIFICACOES R$1.298.797,23 79,85 5,05 5,05 7,29 12,34 8,92 21,26 4,44 25,70 9,11 34,81 9,11 43,92
2 |URBANIZAGAO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15 5,16 5,16 3,87 9,03 8,35 17,38 7,46 24,84 22,83 47,67 21,54 69,21
TOTAL R$1.626.615,89 100,00 5,07 5,07 6,60 11,67| 8,81 20,48| 5,05 | 25,53| 11,88 37,40| 11,62 | 49,02
1-set-12
Data MARIA CELESTE MARTINEZ PM DE S. DO LIVRAMENTO Responsavel Técnico pela andlise

SUDUR/GEPAD - Versao 1.0
Vigéncia JUL/2000
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ponto de venda

SETOR PRIVADO

[Processo nimero

CAIXA ECONOMICA FEDERAL GLOBAL
1 - IDENTIFICACAO |
Programa PMCMV - PAC 2 Modalidade
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ouCGC
Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA enderego
Construtora CGC
Responséavel Técnico CREA CPF
2 - CRONOGRAMA |
SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 7 MES - 8 MES - 9 MES - 10 MES - 11 MES - 12
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |EDIFICACOES R$1.298.797,23 79,85 6,96 50,88 10,79 61,67 13,58 75,25 11,20 86,45 8,38 94,83 517 100,00
2 |URBANIZACAO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15 18,49 87,70 87,70 87,70 87,70 7,32 95,02 4,98 100,00
TOTAL R$1.626.615,89 100,00 9,28 58,30| 8,62 66,92| 10,84 77,76| 8,94 86,70| 8,17 94,87| 5,13 100,00
1-set-12
Data Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente Responsavel Técnico pela andlise

SUDUR/GEPAD - Versao 1.0
Vigéncia JUL/2000
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CAIXA

Ponto de venda

Processo nimero

SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL GLOBAL
1 - IDENTIFICACAO |
Programa PMCMV - PAC 2 Modalidade
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ouCGC
Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA enderego
Construtora CGC
Responséavel Técnico CREA CPF
2 - CRONOGRAMA |
SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.%
1 |EDIFICACOES R$1.298.797,23 79,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 |URBANIZACAO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL R$1.626.615,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1-set-12
Data Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente Responsavel Técnico pela andlise

SUDUR/GEPAD - Versao 1.0
Vigéncia JUL/2000
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CAIXA

Ponto de venda

Processo nimero

SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL GLOBAL
1 - IDENTIFICACAO |
Programa PMCMV - PAC 2 Modalidade
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ouCGC
Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA enderego
Construtora CGC
Responséavel Técnico CREA CPF
2 - CRONOGRAMA |
SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.%
1 |EDIFICACOES R$1.298.797,23 79,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 |URBANIZACAO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL R$1.626.615,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1-set-12
Data Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente Responsavel Técnico pela andlise

SUDUR/GEPAD - Versao 1.0
Vigéncia JUL/2000
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