
Ponto de venda Processo número

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
30 UH

1 - IDENTIFICAÇÃO  
Programa: Modalidade: .................

 PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA endereço RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

Construtora ......................... CGC ............

Responsável Técnico CREA ARQUITETA E URBANISTA CPF ............  
2 - CRONOGRAMA

SERVIÇOS A EXECUTAR    
ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,46 12,00 12,00 8,00 20,00 8,00 28,00 8,00 36,00 8,00 44,00 8,00 52,00
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 alvenarias R$149.214,74 11,49 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
4.2 esquadrias metálicas R$90.091,73 6,94
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67
4.5 vidros R$8.887,22 0,68
5 COBERTURA

5.1 telhados R$131.676,64 10,14 20,00 20,00 30,00 50,00 30,00 80,00
5.2 impermeabilizações R$3.459,50 0,27
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO

6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41
6.4 forros R$49.283,64 3,79
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12
6.6 especiais
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 madeiras
7.2 cerâmicas R$79.665,57 6,13
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentações especiais
7.7
8 INSTALAÇÕES

8.1 elétrica R$69.093,87 5,32 30,00 30,00 30,00 60,00
8.2 hidraúlica R$88.988,48 6,85 30,00 30,00 30,00 60,00
8.3 sanitária R$31.592,85 2,43
8.4 elevadores/mecânicas
8.5 aparelhos R$25.450,43 1,96
9 COMPLEMENTAÇÕES

9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27
9.2 ligações e habite-se R$4.592,00 0,35
9.3 outros

TOTAL R$1.298.797,23 100,00 5,05 5,05 7,29 12,35 8,92 21,27 4,44 25,71 9,11 34,82 9,11 43,92

06/08/2012
Data MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ Wainer Viana Machado 

ARQUITETA E URBANISTA Prefeitura de Sant'Ana do Livramento
CAU 110 839-5  

Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise

HABITAÇÃO EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOEQUIPAMENTOS DE USO COMUM

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Não Isolada - Habitação, Equip.Uso Comum e Comunitário - Orçamento, Cronograma  e PLS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa:
 PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora .........................

Responsável Técnico  
2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,46
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63
3 SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 alvenarias R$149.214,74 11,49
4.2 esquadrias metálicas R$90.091,73 6,94
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67
4.5 vidros R$8.887,22 0,68
5 COBERTURA

5.1 telhados R$131.676,64 10,14
5.2 impermeabilizações R$3.459,50 0,27
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO

6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41
6.4 forros R$49.283,64 3,79
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12
6.6 especiais
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 madeiras
7.2 cerâmicas R$79.665,57 6,13
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentações especiais
7.7
8 INSTALAÇÕES

8.1 elétrica R$69.093,87 5,32
8.2 hidraúlica R$88.988,48 6,85
8.3 sanitária R$31.592,85 2,43
8.4 elevadores/mecânicas
8.5 aparelhos R$25.450,43 1,96
9 COMPLEMENTAÇÕES

9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27
9.2 ligações e habite-se R$4.592,00 0,35
9.3 outros

TOTAL R$1.298.797,23 100,00

06/08/2012
Data

HABITAÇÃO EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOEQUIPAMENTOS DE USO COMUM

Ponto de venda Processo número

30 UH

 
Modalidade: .................

CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

endereço RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

CGC ............

CREA ARQUITETA E URBANISTA CPF ............

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS - 11 MÊS - 12

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
8,00 60,00 8,00 68,00 8,00 76,00 8,00 84,00 8,00 92,00 8,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00
30,00 30,00 35,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00

50,00 50,00 30,00 80,00 20,00 100,00 100,00
40,00 40,00 30,00 70,00 30,00 100,00

30,00 30,00 30,00 60,00 30,00 90,00 10,00 100,00

30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00

10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 90,00 90,00 10,00 100,00
10,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 90,00 90,00 10,00 100,00

40,00 40,00 40,00 80,00 20,00 100,00

50,00 50,00 50,00 100,00

100,00 100,00
100,00 100,00

6,96 50,89 10,79 61,67 13,58 75,25 11,20 86,45 8,38 94,83 5,17 100,00

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ Wainer Viana Machado 
ARQUITETA E URBANISTA Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

 
Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Não Isolada - Habitação, Equip.Uso Comum e Comunitário - Orçamento, Cronograma  e PLS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa:
 PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora .........................

Responsável Técnico  
2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,46
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63
3 SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 alvenarias R$149.214,74 11,49
4.2 esquadrias metálicas R$90.091,73 6,94
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67
4.5 vidros R$8.887,22 0,68
5 COBERTURA

5.1 telhados R$131.676,64 10,14
5.2 impermeabilizações R$3.459,50 0,27
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO

6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41
6.4 forros R$49.283,64 3,79
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12
6.6 especiais
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 madeiras
7.2 cerâmicas R$79.665,57 6,13
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentações especiais
7.7
8 INSTALAÇÕES

8.1 elétrica R$69.093,87 5,32
8.2 hidraúlica R$88.988,48 6,85
8.3 sanitária R$31.592,85 2,43
8.4 elevadores/mecânicas
8.5 aparelhos R$25.450,43 1,96
9 COMPLEMENTAÇÕES

9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27
9.2 ligações e habite-se R$4.592,00 0,35
9.3 outros

TOTAL R$1.298.797,23 100,00

06/08/2012
Data

HABITAÇÃO EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOEQUIPAMENTOS DE USO COMUM

Ponto de venda Processo número

30 UH

 
Modalidade: .................

CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

endereço RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

CGC ............

CREA ARQUITETA E URBANISTA CPF ............

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ Wainer Viana Machado 
ARQUITETA E URBANISTA Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

 
Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Não Isolada - Habitação, Equip.Uso Comum e Comunitário - Orçamento, Cronograma  e PLS



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa:
 PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO

Empreendimento: LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora .........................

Responsável Técnico  
2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %
1 SERV. PRELIMINARES GERAIS R$18.976,44 1,46
2 INFRA-ESTRUTURA R$112.044,48 8,63
3 SUPRA-ESTRUTURA R$99.171,00 7,64
4 PAREDES E PAINÉIS

4.1 alvenarias R$149.214,74 11,49
4.2 esquadrias metálicas R$90.091,73 6,94
4.3 esquadrias de madeira R$54.384,89 4,19
4.4 ferragens R$8.643,41 0,67
4.5 vidros R$8.887,22 0,68
5 COBERTURA

5.1 telhados R$131.676,64 10,14
5.2 impermeabilizações R$3.459,50 0,27
5.3 tratamentos
6 REVESTIMENTO

6.1 revestimentos internos R$104.898,37 8,08
6.2 azulejos R$28.522,86 2,20
6.3 revestimentos externos R$57.253,06 4,41
6.4 forros R$49.283,64 3,79
6.5 pinturas R$79.462,03 6,12
6.6 especiais
7 PAVIMENTAÇÃO

7.1 madeiras
7.2 cerâmicas R$79.665,57 6,13
7.3 carpetes
7.4 cimentados
7.5 rodapés, soleiras e peitoris
7.6 pavimentações especiais
7.7
8 INSTALAÇÕES

8.1 elétrica R$69.093,87 5,32
8.2 hidraúlica R$88.988,48 6,85
8.3 sanitária R$31.592,85 2,43
8.4 elevadores/mecânicas
8.5 aparelhos R$25.450,43 1,96
9 COMPLEMENTAÇÕES

9.1 calafete/limpeza R$3.444,00 0,27
9.2 ligações e habite-se R$4.592,00 0,35
9.3 outros

TOTAL R$1.298.797,23 100,00

06/08/2012
Data

HABITAÇÃO EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOEQUIPAMENTOS DE USO COMUM

Ponto de venda Processo número

30 UH

 
Modalidade: .................

CPF/CGC: Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

endereço RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA

CGC ............

CREA ARQUITETA E URBANISTA CPF ............

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ Wainer Viana Machado 
ARQUITETA E URBANISTA Prefeitura de Sant'Ana do Livramento

 
Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise

MO 41.162 v01 - Proponente - Unidade Não Isolada - Habitação, Equip.Uso Comum e Comunitário - Orçamento, Cronograma  e PLS


