
SETOR PRIVADO

Ponto de venda Processo número

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO  
Programa PMCMV - PAC 2
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ou CGC

Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA endereço

Construtora CGC

Responsável Técnico CAU CPF

2 - CRONOGRAMA
SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
1 EDIFICAÇÕES R$1.298.797,23 79,85 5,05 5,05 7,29 12,34 8,92 21,26 4,44 25,70 9,11 34,81 9,11 43,92
2 URBANIZAÇÃO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15 5,16 5,16 3,87 9,03 8,35 17,38 7,46 24,84 22,83 47,67 21,54 69,21

TOTAL R$1.626.615,89 100,00 5,07 5,07 6,60 11,67 8,81 20,48 5,05 25,53 11,88 37,40 11,62 49,02

1-set-12  
Data MARIA CELESTE MARTINEZ PM DE S. DO LIVRAMENTO Responsável Técnico pela análise

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
Vigência JUL/2000 1//4 Cronograma Global- UNI//CronogGlobal



SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa PMCMV - PAC 2
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ou CGC

Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora CGC

Responsável Técnico

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %
1 EDIFICAÇÕES R$1.298.797,23 79,85
2 URBANIZAÇÃO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15

TOTAL R$1.626.615,89 100,00

1-set-12
Data

Ponto de venda Processo número

 
Modalidade

endereço

CREA CPF

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9 MÊS - 10 MÊS - 11 MÊS - 12

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
6,96 50,88 10,79 61,67 13,58 75,25 11,20 86,45 8,38 94,83 5,17 100,00

18,49 87,70 87,70 87,70 87,70 7,32 95,02 4,98 100,00

9,28 58,30 8,62 66,92 10,84 77,76 8,94 86,70 8,17 94,87 5,13 100,00

 
Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
Vigência JUL/2000 2//4 Cronograma Global- UNI//CronogGlobal



SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa PMCMV - PAC 2
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ou CGC

Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora CGC

Responsável Técnico

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %
1 EDIFICAÇÕES R$1.298.797,23 79,85
2 URBANIZAÇÃO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15

TOTAL R$1.626.615,89 100,00

1-set-12
Data

Ponto de venda Processo número

 
Modalidade

endereço

CREA CPF

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
Vigência JUL/2000 3//4 Cronograma Global- UNI//CronogGlobal



SETOR PRIVADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa PMCMV - PAC 2
Proponente P. M. DE SANTANA DO LIVRAMENTO CPF ou CGC

Empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA

Construtora CGC

Responsável Técnico

2 - CRONOGRAMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO EXECUTADO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % %
1 EDIFICAÇÕES R$1.298.797,23 79,85
2 URBANIZAÇÃO / INFRA-EST. R$327.818,66 20,15

TOTAL R$1.626.615,89 100,00

1-set-12
Data

Ponto de venda Processo número

 
Modalidade

endereço

CREA CPF

SERVIÇOS A EXECUTAR    
MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  MÊS -  

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 
Responsável Técnico - CREA - CPF Proponente Responsável Técnico pela análise

SUDUR/GEPAD - Versão 1.0
Vigência JUL/2000 4//4 Cronograma Global- UNI//CronogGlobal


