Ponto de venda

Processo nimero

0 0
CA, ‘,A CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CAIXA ECON@‘M‘CAl;EDERAL URBANIZAGAO E INFRA-ESTRUTURA
1 - IDENTIFICAGAO |
programa PMCMV Modalidade:
proponente PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF ou CGC: PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO
empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
construtora CGC
responsavel técnico 0,00 CREA e CPF: CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |TERRAPLENAGEM R$42.263,16 12,89 40,00 40,00 30,00 70,00 10,00 80,00 10,00 90,00 10,00 100,00 100,00
3 |AGUA POTAVEL R$19.640,62 5,99 0,00 0,00 50,00 50,00 35,00 85,00 85,00 85,00
4 |ESGOTO SANITARIO R$66.693,27 20,34 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00
5 |DRENAGEM / AGUAS PLUVIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 |PAVIMENTACAO R$190.961,89 58,25 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00
7 |ENERGIA / ILUMINACAO R$2.134,22 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 |TELEFONE R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 |GAS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |OBRAS ESPECIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 |PAISAGISMO R$6.125,50 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL R$327.818,66 100,00 0,00 5,16 5,16 3,87 9,02‘ 8,35 ‘ 17,38‘ 7,46 ‘ 24,83 22,83 47,67‘ 21,54 ‘ 69,21
24-out-12 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAIMER VIANA MACHADO
CAU 110 839-5 PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Data Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente Responsavel Técnico pela andlise

MO 41.155 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Urbanizagao e Infraestrutura - Orgamento, Cronograma, PLS



Ponto de venda

[Processo nimero

0 0
c A , w n CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL URBANIZAGAO E INFRA-ESTRUTURA
1 - IDENTIFICACAO |
programa PMCMV Modalidade: 0
proponente PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF ou CGC: PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO
empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
construtora CGC 0,00
responsavel técnico 0,00 CREA e CPF: CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - 7 MES - 8 MES - 9 MES - 10 MES - 11 MES - 12
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |TERRAPLENAGEM R$42.263,16 12,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 |AGUA POTAVEL R$19.640,62 5,99 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 15,00 100,00
4 |ESGOTO SANITARIO R$66.693,27 20,34 5,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 15,00 100,00
5 |DRENAGEM / AGUAS PLUVIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 |PAVIMENTACAO R$190.961,89 58,25 30,00 90,00 90,00 90,00 90,00 10,00 100,00 100,00
7 |ENERGIA / ILUMINACAO R$2.134,22 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 15,00 100,00
8 |TELEFONE R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 |GAS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |OBRAS ESPECIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 |PAISAGISMO R$6.125,50 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00
TOTAL R$327.818,66 100,00 0,00 18,49 87,70 0,00 87,70 0,00 87,70 0,00 87,70 7,31 95,02 4,98 100,00
24-out-12 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAIMER VIANA MACHADO 0,00
CAU 110 839-5 PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO 0,00
Data Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente Responsavel Técnico pela andlise

MO 41.155 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Urbanizagao e Infraestrutura - Orgamento, Cronograma, PLS



Ponto de venda Processo nimero

0 0
c A , w n CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL URBANIZAGAO E INFRA-ESTRUTURA
1 - IDENTIFICACAO |
programa PMCMV Modalidade: 0
proponente PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF ou CGC: PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO
empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
construtora CGC 0,00
responsavel técnico 0,00 CREA e CPF: CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |TERRAPLENAGEM R$42.263,16 12,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 |AGUA POTAVEL R$19.640,62 5,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 |ESGOTO SANITARIO R$66.693,27 20,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 |DRENAGEM / AGUAS PLUVIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 |PAVIMENTACAO R$190.961,89 58,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 |ENERGIA / ILUMINACAO R$2.134,22 0,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 |TELEFONE R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 |GAS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |OBRAS ESPECIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 |PAISAGISMO R$6.125,50 1,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL R$327.818,66 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
24-out-12 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAIMER VIANA MACHADO 0,00
CAU 110 839-5 PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO 0,00
Data Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente Responsavel Técnico pela andlise

MO 41.155 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Urbanizagao e Infraestrutura - Orgamento, Cronograma, PLS



Ponto de venda Processo nimero

0 0
c A , w n CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL URBANIZAGAO E INFRA-ESTRUTURA
1 - IDENTIFICACAO |
programa PMCMV Modalidade: 0
proponente PREFEITURA M. DE S. DO LIVRAMENTO CPF ou CGC: PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO
empreendimento ( nome ) LOTEAMENTO NOVA MORADA endereco RUA ARTHUR DORNELES DA SILVA
construtora CGC 0,00
responsavel técnico 0,00 CREA e CPF: CAU 110 839-5
2 - CRONOGRAMA
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO EXECUTADO MES - MES - MES - MES - MES - MES -
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 |TERRAPLENAGEM R$42.263,16 12,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 |AGUA POTAVEL R$19.640,62 5,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 |ESGOTO SANITARIO R$66.693,27 20,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 |DRENAGEM / AGUAS PLUVIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 |PAVIMENTACAO R$190.961,89 58,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 |ENERGIA / ILUMINACAO R$2.134,22 0,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 |TELEFONE R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 |GAS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 |OBRAS ESPECIAIS R$0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 |PAISAGISMO R$6.125,50 1,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL R$327.818,66 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
24-out-12 MARIA CELESTE FRECHOU MARTINEZ WAIMER VIANA MACHADO 0,00
CAU 110 839-5 PM SANT'ANA DO LIVRAMENTO 0,00
Data Responsavel Técnico - CREA - CPF Proponente Responsavel Técnico pela andlise

MO 41.155 v01 - Proponente - Unidade Nao Isolada - Urbanizagao e Infraestrutura - Orgamento, Cronograma, PLS



