
Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento

SEPLAN – Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente

       Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

Cronograma Fisico - Financeiro
Obra: Reforma e Ampliação Posto Médico Tabatinga
Local: Av. Camilo Alves Gisler ,  nº 1411
Prazo: 120 Dias
Área: 372,25m²

ITEM DESCRIÇÃO 1ªPARCELA  2ªPARCELA  3ªPARCELA  4ªPARCELA

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SERVIÇOS INICIAIS 8.404,47R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.706,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAÇÃO R$ 10.691,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.491,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 11.607,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 10.904,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 5.527,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30,00% 70,00% 0,00% 0,00%
R$ 3.316,66 R$ 7.738,87 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
VIDRAÇARIA R$ 0,00 R$ 1.063,48 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
PINTURA R$ 0,00 R$ 5.485,55 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
DIVISÓRIAS R$ 0,00 R$ 2.601,32 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-TELEFÔNICAS R$ 7.171,55

100,00%
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA E PLUVIAL R$ 2.753,99
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100,00%
14 APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 2.376,85

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 128,93 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 30,00% 70,00% 0,00%
INFRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 4.224,28 R$ 9.856,65 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
SUPRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 13.310,01 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
COBERTURAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.208,30 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
PAVIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.072,20 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RAMPA PARA ACESSIBILIDADE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.838,24 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
ALVENARIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.598,69 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.313,77 R$ 0,00

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
FORRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.990,06 R$ 0,00

0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.729,50 R$ 11.035,51

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

VIDRAÇARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.430,33
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.623,01

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.672,09

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
MURO P/CERCAMENTO LAT/FUN TER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.070,81

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  E PLUVIAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.631,66

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.268,39

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
31 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.765,21

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,77

55.650,44R$  R$ 33.544,82 R$ 122.917,42 R$ 69.747,78
R$ 68.450,04 R$ 41.260,13 R$ 151.188,43 R$ 85.789,77

                            Elenice do Espirito Santo                                

                                 Engenheira Civil                                         

                                      CREA 151.666                                            
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TOTAL COM BDI (23%)
TOTAL


