Cronograma Fisico - Financeiro

Obra: Reforma e Ampliagdo Posto Médico Tabatinga

Local: Av. Camilo Alves Gisler , n® 1411
Prazo: 120 Dias
Area: 372,25m?

Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. (55)3242- 2174

[ITEm] DESCRICAO [ 1°PARCELA | 2°PARCELA | 3°PARCELA | 4°PARCELA |
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 |SERVICOS INICIAIS R$ 8.404,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 |SUPRAESTRUTURA R$ 3.706,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 |PAVIMENTACAO R$ 10.691,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 |ALVENARIAS R$ 1.491,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 |REVESTIMENTOS R$ 11.607,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 |COBERTURAS R$ 10.904,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 |FORRO R$ 5.527,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

8 |ESQUADRIAS R$3.316,66 | R$ 7.738,87 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

9 |VIDRACARIA R$0,00| R$1.063,48 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

10 |PINTURA R$ 0,00 | R$5.485,55 R$ 0,00 R$ 0,00
' 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

11 |DIVISORIAS R$0,00| R$2.601,32 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%
12 |INSTALACOES ELETRICAS-TELEFONICAS R$ 7.171,55
100,00%
13 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIA E PLUVIAL R$ 2.753,99




100,00%

14 |APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 2.376,85
0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
15 |SERVICOS FINAIS R$ 0,00 R$ 128,93 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 30,00% 70,00% 0,00%
16 |INFRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 4.224,28 R$ 9.856,65 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
17 |SUPRAESTRUTURA R$ 0,00 R$ 13.310,01 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
18 |[COBERTURAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.208,30 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
19 |PAVIMENTACAO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.072,20 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
20 |[RAMPA PARA ACESSIBILIDADE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.838,24 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
21 |ALVENARIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.598,69 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
22 |[REVESTIMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.313,77 R$ 0,00
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
23 |[FORRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.990,06 R$ 0,00
0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
24 |[ESQUADRIAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.729,50 R$ 11.035,51
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
25 [VIDRAGCARIA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.430,33
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
26 |[PINTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.623,01
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
27 |APARELHOS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.672,09
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
28 [MURO P/CERCAMENTO LAT/FUN TER R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.070,81
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
29 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.631,66
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
30 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.268,39
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
31 |JPREVENCAO CONTRA INCENDIO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.765,21
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%




32 ISERVIQOS FINAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 250,77 |
TOTAL R$ 55.650,44 | R$ 33.544,82 | R$ 122.917,42 | R$ 69.747,78
TOTAL COM BDI (23%) R$ 68.450,04 | R$ 41.260,13 | R$ 151.188,43 | R$ 85.789,77

Elenice do Espirito Santo
Engenheira Civil
CREA 151.666



