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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor

Sete de Setembro,

515.

CEP 97.573-471.

((55)3242-2174

OBRA:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Ampliagdo do Prédio do Quartel 10° Com. Regional de Bombeiros.
LOCAL: Rua Duque de Caxias 1040 - Bairro Centro - Santana do Livramento.

AREA A SER CONSTRUIDA: 591,80 m2.
PRAZO 240 dias
[ ITEM | DESCRICAO DOS SERVIGOS | 1°PARCELA | 2°PARCELA | 3°PARCELA | A4°PARCELA | 5°PARCELA | 6°PARCELA | _ 7°PARCELA | B8°PARCELA |
100, 005 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 0,00%
1 Servicos Iniciais RS 9.000,21 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
100, 005 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 0,00%
2 Infraestrutura do Terreno| R$ 574,48 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
100, 005 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 0,00%
3 Infraestrutura RS 26.645,06 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
25,00% 50% 25,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 0,00%
4 Supraestrutura RS 23.695,41 RS 47.390,83 R$ 23.695,41 RS - RS - RS - RS - RS -
0,00% 50,00% 50,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 0,00%
5 Alvenaria RS - R$ 19.557,21 R$ 19.557,21 | R$ - RS - RS - RS - RS -
0,00% 0,005 0,00% 100, 005 0,00% 0,005 0,005 0,00%
6 Cobertura Prédio RS - R$ - RS - R$ 25.941,57 R$ - RS - RS -
0,00% 0,005 0,00% 25,005 50,00% 25,005 0,005 0,00%
7 Revestimentos RS - RS - RS - RS 16.108,09 R$ 32.216,18 RS 16.108,09 RS - RS -
0,00% 0,005 0,00% 25,005 50,00% 25,005 0,005 0,00%
8 Esquadrias RS - RS - RS - RS 14.184,13 RS 28.368,27 RS 14.184,13 RS - RS -
0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
9 Pavimentacdo Interna RS - RS - RS - RS - RS - RS 31.082,72 RS 31.082,72 RS -
0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 100, 005
10 Pavimentacdo Externa RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ 20.176,82
0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 100, 00% 0,00%
11 Forro RS - R$ - RS - R$ - RS - R$ - R$ 18.833,15 RS -
0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 100, 005
12 Vidracaria RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 6.722,00
0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 50,00% 50,00%
13 Pintura RS - R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS 21.139,65 R$ 21.139,65
0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 100, 005
14 Aparelhos e Equipamentos RS - R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS - R$ 6.674,05
0,00% 0,005 0,00% 25,005 25,00% 25,005 25,005 0,00%
15 nstalacdes Hidrossanitaria| R$ - RS - RS - RS 2.115,21 RS 2.115,21 RS 2.115,21 RS 2.115,21 RS -
0,00% 0,005 0,00% 25,005 25,00% 25,005 25,005 0,00%
16 Instalagdes Eletricas RS - RS - RS - RS 5.249,23 RS 5.249,23 RS 5.249,23 RS 5.249,23 RS -
0,00% 0,005 0,00% 25,005 25,00% 25,005 25,005 0,00%
17 Instalagdes Telefdnicas RS - RS - RS - RS 14,58 RS 14,58 RS 14,58 RS 14,58 RS =
18 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,00% 0,005 0,005 100, 005
Servigos Finais RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 837,99
[ TOTAL [ R$ 59.915,16 | R$ 66.948,04 [ R$ 43.252,62 | R$ 63.612,81 | R$ 67.963,46 | R$ 68.753,96 | R$§ 78.434,55 [ R§ 55.550,51 |
| TOTAL COM BDI (20%) | R$ 77.889,71 | R$ 87.032,45 [ R$ 56.228,41 | R$ 82.696,65 | R$ 88.352,50 | R$ 89.380,15 [ R$ 101.964,91 [ R§ 72.215,66 |
Arg. José Claudio Alves Menezes
Crea:rs 121.053
R$ 504.431,11
R$ 655.760,45



