
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:   Ampliação do Prédio do Quartel 10º Com. Regional de Bombeiros.
LOCAL: Rua Duque de Caxias 1040 - Bairro Centro - Santana do Livramento.
ÁREA A SER CONSTRUÍDA: 591,80 m².
PRAZO 240 dias

ITEM 1ªPARCELA 2ªPARCELA 3ªPARCELA 4ªPARCELA 5ªPARCELA 6ªPARCELA 7ªPARCELA 8ªPARCELA
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.000,21R$   -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$         -R$        
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
574,48R$     -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$         -R$        
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

26.645,06R$  -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$         -R$        
25,00% 50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23.695,41R$  47.390,83R$  23.695,41R$  -R$        -R$        -R$        -R$         -R$        
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$        19.557,21R$  19.557,21R$  -R$        -R$        -R$        -R$         -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
-R$        -R$        -R$        25.941,57R$  -R$        -R$         -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
-R$        -R$        -R$        16.108,09R$  32.216,18R$  16.108,09R$  -R$         -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00%
-R$        -R$        -R$        14.184,13R$  28.368,27R$  14.184,13R$  -R$         -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
-R$        -R$        -R$        -R$        -R$        31.082,72R$  31.082,72R$   -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$         20.176,82R$  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
-R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        18.833,15R$   -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$         6.722,00R$   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
-R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        21.139,65R$   21.139,65R$  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
-R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$         6.674,05R$   
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
-R$        -R$        -R$        2.115,21R$   2.115,21R$   2.115,21R$   2.115,21R$    -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
-R$        -R$        -R$        5.249,23R$   5.249,23R$   5.249,23R$   5.249,23R$    -R$        
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

17 -R$        -R$        -R$        14,58R$      14,58R$      14,58R$      14,58R$       -R$        
18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$        -R$         837,99R$     
59.915,16R$  66.948,04R$  43.252,62R$  63.612,81R$  67.963,46R$  68.753,96R$  78.434,55R$   55.550,51R$  
77.889,71R$  87.032,45R$  56.228,41R$  82.696,65R$  88.352,50R$  89.380,15R$  101.964,91R$  72.215,66R$  

504.431,11R$  
655.760,45R$  

3 Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
SEPLAMA – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços Iniciais

2 Infraestrutura do Terreno

4 Supraestrutura

5 Alvenaria

6 Cobertura Prédio

7 Revestimentos

8 Esquadrias

9 Pavimentação Interna

10 Pavimentação Externa

11 Forro

12 Vidraçaria

13 Pintura

14 Aparelhos e Equipamentos

15 Instalações Hidrossanitárias

Arq. José Claudio Alves Menezes
Crea:rs 121.053

16 Instalações Eletricas

Instalações Telefônicas

Serviços Finais
TOTAL

TOTAL COM BDI(20%)


